



PNRR Missione 6.C1 - 1.2.2. "Casa come primo luogo di cura: Centrali Operative Territoriali – Interconnessione Aziendale

Determinazione Dirigenziale n. 656 del 07/03/2024 - *"Adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2365 - LOTTO 4 - Centro/Sud, finalizzato a sviluppo, personalizzazione e diffusione del sistema software a supporto delle COT e gestione dei flussi di riabilitazione territoriale - Investimenti finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU)".*

CUP D27H22000970006 - E77H23001270002.
CUI S03990570925202300007
CIG derivato: B0A7F3B444

APPROVAZIONE SAL N°2



Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle attività previste nel Piano Operativo (NP/2024/386 del 28/02/2024) trasmesso dal Fornitore, aggiudicatario della gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, relativo all'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365 - LOTTO 4 - Centro/Sud. Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, è stato stipulato il Contratto Esecutivo avente come oggetto lo sviluppo, la personalizzazione e la diffusione del sistema software a supporto delle COT e la gestione dei flussi di riabilitazione territoriale. Gli investimenti sono finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU).

Lotto 4	ARES - Azienda Regionale della Salute							
Cod. Serv.	Nome Servizio	CUP	Metrica	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	Prezzo unitario offerto (€)	Giornate totali	Importo totale (IVA esclusa)
L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)		GG/team ottimale	Progettuale	A corpo		2.211	445.604,94 €
	Configurazione e Parametrizzazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	201,54 €	544	109.637,76 €
	Sviluppo Straordinario COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	201,54 €	1.193	240.437,22 €
	Adeguamento flussi SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	201,54 €	474	95.529,96 €
L4.S3	B) Supporto Specialistico		GG/team ottimale	Progettuale	A corpo		2.190	480.396,42 €
	Contestualizzazione e personalizzazione dei processi	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	1.240	272.378,40 €
	Analisi flusso SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	272	59.747,52 €
	Condivisione DEMO e pianificazione delle evoluzioni COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	128	28.116,48 €
	Formazioni e affiancamento COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	328	72.048,48 €
	Predisposizione della documentazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	19	4.173,54 €
	Formazione e affiancamento SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	200	43.932,00 €
TOTALE (IVA esclusa)								926.001,36 €

Preso atto della Determinazione Dirigenziale N° 1572 del 17/06/2024, che approva lo Stato Avanzamento Lavori N°1 al 16/05/2024, al fine di valutare l'attuale stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto, con PG/2024/47311 del 24/06/2024, l'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°2 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N°2.



In data 26/06/2024, il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N°2 (PG/2024/47737 del 27/06/2024).

In data 27/06/2024, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto in adesione al contratto quadro per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2365 - LOTTO 4 - Centro/Sud, finalizzato a sviluppo, personalizzazione e diffusione del sistema software a supporto delle COT e gestione dei flussi di riabilitazione territoriale - Investimenti finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU)”, come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2024/47928 del 27/06/2024).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello “Stato Avanzamento Lavori N°2 al 26/06/2024” sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 26/06/2024 (PG/2024/47737 del 27/06/2024).

Nelle tabelle seguenti si riportano, oltre agli importi oggetto della proposta, anche gli importi già approvati nel precedente SAL N°1 (Determinazione Dirigenziale N° 1572 del 17/06/2024).

Cod. Serv.	Nome Servizio	CUP	Metrica	Importo totale	Riconosciuto (IVA esclusa)				Residuo	Avanzamento %		
					SAL 1	SAL 1	SAL 2	SAL 2		SAL 1	SAL 2	Totale
					BIP	DEDALUS	BIP	DEDALUS				
L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)		GG/team	445.604,94 €	0,00 €	90.491,46 €	0,00 €	259.583,52 €	355.113,48 €	20,31%	58,25%	78,56%
			ottimale									
	Configurazione e Parametrizzazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	109.637,76 €	0,00 €	34.261,80 €	0,00 €	75.375,96 €	0,00 €	31,25%	68,75%	100,00%
	Sviluppo Straordinario COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	240.437,22 €	0,00 €	56.229,66 €	0,00 €	184.207,56 €	0,00 €	23,39%	76,61%	100,00%
	Adeguamento flussi SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	95.529,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.529,96 €	0%	0,00%	0%
L4.S3	B) Supporto Specialistico		GG/team	480.396,42 €	60.406,50 €	49.203,84 €	211.971,90 €	55.134,66 €	370.786,08 €	22,82%	55,60%	78,42%
			ottimale									
	Contestualizzazione e personalizzazione dei processi	D27H22000970006	GG/team ottimale	272.378,40 €	60.406,50 €	0,00 €	211.971,90 €	0,00 €	0,00 €	22,18%	77,82%	100,00%
	Analisi flusso SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	59.747,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.747,52 €	0%	0,00%	0%
	Condivisione DEMO e pianificazione delle evoluzioni COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	28.116,48 €	0,00 €	13.399,26 €	0,00 €	14.717,22 €	0,00 €	47,66%	52,34%	100,00%
	Formazione e affiancamento COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	72.048,48 €	0,00 €	32.949,00 €	0,00 €	39.099,48 €	0,00 €	45,73%	54,27%	100,00%
	Predisposizione della documentazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	4.173,54 €	0,00 €	2.855,58 €	0,00 €	1.317,96 €	0,00 €	68,42%	31,58%	100,00%
	Formazione e affiancamento SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	43.932,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.932,00 €	0%	0,00%	0%
TOTALE				926.001,36 €	60.406,50 €	139.695,30 €	211.971,90 €	314.718,18 €	199.209,48 €	21,56%	56,93%	78,49%
					200.101,80 €		526.690,08 €					



Si precisa che le attività oggetto del presente SAL hanno riguardato esclusivamente le linee di attività finanziate nell'ambito del sub-investimento 1.2.2. "Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)" della Missione 6 del PNRR (CUP: D27H22000970006).


Si riportano di seguito gli importi totali per singolo CUP:

CUP	Cod. Serv.	Nome Servizio	Importo totale	Riconosciuto (i.e.)			Avanzamento %		
				SAL 1	SAL 2	Residuo	SAL 1	SAL 2	Totale
Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) - D27H22000970006	L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	350.074,98 €	90.491,46 €	259.583,52 €	0,00 €	25,85%	74,15%	100,00%
	L4.S3	B) Supporto Specialistico	376.716,90 €	109.610,34 €	267.106,56 €	0,00 €	29,10%	70,90%	100,00%
TOTALE CUP - D27H22000970006			726.791,88 €	200.101,80 €	526.690,08 €	0,00 €	27,53%	72,47%	100,00%
Implementazione dei flussi SIAR - E77H23001270002	L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	376.716,90 €	0,00 €	0,00 €	376.716,90 €	0%	0%	0%
	L4.S3	B) Supporto Specialistico	103.679,52 €	0,00 €	0,00 €	103.679,52 €	0%	0%	0%
TOTALE CUP - E77H23001270002			480.396,42 €	0,00 €	0,00 €	480.396,42 €	0%	0%	0%



Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.

Stato Avanzamento Lavori al 26/06/2024 Rappresentazione Grafica



Ozieri 28/06/2024

Il Direttore Esecuzione Lavori
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Conti