



McKinsey  
& Company



**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE  
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E  
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ  
DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» PER LE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2202**

**LOTTO 6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD**



**ARES SARDEGNA**

**XI° Stato Avanzamento Lavori**

**CIG derivato: 9194415F45**

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera  
*Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*

<b>Titolo documento</b>	SD ARES - SAL _11_Report
<b>Versione</b>	V1.0
<b>Data</b>	02/09/2024

## INDICE

<b>1</b>	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>LINEE PROGETTUALI IN CORSO</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI OUTPUT PRODOTTI</b>	<b>4</b>
4.1	I.1 ASSESSMENT E DISEGNO DELLA STRATEGIA DIGITALE DELL'ENTE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ICT ADOTTATO CON LA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DI ATS N. 183 DEL 06/02/2018	5
4.2	I.2 SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE E STESURA DEI PIANI DI FABBISOGNI NECESSARI PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEFINITA E ALL'ADESIONE ALLE CONVENZIONI DISPONIBILI	5
4.3	I.3 ASSESSMENT E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO ICT DI ARES	5
4.4	I.4 SUPPORTO ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI DIREZIONE E REGIA DELL'INNOVAZIONE E DELLE AZIONI PNRR COERENTEMENTE CON IL PIANO REGIONALE DEI SERVIZI SANITARI TRIENNIO 2022-2024	5
4.5	I.5 SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI	5
4.6	I.6 SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO ALLA SUPERVISIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI IN AMBITO PNRR	10
<b>5</b>	<b>STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>STATO AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI PER ATTIVITÀ</b>	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>QUADRO ECONOMICO DEI CORRISPETTIVI PER ENTE DEL SSR</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>RIEPILOGO TOTALE CORRISPETTIVI PER LINEA D'INTERVENTO ED AZIENDA COMPONENTE RTI</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>PROSPETTO SUBAPPALTI</b>	<b>17</b>

## 1 Documenti di riferimento

Documento	Ambito di riferimento
Piano dei Fabbisogni	<i>Contratto ID 2202 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni trasmesso dall'Amministrazione con protocollo n. PG/2022/0052997 del 25/07/2022.</i>
Piano Operativo	<i>ID 2202 - SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Lotto 6 – Piano Operativo protocollo PG/2024/0005422 del 26/01/2024.</i>
Piano della qualità	<i>Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6 trasmesso con PEC dal RTI in data 17/10/2022.</i>
Contratto esecutivo	Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9194415F45 sottoscritto in data 06/10/2022.
Determina adesione AQ Consip	Determinazione dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 - Deliberazione Dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 avente oggetto: PNRR M6.C1_2 – C2_1.1.1 Autorizzazione a contrarre e contestuale adesione all'Accordo Quadro CONSIP per l'Azienda Regionale della Sardegna ARES “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – Servizi di Supporto” lotto sei riservato alle Pubbliche Amministrazioni del SSN Centro Sud ID 2202 - Approvazione Piano Operativo modificato e Quadro economico del progetto.

## 2 Scopo e contenuti del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6.

Le attività che verranno rendicontate mensilmente saranno coerenti a quanto riportato nel Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato:

- gantt delle singole attività, con indicazione dei rilasci dei deliverable;
- elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per ogni attività;
- elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive;
- effort progettuale, suddiviso per attività, con l'indicazione dei relativi costi;
- eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi.

Il SAL si prefigge di illustrare:

- L'avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell'ambito del contratto;
- La documentazione a supporto delle attività svolte;
- Gli output prodotti;

- Eventuali informazioni funzionali all'aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali.

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e gli output prodotti.

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell'IVA.

### 3 Linee progettuali in corso

Il contratto è stato sottoscritto in data **06 Ottobre 2022** e nella medesima data sono state avviate le attività progettuali.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali:

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	291.355,84	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Attiva
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	776.762,22	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
<b>Totale</b>			<b>7.016</b>	<b>1.945.399,52</b>	

### 4 Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti, nel bimestre **Giugno 2024 – Luglio 2024**, periodo di riferimento del presente Stato Avanzamento Lavori.

Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti:

- **Deliverable di progetto**, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della relativa linea di attività ed è vincolante per il RTI ai fini del calcolo degli indicatori di qualità;
- **Documentazione di progetto**, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di elaborazioni.

**4.1 I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018**

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell’Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Monitoraggio attuazione Piano ICT
Documentazione di progetto /Deliverable* (*come da elenco "Deliverable" del PdL)	- Piano Triennale ICT-2024 v.03

Incontri tenutisi nel periodo

Data	Oggetto dell’incontro	Documentazione Condivisa
18-giu	Aggiornamento Piano ICT 2024-26	
27-giu	2° Aggiornamento Piano ICT 2024-26	Piano Triennale ICT-2024 v.02.docx

**4.2 I.2 Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all’adesione alle convenzioni disponibili**

Nessuna attività nel periodo

**4.3 I.3 Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES**

Nessuna attività nel periodo

**4.4 I.4 Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia dell’innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024**

Nessuna attività nel periodo

**4.5 I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti**

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all’attuazione degli investimenti
------------------	--

<p>Attività svolte nel periodo di SAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER – COT)</li> <li>- Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;</li> <li>- Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;</li> </ul>
<p>Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240604_AQ_SD1_CCER_Reminder scadenze Assessment AA_SS_ ed attività prioritarie</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240605_MT_Documentazione richiesta e stipula contratto</li> <li>- Quadro economico Interventi PNRR M6C2 Digitalizzazione DEA_v20240605_v3.xls</li> <li>- Nota per il differimento del target dal 30-06 al 30-09 rev2</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240607_AQ_SD1_MT_Referenti Medicina Trasfusionale_07062024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240607_AQ_SD1_MT_Verbale Implementazione del Sistema Informativo di Medicina Trasfusionale_05062024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240607_AQ_SD1_CCER_Secondo incontro interoperabilità e integrazioni sistemi esterni_VO_2_05062024</li> <li>- AQ_SD1_LIS-RIS PACS_Presentazione_Progetto_20240611_VO.1</li> <li>- Griglia criteri LOTTO 2_RIS-PACS-LIS v0.1</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240612_AQ_SD1_CCER_Order Entry cartella e integrazioni con OE esterni_10062024_v_02</li> <li>- AQ_SD1_SIS.SPEC._Presentazione_Progetto_20240612</li> <li>- AQ_SD1_SIS.SPEC._Griglia criteri LOTTO 2_20240612</li> <li>- Allegato 2_ Format relazione Monitoring step M6C211.1.1 DEA</li> <li>- Allegato_Relazione Monitoring Step M6C211.1.1 DEA</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240617_AQ_SD1_CCER_Integrazione Deenova soluzione Sofia presente AOB e soluzione presente in AOU CAGLIARI_14062024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240617_AQ_SD1_MT_Template PNRR Ares Sardegna e riferimenti PNRR per documenti amministrativi_tecnici</li> <li>- Template PNRR_ARES Sardegna</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240617_AQ_SD1_MT_Progetto MT_ Bozze verbali incontri 13_06 e 14_06:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• AQ_SD1_MT_Verbale Incontro Avvio Lavori Medicina Trasfusionale_v1.0_20240614Incontro infrastruttura del 14/06</li> </ul> </li> </ul>

- AQ\_SD1\_MT\_Verbale incontro infrastruttura Medicina Trasfusionale\_v1.0\_20240614
- AQ\_SD1\_MT\_Verbale Incontro Gestione Infrastruttura\_v1.0\_20240613
- ID 2425 - EC Allegato 9A - catalogo prodotti Lotto 1
- ID 2425 - EC Allegato 9B - catalogo prodotti Lotto 2
- ID 2425 - EC Allegato 9C - catalogo prodotti Lotto 3
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240619\_AQ\_SD1\_CCER\_Verbale DEMO ASL Medio Campidano\_\_18062024
- - eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240619\_AQ\_SD1\_CCER\_Verbale Demo ASL SULCIS\_18\_06\_2024
- AQ\_SD1\_CCER\_Strumenti di supporto previsti in OT V1.0\_20240620
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240621\_AQ\_SD1\_MT\_R\_Progetto MT\_Bozze verbali incontri 13\_06 e 14\_06
- AQ\_SD1\_MT\_Verbale Incontro Avvio Lavori Medicina Trasfusionale\_20240614\_v1.0
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240625\_R\_MT\_Verifica su onere licenze OracleDB
- Costi attuali e costi per base d'asta
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240624\_AQ\_SD1\_MT\_Verifica su onere licenze OracleDB
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240626\_AQ\_SD1\_CCER\_Allineamento assessment Dispositivi Medici\_25062024\_v\_02
- AQ\_SD1\_MT\_20240709\_Verbale Incontro Interno ARES-RTI\_v2
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240626\_AQ\_SD1\_CCER\_Riunione di aggiornamento progetto DL RTI\_19062024\_v0\_1
- Base risposte Infographic\_20240627
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240628\_AQ\_SD1\_CCER\_Verbale DEMO ASL Cagliari\_27062024
- AQ\_SD1\_MT\_20240614\_VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE IN URGENZA
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240702\_AQ\_SD1\_CCER\_Verbale DEMO ASL Gallura\_28062024 & AQ\_SD1\_CCER\_Verbale DEMO AOU Sassari\_28062024
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240702\_AQ\_SD1\_CCER\_Verbale DEMO ASL Nuoro\_01072024 & AQ\_SD1\_CCER\_Verbale DEMO ASL Oristano\_01072024
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240704\_AQ\_SD1\_CCER\_Riunione aspetti privacy e ambito giuridico\_02072024
- AQ\_SD1\_MT\_20240702\_Verbale Incontro Interno ARES-RTI\_v1.0
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240704\_AQ\_SD1\_CCER\_Allineamento assessment Dispositivi Medici\_03072024

- AQ\_SD1\_CCER\_Tavolo DPO 10 Luglio\_20240704\_v.02
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240709\_AQ\_SD1\_CCER\_Allineamento interoperabilità\_05072024\_v\_02
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240709\_AQ\_SD1\_CCER\_Reminder scadenze Assessment AA\_SS\_
- AQ\_SD1\_MT\_20240705\_Verbale Incontro Presentazione progetto SI Medicina Trasfusionale ed avvio coordinamento delle attività\_v1.01
- Strumentazione biomedica MT\_ARNAS Brozto - AOU Sassari\_15072024
- AQ\_SD1\_CCER\_Modello organizzativo RTI a supporto delle attività in OT V1.0\_20240715
- AQ\_SD1\_CCER\_riscontro\_quesiti\_Ares\_verbale del 10\_05\_22052024\_v.1
- AQ\_SD1\_CCER\_Convocazione RUAC (Comitato di Direzione) ed attivazione servizi per la conduzione progettuale 20240717 v0.1
- AQ\_SD1\_MT\_20240715\_7. Verbale Incontro Area Infrastruttura\_v1.0
- AQ\_SD1\_MT\_20240715\_6. Verbale Incontro Tavolo di Lavoro Clinico MT\_v3
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240716\_AQ\_SD1\_PMO\_Masterplan attività Dipartimento SaDIT per CIS\_PNRR su Smartsheet
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240718\_AQ\_SD1\_CCER\_R\_Assessment connettività e dotazione reparti
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240718\_AQ\_SD1\_CCER\_CDSS\_Presentazione DEA CDSS\_18072024
- AQ\_SD1\_CCER\_PMO\_Gestione verbali e denominazione documentazione\_20240718\_v.01
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240718\_AQ\_SD1\_CCER\_Presentazione interna CDSS\_20240717
- AQ\_SD1\_MT\_20240716\_4. Verbale Incontro Interno ARES-RTI\_v2
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240719\_AQ\_SD1\_CCER\_INTEROP\_Riunione allineamento interoperabilità\_20240716\_v2
- AQ\_SD1\_CCER\_Prospecto adempimenti RTI 20240724
- AQ\_SD1\_MT\_20240723\_5. Verbale Incontro Interno ARES-RTI\_v1
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240726\_AQ\_SD1\_CCER\_BM\_Presentazione interna Bed Management\_20240725
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240726\_AQ\_SD1\_CCER\_BM\_Presentazione interna Bed Management\_24072024\_v2
- AQ\_SD1\_CCER\_Diffida vs Dedalus v1.0\_20240729
- AQ\_SD1\_CCER\_Relazione Tavolo DPO\_20240729\_v01
- AQ\_SD1\_MT\_20240726\_8. Verbale Incontro Area Infrastruttura\_v1.0



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza nota Presa in Carico anticipata competenze Trasfusionale_26072024 v0.2</li> <li>- Quadro economico con suddivisione importi sui DEA_30-07-2024</li> <li>- Contratto Esecutivo_rev 20240731</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240731_AQ_SD1_CCER_INTEROP_Incontro coordinamento CCER_20240730_v2</li> </ul>
--	---

**Incontri tenutisi nel periodo**

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
05-giu	Secondo incontro interoperabilità e integrazioni sistemi esterni	
05-giu	Implementazione del Sistema Informativo di Medicina Trasfusionale	
10-giu	Incontro Order Entry cartella e integrazioni con OE esterni	
13-giu	Medicina Trasfusionale- Incontro gestione Infrastruttura	
14-giu	Medicina Trasfusionale- Riunione Infrastruttura	
14-giu	Avvio Lavori - Medicina Trasfusionale	
17-giu	[CCER] Incontro verifica assessment e prossimi step di condivisione con ES	
18-giu	DEMO ASL Sulcis	
18-giu	DEMO ASL Medio Campidano	
27-giu	[CCER] Demo ASL Cagliari - Confermata	
28-giu	[CCER] Demo ASL GALLURA - Confermata	
28-giu	[CCER] Demo AOU Sassari - Confermata	
25-giu	Incontro settimanale coordinamento-MT	
25-giu	Allineamento assessment Dispositivi Medici	
01-lug	[CCER] Demo ASL Oristano - Confermata	
01-lug	[CCER] Demo ASL Nuoro - Confermata	
02-lug	Incontro settimanale coordinamento-MT	AQ_SD1_MT_Verbali_Prossimi passi e punti aperti.xlsx
02-lug	Riunione aspetti privacy e ambito giuridico	
03-lug	Riunione allineamento verifica DM	
05-lug	Riunione allineamento interoperabilità	

05-lug	Presentazione progetto SI Medicina Trasmfusionale ed avvio coordinamento delle attività - venerdì 5 Luglio	
09-lug	Incontro settimanale coordinamento-MT	AQ_SD1_MT_Verbali_Prossimi passi e punti aperti.xlsx
09-lug	Agg.to PPT DPO	AQ_SD1_CCER_Tavolo DPO 10 Luglio_20240704_v.01
10-lug	Incontro in presenza con i DPO	
15-lug	[CCER] Allineamento prossimi sopralluoghi	
15-lug	Incontro Tavolo di lavoro Clinico Medicina Trasmfusionale	
16-lug	Incontro settimanale coordinamento-MT	
16-lug	[CCER] Riunione allineamento interoperabilità	
16-lug	CCER - Verifica assessment e adempimenti modello organizzativo RTI	
17-lug	[CCER] Revisione punti aperti CCE	AQ_SD1_CCER_Verbali_Prossimi passi e punti aperti
17-lug	[CCER] Presentazione interna CDSS	
18-lug	Riunione valutazione situazione assessment con Michela Fancello	
18-lug	[CCER] Presentazione DEA CDSS	
23-lug	Incontro settimanale coordinamento-MT	
23-lug	Follow-up incontro Tavolo DPO	
24-lug	[CCER] Presentazione Bed Management Direzione Lavori	
24-lug	[CCER] Incontro con RUAC	
25-lug	[CCER] Presentazione al RUA sistema Bed Management	
26-lug	ARES MT - area infrastruttura	
30-lug	Incontro coordinamento CCER	
30-lug	Incontro settimanale coordinamento-MT	

#### 4.6 I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas; Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.

**Documentazione di progetto / Deliverable\*** (\*come da tabella "Deliverable" del PdL)

- 200\_SARDEGNA\_GIU 2024
- Determinazione-Dirigenziale n1406-del-28-05-2024
- Ripartizione per DEA 2024 Iva inclusa
- 1\_dichiarazione\_rispetto\_obblighi\_PNRR
- 2\_dichiarazione\_assenza\_doppio\_finanziamento
- 3\_dichiarazione\_titolare\_effettivo
- 4\_dichiarazione\_conflitto\_interessi\_RUP\_DEC
- Guida pratica ReGIS - 23-06-23 - v3
- 200\_SARDEGNA\_GIU 2024 versione corretta
- Nota Convocazione Nuclei Tecnici
- Tabella calendario Nuclei Tecnici
- Relazione rendicontazione\_Inv. CIS SaDIT\_Base giugno 2024 v0.1
- Piano finanziario Formazione FSE\_v01
- Relazione rendicontazione\_Inv. CIS SaDIT\_Giugno 2024 v0.3
- Relazione rendicontazione\_Inv. CIS SaDIT\_Giugno 2024 v0.5
- email\_ARES\_SD1\_S11\_2024\_20240621\_Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti"
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240710\_R\_Determina aggiudicazione MT
- 200\_SARDEGNA\_LUGL\_24 (3)
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240711\_Masterplan attività Dipartimento SaDIT per CIS\_PNRR su Smartsheet - aggiornamento attività ed organizzazione incontro
- Relazione rendicontazione\_Inv. PNRR\_SaDIT\_Luglio 2024 v2

**Incontri tenutisi nel periodo**

Data	Oggetto dell'incontro	Documentazione Condivisa
06-giu	Incontro REGIS	
18-giu	Aggiornamento Piano ICT 2024-26	
18-giu	Aggiornamento con Deplano relazione Nucleo Tecnico	
19-giu	Riunione di aggiornamento progetto DL RTI	
27-giu	2° Aggiornamento Piano ICT 2024-26	Piano Triennale ICT-2024 v.02.docx
01-lug	Regis	

## 5 STATO AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	76,07%	4,50%	80,57%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	100,00%	0,00%	100,00%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	54,14%	2,99%	57,13%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	100,00%	0,00%	100,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	16,00%	10,00%	26,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	50,79%	6,00%	56,79%
<b>Tot</b>	<b>TOTALE PERIODO</b>		<b>1.945.399,52</b>	<b>49,27%</b>	<b>6,09%</b>	<b>55,36%</b>

## 6 Stato avanzamento degli interventi progettuali per attività

Si riporta la tabella di riepilogo dello stato di avanzamento delle attività per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Giu - 2024		Lug - 2024		Totale Giu '24 - Lug '24		Gran Totale		
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Giu - 2024	Erogato (€) Giu - 2024	% avanzamento Lug - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale erogato (€) Giu '24 - Lug '24	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale	
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	I.1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche.	CO	06/10/2022	06/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64	
				I.1.2	Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali.	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	28/07/2023	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28	
				I.1.3	Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT.	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	31/03/2023	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,96	
				I.1.4	Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO				12.054,60	0,00%	-	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58
						CO	06/10/2023		30/09/2025		12.054,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				I.1	<b>TOTALE</b>					<b>150.012,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>4,50%</b>	<b>6.750,58</b>	<b>4,50%</b>	<b>6.750,58</b>	<b>80,57%</b>	<b>120.867,46</b>		
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	I.2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale. Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip.	CO	06/10/2022	06/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44	
				I.2.2	CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale1 di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023	31/03/2024	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40	
				I.2	<b>TOTALE</b>					<b>291.355,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>291.355,84</b>		

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Giu - 2024		Lug - 2024		Totale Giu '24 - Lug '24		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Giu - 2024	Erogato (€) Giu - 2024	% avanzamento Lug - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale erogato (€) Giu '24 - Lug '24	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.3	Assesment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assesment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti serviti, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/06/2023	19/06/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023	28/07/2023	15/10/2023		26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	21.561,41
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/11/2023		35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3	<b>TOTALE</b>						<b>90.111,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>54,14%</b>	<b>48.785,41</b>
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale.	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025	31/12/2023	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	01/12/2023	01/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				I.4	<b>TOTALE</b>						<b>114.476,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>114.476,10</b>
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	08/01/2024	08/01/2024	30/09/2025		310.760,73	5,00%	15.538,04	5,00%	15.538,04	10,00%	31.076,08	35,00%	108.766,26
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		310.760,73	5,00%	15.538,04	5,00%	15.538,04	10,00%	31.076,08	20,00%	62.152,15
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		155.240,76	5,00%	7.762,04	5,00%	7.762,04	10,00%	15.524,08	20,00%	31.048,15
				I.5	<b>TOTALE</b>						<b>776.762,22</b>	<b>5,00%</b>	<b>38.838,12</b>	<b>5,00%</b>	<b>38.838,12</b>	<b>10,00%</b>	<b>77.676,24</b>	<b>26,00%</b>	<b>201.966,55</b>
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	3,00%	6.198,46	3,00%	6.198,46	6,00%	12.396,92	58,00%	119.836,93
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		316.065,72	3,00%	9.481,97	3,00%	9.481,97	6,00%	18.963,94	56,00%	176.996,80
				I.6	<b>TOTALE</b>						<b>522.681,12</b>	<b>3,00%</b>	<b>15.680,43</b>	<b>3,00%</b>	<b>15.680,43</b>	<b>6,00%</b>	<b>31.360,86</b>	<b>56,79%</b>	<b>296.833,74</b>
				Tot	<b>GRAN TOTALE</b>						<b>1.945.399,52</b>	<b>2,80%</b>	<b>54.518,55</b>	<b>3,15%</b>	<b>61.269,13</b>	<b>5,95%</b>	<b>115.787,68</b>	<b>55,22%</b>	<b>1.074.285,10</b>

## 7 Quadro economico dei corrispettivi per ente del SSR

Gli interventi progettuali oggetto dell’incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell’ARES, alla gestione del change management, all’attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina” ed M6 C2 – “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero” sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n° 2982 del 04/10/2022 e n° 2527 del 16/08/2022:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Giu - 2024		Lug - 2024		Totale Giu '24 - Lug '24			
				% avanzamento Giu - 2024	Erogato (€) Giu - 2024	% avanzamento Lug - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale erogato (€) Giu '24 - Lug '24	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)	(g2)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	2,80%	3.223,01	3,15%	3.622,09	5,95%	6.845,10	5.343,24	1.501,86
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	2,80%	8.706,93	3,15%	9.785,04	5,95%	18.491,97	14.434,71	4.057,26
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	2,80%	4.730,29	3,15%	5.316,00	5,95%	10.046,29	7.842,07	2.204,22
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	2,80%	2.982,49	3,15%	3.351,78	5,95%	6.334,27	4.944,49	1.389,78
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	2,80%	2.276,95	3,15%	2.558,89	5,95%	4.835,84	3.774,82	1.061,02
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	2,80%	5.981,01	3,15%	6.721,58	5,95%	12.702,59	9.915,56	2.787,03
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	2,80%	9.588,85	3,15%	10.776,16	5,95%	20.365,01	15.896,79	4.468,22
AOU CA	P.O. "DULIO CASULA" POLICLINICO UNIVERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	2,80%	7.295,86	3,15%	8.199,25	5,95%	15.495,11	12.095,38	3.399,73
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	2,80%	9.733,16	3,15%	10.938,34	5,95%	20.671,50	16.136,04	4.535,46
<b>Totale</b>			<b>1.945.399,52</b>	<b>2,80%</b>	<b>54.518,55</b>	<b>3,15%</b>	<b>61.269,13</b>	<b>5,95%</b>	<b>115.787,68</b>	<b>90.383,10</b>	<b>25.404,58</b>

## 8 Riepilogo totale corrispettivi per linea d'intervento ed azienda componente RTI

Si riporta la tabella di riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario:

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento	Totale erogato (€)	..di cui KPMG	..di cui EY
				Giu '24 - Lug '24	Giu '24 - Lug '24		
				(b)	(c)	(c1)	(c2)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	4,50%	6.750,58	2.025,17	4.725,41
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	0,00%	-	-	-
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	-	-	-
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	10,00%	77.676,24	62.176,24	15.500,00
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	6,00%	31.360,86	26.181,69	5.179,17
<b>TOTALE PERIODO</b>			<b>1.945.399,52</b>	<b>5,95%</b>	<b>115.787,68</b>	<b>90.383,10</b>	<b>25.404,58</b>



## 9 Prospetto subappalti

---

Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei subappaltatori.

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Giu - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	<b>10.500</b>
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	<b>105.000</b>