



## Relazione di SAL n. 11

11° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto AQ Lotto 6 - Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita' Digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2202

Progetto: M6.C2 – 1.1.1 - Cartella Clinica Elettronica Ospedaliera  
Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

Periodo 1° Giugno 2024 – 31 Luglio 2024



Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo relativo al contratto sottoscritto il 6 ottobre 2022 con ARES Sardegna di cui all'Accordo Quadro Consip Sanità digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali» ID 2202 - Lotto 6, presentata dalla RTI affidataria con documento prot. n. PG 56068/2024.

Nella tabella che segue si riepiloga lo stato e il dimensionamento complessivo, in termini di gg/uomo ed importi programmati, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali aggiornati con Determina Dirigenziale n. 608-2024 con il quale sono state riallocate le risorse originariamente previste nelle Linee progettuali "Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni [...]" e "Attività di PMO sui progetti [...]" ed è stata inserita l'attività di supporto al Gruppo di Progettazione per l'acquisizione del Sistema Informativo Regionale per la gestione della formazione ECM e per la formazione a distanza (FAD) ad invarianza dell'importo complessivo progettuale pari € 1.945.399,52 IVA.

ID	Articolazione interventi	Modal. Rendic.	GG Pianificate	Importo complessivo (IVA esclusa)	Stato
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	CO	560	150.012,80	Attiva
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	CO	701	291.355,84	Attiva
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	CO	331	90.111,44	Attiva
I.4	Supporto alla costituzione e gestione delle attività del Gruppo di direzione e regia Gruppo di direzione e regia dell'innovazione e delle azioni PNRR coerentemente con il Piano Regionale dei Servizi Sanitari Triennio 2022-2024	CO	410	114.476,10	Attiva
I.5	Attività di PMO sui progetti di strategica rilevanza del piano triennale ICT	CO	3.142	776.762,22	Attiva
I.6	Attuazione del modello di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli strumenti, processi e procedure implementate dall'ARES in coerenza con i finanziamenti regionali e nazionali (PNRR, POR FESR, ecc.)	CO	1.872	522.681,12	Attiva
<b>Totale</b>			<b>7.016</b>	<b>1.945.399,52</b>	



Nelle tabelle che seguono si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli output prodotti nel bimestre febbraio-marzo 2024, che si riportano nell'allegato "DELIVERABLES 11° SAL GIUGNO-LUGLIO 2024".

- Linea 1

Linea Intervento	I.1 Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018
Attività svolte nel periodo di SAL	Monitoraggio attuazione Piano ICT
Documentazione di progetto /Deliverable* ( <i>*come da elenco "Deliverable" del PdL</i> )	- Piano Triennale ICT-2024 v.03



- Linea 5

Linea Intervento	I.5 Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti
Attività svolte nel periodo di SAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti (CCER – COT)</li> <li>- Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;</li> <li>- Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;</li> </ul>
Documentazione di progetto / Deliverable* (*come da tabella "Deliverable" del PdL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240604_AQ_SD1_CCER_Reminder scadenze Assessment AA_SS_ ed attività prioritarie</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240605_MT_Documentazione richiesta e stipula contratto</li> <li>- Quadro economico Interventi PNRR M6C2 Digitalizzazione DEA_v20240605_v3.xls</li> <li>- Nota per il differimento del target dal 30-06 al 30-09 rev2</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240607_AQ_SD1_MT_Referenti Medicina Trasfusionale_07062024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240607_AQ_SD1_MT_Verbale Implementazione del Sistema Informativo di Medicina Trasfusionale_05062024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240607_AQ_SD1_CCER_Secondo incontro interoperabilità e integrazioni sistemi esterni_VO_2_05062024</li> <li>- AQ_SD1_LIS-RIS PACS_Presentazione_Progetto_20240611_VO.1</li> <li>- Griglia criteri LOTTO 2_RIS-PACS-LIS v0.1</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240612_AQ_SD1_CCER_Order Entry cartella e integrazioni con OE esterni_10062024_v_02</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AQ_SD1_SIS.SPEC._Presentazione_Progetto_20240612</li> <li>- AQ_SD1_SIS.SPEC._Griglia criteri LOTTO 2_20240612</li> <li>- Allegato 2_ Format relazione Monitoring step M6C2I1.1.1 DEA</li> <li>- Allegato_Relazione Monitoring Step M6C2I1.1.1 DEA</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240617_AQ_SD1_CCER_Integrazione Deenova soluzione Sofia presente AOB e soluzione presente in AOU CAGLIARI_14062024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240617_AQ_SD1_MT_Template PNRR Ares Sardegna e riferimenti PNRR per documenti amministrativi_tecnici</li> <li>- Template PNRR_ARES Sardegna</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240617_AQ_SD1_MT_Progetto MT_ Bozze verbali incontri 13_06 e 14_06: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AQ_SD1_MT_Verbale Incontro Avvio Lavori Medicina Trasfusionale_v1.0_20240614Incontro infrastruttura del 14/06</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AQ_SD1_MT_Verbale incontro infrastruttura Medicina Trasfusionale_v1.0_20240614</li> <li>• AQ_SD1_MT_Verbale Incontro Gestione Infrastruttura_v1.0_20240613</li> <li>- ID 2425 - EC Allegato 9A - catalogo prodotti Lotto 1</li> <li>- ID 2425 - EC Allegato 9B - catalogo prodotti Lotto 2</li> <li>- ID 2425 - EC Allegato 9C - catalogo prodotti Lotto 3</li> </ul>



- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240619\_AQ\_SD1\_CCER\_Verbale DEMO ASL Medio Campidano\_\_18062024
- - eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240619\_AQ\_SD1\_CCER\_Verbale Demo ASL SULCIS\_18\_06\_2024
- AQ\_SD1\_CCER\_Strumenti di supporto previsti in OT V1.0\_20240620
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240621\_AQ\_SD1\_MT\_R\_Progetto MT\_ Bozze verbali incontri 13\_06 e 14\_06
- AQ\_SD1\_MT\_Verbale Incontro Avvio Lavori Medicina Trasfusionale\_20240614\_v1.0
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240625\_R\_MT\_Verifica su onere licenze OracleDB
- Costi attuali e costi per base d'asta
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240624\_AQ\_SD1\_MT\_Verifica su onere licenze OracleDB
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240626\_AQ\_SD1\_CCER\_Allineamento assessment Dispositivi Medici\_25062024\_v\_02
- AQ\_SD1\_MT\_20240709\_Verbale Incontro Interno ARES-RTI\_v2
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240626\_AQ\_SD1\_CCER\_Riunione di aggiornamento progetto DL RTI\_19062024\_v0\_1
- Base risposte Infographic\_20240627



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240628_AQ_SD1_CCER_Verbale DEMO ASL Cagliari_27062024</li> <li>- AQ_SD1_MT_20240614_ VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE IN URGENZA</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240702_AQ_SD1_CCER_Verbale DEMO ASL Gallura_28062024 &amp; AQ_SD1_CCER_Verbale DEMO AOU Sassari_28062024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240702_AQ_SD1_CCER_Verbale DEMO ASL Nuoro_01072024 &amp; AQ_SD1_CCER_Verbale DEMO ASL Oristano_01072024</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240704_AQ_SD1_CCER_Riunione aspetti privacy e ambito giuridico_02072024</li> <li>- AQ_SD1_MT_20240702_Verbale Incontro Interno ARES-RTI_v1.0</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240704_AQ_SD1_CCER_Allineamento assessment Dispositivi Medici_03072024</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AQ_SD1_CCER_Tavolo DPO 10 Luglio_20240704_v.02</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240709_AQ_SD1_CCER_Allineamento interoperabilità_05072024_v_02</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240709_AQ_SD1_CCER_Reminder scadenze Assessment AA_SS_</li> <li>- AQ_SD1_MT_20240705_Verbale Incontro Presentazione progetto SI Medicina Trasfusionale ed avvio coordinamento delle attività_v1.01</li> </ul>



- Strumentazione biomedica MT\_ARNAS Brozto - AOU Sassari\_15072024
- AQ\_SD1\_CCER\_Modello organizzativo RTI a supporto delle attività in OT V1.0\_20240715
- AQ\_SD1\_CCER\_riscontro\_quesiti\_Ares\_verbale del 10\_05\_22052024\_v.1
- AQ\_SD1\_CCER\_Convocazione RUAC (Comitato di Direzione) ed attivazione servizi per la conduzione progettuale 20240717 v0.1
- AQ\_SD1\_MT\_20240715\_7. Verbale Incontro Area Infrastruttura\_v1.0
- AQ\_SD1\_MT\_20240715\_6. Verbale Incontro Tavolo di Lavoro Clinico MT\_v3
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240716\_AQ\_SD1\_PMO\_Masterplan attività Dipartimento SaDIT per CIS\_PNRR su Smartsheet
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240718\_AQ\_SD1\_CCER\_R\_Assessment connettività e dotazione reparti
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240718\_AQ\_SD1\_CCER\_CDSS\_Presentazione DEA CDSS\_18072024
- AQ\_SD1\_CCER\_PMO\_Gestione verbali e denominazione documentazione\_20240718\_v.01





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240718_AQ_SD1_CCER_Presentazione interna CDSS_20240717</li> <li>- AQ_SD1_MT_20240716_4. Verbale Incontro Interno ARES-RTI_v2</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240719_AQ_SD1_CCER_INTEROP_Riunione allineamento interoperabilità_20240716_v2</li> <li>- AQ_SD1_CCER_Prospecto adempimenti RTI 20240724</li> <li>- AQ_SD1_MT_20240723_5. Verbale Incontro Interno ARES-RTI_v1</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240726_AQ_SD1_CCER_BM_Presentazione interna Bed Management_20240725</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240726_AQ_SD1_CCER_BM_Presentazione interna Bed Management_24072024_v2</li> <li>- AQ_SD1_CCER_Diffida vs Dedalus v1.0_20240729</li> <li>- AQ_SD1_CCER_Relazione Tavolo DPO_20240729_v01</li> <li>- AQ_SD1_MT_20240726_8. Verbale Incontro Area Infrastruttura_v1.0</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza nota Presa in Carico anticipata competenze Trasfusionale_26072024 v0.2</li> <li>- Quadro economico con suddivisione importi sui DEA_30-07-2024</li> <li>- Contratto Esecutivo_rev 20240731</li> <li>- eMail_ARES_SD1_S11_20240731_AQ_SD1_CCER_INTEROP_Incontro coordinamento CCER_20240730_v2</li> </ul>



- Linea 6

Linea Intervento	I.6 Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR
Attività svolte nel periodo di SAL	<p>Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;</p> <p>Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.</p>
<p>Documentazione di progetto / Deliverable* (<i>*come da tabella "Deliverable" del PdL</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 200_SARDEGNA_GIU 2024</li> <li>- Determinazione-Dirigenziale n1406-del-28-05-2024</li> <li>- Ripartizione per DEA 2024 Iva inclusa</li> <li>- 1_dichiarazione_rispetto_obblighi_PNRR</li> <li>- 2_dichiarazione_assenza_doppio_finanziamento</li> <li>- 3_dichiarazione_titolare_effettivo</li> <li>- 4_dichiarazione_conflitto_interessi_RUP_DEC</li> <li>- Guida pratica ReGIS - 23-06-23 - v3</li> <li>- 200_SARDEGNA_GIU 2024 versione corretta</li> <li>- Nota Convocazione Nuclei Tecnici</li> <li>- Tabella calendario Nuclei Tecnici</li> </ul>



- Tabella calendario Nuclei Tecnici
- Relazione rendicontazione\_Inv. CIS SaDIT\_Base giugno 2024 v0.1
- Piano finanziario Formazione FSE\_v01
- Relazione rendicontazione\_Inv. CIS SaDIT\_Giugno 2024 v0.3
- Relazione rendicontazione\_Inv. CIS SaDIT\_Giugno 2024 v0.5
- email\_ARES\_SD1\_S11\_20240621\_Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti"
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240710\_R\_Determina aggiudicazione MT
- 200\_SARDEGNA\_LUGL\_24 (3)
- eMail\_ARES\_SD1\_S11\_20240711\_Masterplan attività Dipartimento SaDIT per CIS\_PNRR su Smartsheet - aggiornamento attività ed organizzazione incontro
- Relazione rendicontazione\_Inv. PNRR\_SaDIT\_Luglio 2024 v2

Nella tabella seguente, si riporta il riepilogo delle giornate erogate nel bimestre giugno-luglio 2024 per ciascuna linea d'intervento con indicazione dei corrispettivi dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Giu - 2024		Lug - 2024		Totale Giu '24 - Lug '24		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Giu - 2024	Erogato (€) Giu - 2024	% avanzamento Lug - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale erogato (€) Giu '24 - Lug '24	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 08/02/2018	SI	Supporto all'innovazione tecnologica	I.1.1	Assessment dello stato di attuazione dell'attuale Piano ICT nelle ASL, AO, AOU e Azienda dell'Emergenza Urgenza attraverso la misurazione del livello di digitalizzazione di ciascuna di esse a livello regionale tramite interviste e raccolte dati specifiche;	CO	08/10/2022	08/10/2022	31/01/2023	31/01/2023	34.288,64	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.288,64
					Elaborazione delle linee di intervento per l'aggiornamento del Piano triennale ICT e definizione della strategia digitale articolandola in obiettivi, linee di azione e d'intervento con la relativa prioritizzazione delle attività progettuali;	CO	14/11/2022	14/11/2022	31/01/2023	28/07/2023	68.577,28	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	68.577,28
					Definizione del modello di monitoraggio del Piano ICT;	CO	12/12/2022	12/12/2022	28/02/2023	31/03/2023	11.250,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.250,96
					Monitoraggio attuazione Piano ICT	CO					12.054,80	0,00%	-	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58	56,00%	6.750,58
						CO	08/10/2023		30/09/2025		12.054,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
						11.786,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-					
				<b>I.1</b>	<b>TOTALE</b>						<b>150.012,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>4,50%</b>	<b>6.750,58</b>	<b>4,50%</b>	<b>6.750,58</b>	<b>80,57%</b>	<b>120.867,46</b>
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	Supporto Strategico	I.2.1	CCE di ricovero ed ambulatoriale Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale I di Consip	CO	08/10/2022	08/10/2022	09/05/2023	09/05/2023	76.499,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	76.499,44
					CCE verticali e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale I di Consip; LIS/RIS e sistemi specialistici Supporto alla: Progettazione Gara, Capitolato Tecnico, Documentazione di adesione per la in adesione all'AQ Sanità Digitale I di Consip; Supporto all'adesione per altre iniziative.	CO	01/03/2023	01/03/2023	30/11/2023	31/03/2024	214.856,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.856,40
				<b>I.2</b>	<b>TOTALE</b>						<b>291.355,84</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>291.355,84</b>

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Ambito	Cod. Attività	Attività previste	Modal. Rendic.	Data inizio		Data fine		Importo (€)	Giu - 2024		Lug - 2024		Totale Giu '24 - Lug '24		Gran Totale	
							Stimata	Effettiva	Stimata	Effettiva		% avanzamento Giu - 2024	Erogato (€) Giu - 2024	% avanzamento Lug - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale erogato (€) Giu '24 - Lug '24	% avanzamento Gran Totale	Erogato (€) Gran Totale
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	Supporto Strategico	I.3.1	Assessment organizzativo (as-is), volto ad analizzare la situazione attuale dell'Amministrazione ed a pianificare interventi di evoluzione dei modelli organizzativi;	CO	06/10/2022	06/10/2022	15/01/2023	30/01/2023	22.595,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.595,92
				I.3.2	Individuazione dei servizi maggiormente rilevanti che assorbono il maggior numero di risorse (tempi e persone) o che sono maggiormente impattanti per l'organizzazione (n° utenti servizi, rilevanza, ...);	CO	16/01/2023	16/01/2023	09/06/2023	19/06/2023	4.628,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	4.628,08
				I.3.3	Analisi dei processi attuali dell'Amministrazione, rilevazione delle criticità e proposta di azioni di efficientamento;	CO	15/01/2023	28/07/2023	15/10/2023		26.951,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	21.561,41
				I.3.4	Definizione del modello di funzionamento dell'Amministrazione (to-be), comprendente organizzazione, processi e sistemi;	CO	01/03/2023		30/11/2023		35.935,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
				I.3	<b>TOTALE</b>						<b>90.111,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>54,14%</b>	<b>48.785,41</b>
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi individuati nel Piano ICT regionale	SG	Supporto alla Governance	I.4.1	Supporto alle attività dei gruppi tecnici avviati;	CO	23/02/2023	23/02/2023	30/09/2025	31/12/2023	91.580,88	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	91.580,88
				I.4.2	Definizione Piani di Comunicazione, delle attività avviate e dei risultati raggiunti relativi alle implementazioni e agli sviluppi programmati;	CO	01/12/2023	01/12/2023	31/01/2024	31/01/2024	22.895,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.895,22
				I.4	<b>TOTALE</b>						<b>114.476,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>	<b>114.476,10</b>
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	Supporto alla Governance	I.5.1	Elaborazione dei Masterplan dei progetti avviati e delle azioni correttive necessarie al riallineamento del progetto rispetto agli obiettivi preposti;	CO	08/01/2024	08/01/2024	30/09/2025		310.760,73	5,00%	15.538,04	5,00%	15.538,04	10,00%	31.076,08	35,00%	108.766,26
				I.5.2	Attività di verifica e monitoraggio delle Milestone progettuali nonché della definizione, gestione e controllo del budget;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		310.760,73	5,00%	15.538,04	5,00%	15.538,04	10,00%	31.076,08	20,00%	62.152,15
				I.5.3	Controllo della qualità e misura delle performance dei sistemi informativi, effettuando analisi dei rischi, validazione della documentazione;	CO	01/04/2024	01/04/2024	30/09/2025		155.240,76	5,00%	7.762,04	5,00%	7.762,04	10,00%	15.524,08	20,00%	31.048,15
				I.5	<b>TOTALE</b>						<b>776.762,22</b>	<b>5,00%</b>	<b>38.838,12</b>	<b>5,00%</b>	<b>38.838,12</b>	<b>10,00%</b>	<b>77.676,24</b>	<b>26,00%</b>	<b>201.966,55</b>
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	Supporto alla Governance	I.6.1	Analisi e progettazione di un modello di Governance per la verifica dello stato di attuazione degli interventi programmati nelle schede Agenas;	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		206.615,40	3,00%	6.198,46	3,00%	6.198,46	6,00%	12.396,92	58,00%	119.836,93
				I.6.2	Definizione strumenti di reporting in grado di valutare lo stato di attuazione degli interventi e supportare le attività del RUP.	CO	21/03/2023	21/03/2023	30/09/2025		318.065,72	3,00%	9.481,97	3,00%	9.481,97	6,00%	18.963,94	56,00%	176.996,80
				I.6	<b>TOTALE</b>						<b>522.681,12</b>	<b>3,00%</b>	<b>15.680,43</b>	<b>3,00%</b>	<b>15.680,43</b>	<b>6,00%</b>	<b>31.360,86</b>	<b>56,79%</b>	<b>296.833,74</b>
				Tot	<b>GRAN TOTALE</b>						<b>1.945.399,52</b>	<b>2,80%</b>	<b>54.518,55</b>	<b>3,15%</b>	<b>61.269,13</b>	<b>5,95%</b>	<b>115.787,68</b>	<b>55,22%</b>	<b>1.074.285,10</b>

Gli interventi progettuali oggetto dell'incarico ed atti alla corretta declinazione delle strategie ICT dell'ARES, alla gestione del change management, all'attività di PMO dei progetti strategici di ARES a perseguire i livelli di standard qualitativi europei per la tecnologia informativa, per le tematiche del PNRR di cui agli interventi M6 C1 – "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale - 2 Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina" ed M6 C2 – "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale - 1.1 Ammodernamento del parto tecnologico e digitale ospedaliero" sono riportati suddivisi per Presidio Ospedaliero e CUP di riferimento secondo le previsioni delle Determina dirigenziale n. 2527 del 16/08/2022 e n. 2982 del 04/10/2022 e per Azienda componente il RTI aggiudicatario:

Azienda	PRESIDIO OSPEDALIERO	CUP	Importo complessivo (IVA esclusa)	Giu - 2024		Lug - 2024		Totale Giu '24 - Lug '24			
				% avanzamento Giu - 2024	Erogato (€) Giu - 2024	% avanzamento Lug - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale erogato (€) Giu '24 - Lug '24	..di cui KPMG	..di cui EY
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g1)
ASL n. 2 della Gallura	P.O. GIOVANNI PAOLO II - ASL GALLURA	D37H22001170006	115.007,44	2,80%	3.223,01	3,15%	3.622,09	5,95%	6.845,10	5.343,24	1.501,86
ASL n. 3 di Nuoro	P.O. SAN FRANCESCO NUORO - ASL NUORO	D67H22001240006	310.691,75	2,80%	8.706,93	3,15%	9.785,04	5,95%	18.491,97	14.434,71	4.057,26
ASL n. 5 di Oristano	P.O. SAN MARTINO ORISTANO - ASL ORISTANO	D17H22001150006	168.792,02	2,80%	4.730,29	3,15%	5.316,00	5,95%	10.046,29	7.842,07	2.204,22
ASL n. 6 del Medio Campidano	P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA SAN GAVINO MONREALE - ASL MEDIO CAMPIDANO	D37H22001180006	106.424,80	2,80%	2.982,49	3,15%	3.351,78	5,95%	6.334,27	4.944,49	1.389,78
ASL n. 7 del Sulcis	P.O. SIRAI CARBONIA - ASL SULCIS	D47H22000840006	81.249,04	2,80%	2.276,95	3,15%	2.558,89	5,95%	4.835,84	3.774,82	1.061,02
ASL n. 8 di Cagliari	P.O. SANTISSIMA TRINITA' CAGLIARI - ASL CAGLIARI	D27H22000890006	213.421,77	2,80%	5.981,01	3,15%	6.721,58	5,95%	12.702,59	9.915,56	2.787,03
AOU SS	CLINICHE SAN PIETRO - AOU SASSARI	D87H22001080006	342.161,45	2,80%	9.588,85	3,15%	10.776,16	5,95%	20.365,01	15.896,79	4.468,22
AOU CA	P.O. "DUILIO CASULA" POLICLINICO UNMERSITARIO - AOU CAGLIARI	D37H22001190006	260.340,23	2,80%	7.295,86	3,15%	8.199,25	5,95%	15.495,11	12.095,38	3.399,73
ARNAS	P.O. SAN MICHELE "BROTZU" ARNAS CAGLIARI	D27H22000900006	347.311,03	2,80%	9.733,16	3,15%	10.938,34	5,95%	20.671,50	16.136,04	4.535,46
<b>Totale</b>			<b>1.945.399,52</b>	<b>2,80%</b>	<b>54.518,55</b>	<b>3,15%</b>	<b>61.269,13</b>	<b>5,95%</b>	<b>115.787,68</b>	<b>90.383,10</b>	<b>25.404,58</b>



Di seguito si riporta una sintesi dello stato di avanzamento del progetto

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	% avanzamento al bimestre precedente	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale avanzamento
			(a)	(b)	(c)	(d)=(b)+(c)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	76,07%	4,50%	80,57%
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	100,00%	0,00%	100,00%
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	54,14%	2,99%	57,13%
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	100,00%	0,00%	100,00%
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	16,00%	10,00%	26,00%
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	50,79%	6,00%	56,79%
<b>Tot</b>	<b>TOTALE PERIODO</b>		<b>1.945.399,52</b>	<b>49,27%</b>	<b>6,09%</b>	<b>55,36%</b>

Nella tabella seguente si riporta il prospetto di sintesi di quanto erogato finora dalla RTI ai subappaltatori

Società RTI	Subappaltatore	Erogato (€) periodi precedenti	Erogato (€) Giu - 2024	Erogato (€) Lug - 2024	Erogato (€) Gran Totale
KPMG Advisory Spa	NETSQUARE S.r.l.	10.500	0	0	10.500
KPMG Advisory Spa	Strategy Consulting S.r.l.	105.000	0	0	105.000



Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei corrispettivi maturati nel bimestre di riferimento della fornitura per ciascuna linea d'intervento ed Azienda componente il RTI aggiudicatario

ID	Articolazione interventi	Cod. Ambito	Importo complessivo (IVA esclusa)	Totale % avanzamento Giu '24 - Lug '24	Totale erogato (€) Giu '24 - Lug '24	..di cui KPMG	..di cui EY
			(a)	(b)	(c)	(c1)	(c2)
I.1	Assessment e disegno della Strategia Digitale dell'Ente e conseguente aggiornamento del Piano triennale ICT adottato con la delibera del Direttore Generale di ATS n. 183 del 06/02/2018	SI	150.012,80	4,50%	6.750,58	2.025,17	4.725,41
I.2	Supporto alla predisposizione e stesura dei Piani di Fabbisogni necessari per la trasformazione digitale definita e all'adesione alle convenzioni disponibili	SS	291.355,84	0,00%	-	-	-
I.3	Assessment e riorganizzazione delle attività del Dipartimento ICT di ARES	SS	90.111,44	0,00%	-	-	-
I.4	Supporto ai gruppi tecnici di progetto per l'implementazione degli interventi e la gestione, a livello regionale e aziendale, degli interventi implementativi sugli obiettivi ICT, individuati nel Piano ICT regionale e finanziati attraverso le risorse del PNRR, POR-FESR, RAS, Fondi Aziendali.	SG	114.476,10	0,00%	-	-	-
I.5	Supporto tecnico operativo all'attuazione degli investimenti	SG	776.762,22	10,00%	77.676,24	62.176,24	15.500,00
I.6	Supporto tecnico-specialistico alla supervisione delle attività progettuali in ambito PNRR	SG	522.681,12	6,00%	31.360,86	26.181,69	5.179,17
<b>TOTALE PERIODO</b>			<b>1.945.399,52</b>	<b>5,95%</b>	<b>115.787,68</b>	<b>90.383,10</b>	<b>25.404,58</b>

**Direttore Esecuzione Contratto**

**Per presa visione  
Responsabile Unico del Procedimento**