



PNRR Missione 6.C1 - 1.2.2. "Casa come primo luogo di cura: Centrali Operative Territoriali – Interconnessione Aziende"

Determinazione Dirigenziale n. 656 del 07/03/2024 - "Adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2365 LOTTO 4 - Centro/Sud, finalizzato a sviluppo, personalizzazione e diffusione del sistema software a supporto delle COT e gestione dei flussi di riabilitazione territoriale - Investimenti finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU)".

CUP D27H22000970006 - E77H23001270002.
CUI S03990570925202300007
CIG derivato: B0A7F3B444

APPROVAZIONE SAL N°1

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle attività previste nel Piano Operativo (NP/2024/386 del 28/02/2024) trasmesso dal Fornitore, aggiudicatario della gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, relativo all'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365 - LOTTO 4 - Centro/Sud. Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, è stato stipulato il Contratto Esecutivo avente come oggetto lo sviluppo, la personalizzazione e la diffusione del sistema software a supporto delle COT e la gestione dei flussi di riabilitazione territoriale. Gli investimenti sono finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grant Next Generation EU).

Lotto 4		ARES - Azienda Regionale della Salute						
Cod. Serv.	Nome Servizio	CUP	Metrica	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	Prezzo unitario offerto (€)	Giornate totali	Importo totale (IVA esclusa)
L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)		GG/team ottimale	Progettuale	A corpo		2.211	445.604,00 €
	Configurazione e Parametrizzazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	201,54 €	544	109.637,76 €
	Sviluppo Straordinario COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	201,54 €	1.193	240.437,22 €
	Adeguamento flussi SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	201,54 €	474	95.529,96 €
L4.S3	B) Supporto Specialistico		GG/team ottimale	Progettuale	A corpo		2.190	480.396,42 €
	Contestualizzazione e personalizzazione dei processi	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	1.240	272.378,40 €
	Analisi flusso SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	272	59.747,52 €
	Condivisione DEMO e pianificazione delle evoluzioni COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	128	28.116,48 €
	Formazioni e affiancamento COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	328	72.048,48 €
	Predisposizione della documentazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	19	4.173,54 €
	Formazione e affiancamento SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	219,66 €	200	43.932,00 €
TOTALE (IVA esclusa)								926.001,36 €

Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto, con PG/2024/29641 del 10/05/2024, l'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°1 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del suddetto SAL.

In data 16/05/2024, il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N°1 (PG/2024/32910 del 16/05/2024).

In data 22/05/2024, al fine di correggere alcuni refusi presenti all'interno della proposta di SAL N°1, il Fornitore ha inviato una seconda versione della proposta (PG/2024/42461 del 22/05/2024).

In data 22/05/2024, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto in adesione al contratto quadro per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2365 - LOTTO 4 - Centro/Sud, finalizzato a sviluppo, personalizzazione e diffusione del sistema software a supporto delle COT e gestione dei flussi di riabilitazione territoriale - Investimenti finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al "Generation EU"), come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2024/45821 del 13/06/2024).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello "Stato Avanzamento Lavori al 16/05/2024" sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 22/05/2024 (PG/2024/42461 del 22/05/2024).

Cod. Serv.	Nome Servizio	CUP	Metrica	Importo totale	Riconosciuto (IVA esclusa)			Avanzamento %	
					SAL 1 (quota BIP)	SAL 1 (quota DEDALUS)	Residuo	SAL 1	Totale
L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)		GG/team ottimale	445.604,94 €	0,00 €	90.491,46 €	355.113,48 €	20,31 %	20,31 %
	Configurazione e Parametrizzazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	109.637,76 €	0,00 €	34.261,80 €	75.375,96 €	31,25 %	31,25 %
	Sviluppo Straordinario COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	240.437,22 €	0,00 €	56.229,66 €	184.207,56 €	23,39 %	23,39 %
	Adeguamento flussi SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	95.529,96 €	0,00 €	0,00 €	95.529,96 €	0 %	0 %
L4.S3	B) Supporto Specialistico		GG/team ottimale	480.396,42 €	60.406,50 €	49.203,84 €	370.786,08 €	22,82 %	22,82 %
	Contestualizzazione e personalizzazione dei processi	D27H22000970006	GG/team ottimale	272.378,40 €	60.406,50 €	0,00 €	211.971,90 €	22,18%	22,18%
	Analisi flusso SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	59.747,52 €	0,00 €	0,00 €	59.747,52 €	0%	0%
	Condivisione DEMO e pianificazione delle evoluzioni COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	28.116,48 €	0,00 €	13.399,26 €	14.717,22 €	47,66%	47,66%
	Formazioni e affiancamento COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	72.048,48 €	0,00 €	32.949,00 €	39.099,48 €	45,73%	45,73%
	Predisposizione della documentazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	4.173,54 €	0,00 €	2.855,58 €	1.317,96 €	68,42%	68,42%
	Formazione e affiancamento SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	43.932,00 €	0,00 €	0,00 €	43.932,00 €	0%	0%
TOTALI				926.001,36 €	60.406,50 €	139.695,30 €	725.899,56 €	21,56 %	21,56 %
					200.101,80 €				


 ARES - Azienda Regionale della salute
 Data: 17/06/2024 10:43:16 PG:2024/0045928

Si precisa che le attività oggetto del presente SAL hanno riguardato esclusivamente le linee di attività finanziate nell'ambito del sub-investimento 1.2.2. "Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)" della Missione 6 del PNRR (CUP: D27H22000970006).

Si riportano di seguito gli importi totali per singolo CUP:

CUP	Cod. Serv.	Nome Servizio	Riconosciuto (i.e.)			Avanzamento %	
			Importo totale	SAL 1	Residuo	SAL 1	Totale
Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) - D27H22000970006	L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	350.074,98 €	90.491,46 €	259.583,52 €	25,85%	25,85%
	L4.S3	B) Supporto Specialistico	376.716,90 €	109.610,34 €	267.106,56 €	29,10%	29,10%
TOTALE CUP - D27H22000970006			726.791,88 €	200.101,80 €	526.690,08 €	27,53%	27,53%
Implementazione dei flussi SIAR - E77H23001270002	L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	376.716,90 €	0,00 €	376.716,90 €	0%	0%
	L4.S3	B) Supporto Specialistico	103.679,52 €	0,00 €	103.679,52 €	0%	0%
TOTALE CUP - E77H23001270002			480.396,42 €	0,00 €	480.396,42 €	0%	0%

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.



Ozieri 13/06/2024

Il Direttore Esecuzione Lavori
Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Conti