

RELAZIONE DI SAL N°1

1° Stato di Avanzamento Lavori relativo al contratto 2023-0000003990570925-CdU-P1R1 di adesione al Polo Strategico Nazionale per l'acquisizione di servizi infrastrutturali, di migrazione e di sicurezza in ambiente cloud

Periodo 22 Marzo 2024 – 31 Luglio 2024

CIG derivato: B06937F577

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal Polo Strategico Nazionale (PSN) nell'ambito del progetto di fornitura di servizi infrastrutturali, di migrazione e di sicurezza tramite adesione da parte di ARES Sardegna alla concessione PSN, con contratto 2023-0000003990570925-CdU-P1R1, CIG B06937F577, approvato con determina con Deliberazione del Direttore Generale n° 52 del 23/02/2024

Il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo la proposta di SAL presentata dal PSN in data 9/08/2024, per un importo IVA Esclusa di 393.630,05 €.

La valutazione tiene conto del modello di stima della rendicontazione "Stima Rendicontazione PSN 2024-07-31" predisposto da ARES Sardegna e condiviso e accettato da PSN, che definisce i deliverable collegati alle linee di intervento e la stima approssimata degli importi economici collegata a tali deliverable.

Per il periodo in oggetto tra il 22 Marzo 2024 e il 31 Luglio 2024 i **deliverable** consegnati da PSN e approvati dall'Amministrazione risultano:

1. Piano di Migrazione di Dettaglio
2. Maturity Level Assessment
3. Progetto Esecutivo per il servizio Rischio Clinico
4. Runbook di migrazione per il servizio Rischio Clinico, con report delle attività completate positivamente
5. Testbook e runbook dei collaudi per il servizio Rischio Clinico, con report delle attività completate positivamente
6. Progetto Esecutivo per il servizio Assistenza Residenziale e Semi Residenziale

Considerati i deliverable di cui sopra, si conferma la congruenza degli importi proposti dal PSN, riportati di seguito, e della valorizzazione economica di dettaglio, riportata nelle pagine successive:

Servizio	Importo (Iva Esclusa)	% avanzamento	Residuo
Servizi di Migrazione	293.269,75 €	16,65%	1.468.496,28 €
Servizi di Sicurezza	100.360,30 €	11,30%	787.698,14 €
TOTALE (Iva Esclusa)	393.630,05 €	14,85%	2.256.194,42 €

Valorizzazione Economica Servizi di Migrazione

Periodo di Riferimento	dal 22/03/2024		al 31/07/2024	
CUP	I CUP del presente Contratto sono i seguenti: J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 - B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 - B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 - G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006			
Misura Finanziata	W2 - Provvedimento adottato dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 47/2021-PNRR del 27/12/2021 come da CdU			
Applicazione/Servizio	Tutti i tenant e servizi previsti da PPdF. Si rimanda alla tabella presente nella sezione 2.2 del PMD per l'inventary dei servizi.			
Fase/Milestone	Analisi e Discovery Setup Migrazione Collaudo			
Avanzamento	Valore Fase/milestone	% SAL		Valore Residuo
	293.269,75 €			
Dettaglio Figure Professionali	Figura Professionale	Q.tà	Prezzo Unitario Cliente	Prezzo Totale Cliente
	Cloud Application Architect	214	387,35 €	82.892,90 €
	Database Specialist and Administrator	90	315,35 €	22.437,90 €
	System Integrator & Testing Specialist	137	371,80 €	28.775,48 €
	Cloud Application Specialist	94	520,52 €	29.642,90 €
	Cloud Security Specialist	86	423,77 €	21.440,66 €
	Enterprise Architect	71	297,44 €	29.487,01 €
	Project Manager	111	423,77 €	41.269,80 €
	Developer (Cloud/Mobile/Front-End Developer)	69	446,16 €	12.854,70 €
	System and Network Administrator	36	282,25 €	10.707,84 €
	Security Solution Architect	20	371,80 €	8.475,40 €
	Systems Architect	4	260,66 €	1.934,96 €
Product/Network/Technical Specialist	10	371,80 €	3.350,20 €	
TOT	TOTALE			293.269,75 €

Valorizzazione Economica Servizi di Sicurezza

Periodo di Riferimento	dal 22/03/2024		al 31/07/2024	
CUP	I CUP del presente Contratto sono i seguenti: J81C23000660006 - I91C23000630006 - B61C23000510006 - B11C23000550006 - J11C23000570006 - D18C23001250006 - B11C23000540006 - G21C23000500006 - H81C23000710006 - G21C23000520006 - C21C23000550006 - I71C23000510006			
Misura Finanziata	W2 - Provvedimento adottato dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 47/2021-PNRR del 27/12/2021 come da CdU			
Applicazione/Servizio	Tutti i tenant e servizi previsti da PPdF. Si rimanda alla tabella presente nella sezione 2.2 del PMD per l'inventary dei servizi.			
Fase/Milestone	Servizi di Sicurezza			
Avanzamento	Valore Fase/milestone	% SAL		Valore Residuo
	100.360,30 €			
Dettaglio Figure Professionali	Figura Professionale	Q.tà	Prezzo Unitario Cliente	Prezzo Totale Cliente
	Cloud Application Architect	18	387,35 €	6.972,30 €
	Cloud Application Specialist	27	315,35 €	8.514,45 €
	Project Manager	15	371,80 €	5.577,00 €
	Security Principal	11	520,52 €	5.725,72 €
	Senior Information Security Consultant	11	423,77 €	4.661,47 €
	Junior Information Security Consultant	22	297,44 €	6.543,68 €
	Security Solution Architect	25	423,77 €	10.594,25 €
	Senior Security Auditor/Analyst	39	446,16 €	17.400,24 €
	Junior Security Analyst	41	282,25 €	11.572,25 €
	Senior Penetration Tester	18	371,80 €	6.692,40 €
	Junior Penetration Tester	19	260,66 €	4.952,54 €
Data Protection Specialist	30	371,80 €	11.154,00 €	
TOT				100.360,30 €

Il DEC
Ing. Dina Assunta Ari

Per Presa Visione, il RUP
Dott. Cesare Delussu

ARES Azienda Regionale della Salute
Sede Legale: Via Piero della Francesca
Comune: 09047 - Selargius (CA)
P.IVA: 03990570925
C.F.: 03990570925
www.aressardegna.it

DIPARTIMENTO SaDIT
Via Piero della Francesca 09047
Selargius (CA)

S.C. Sistemi Informativi amministrativi (SIAMM)
Via Monte Grappa, 82 - 07100 Sassari
Tel.: 079-2061962
Mail: sc.siamministrativi@aressardegna.it