

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3223 DEL 24/12/2024**

Proposta n. 3324 del 24/12/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE**

Il Direttore Ing. Barbara Podda

**OGGETTO: Aggiornamenti acquisizioni PNRR - Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature. Presa d'atto raggiungimento target T4 2024.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott.ssa Elisa Congia	
Il Dirigente S.S. Procurement Tecnologie Biomediche	Dott. Giovanni Scarteddu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARES

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## **IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 19 del 18/01/2023;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 e le successive integrazioni al predetto provvedimento, con la quale viene approvata l’organizzazione aziendale a seguito dell’adozione definitiva dell’atto aziendale e vengono attribuiti, in via provvisoria, gli incarichi di responsabili provvisori della Struttura Complessa Governo delle Tecnologie Sanitarie e delle due Strutture semplici ad essa afferenti ai seguenti dirigenti:

- Ing. Barbara Podda, S.C. Governo Delle Tecnologie Sanitarie, incarico di Struttura complessa provvisorio;
- Ing. Davide Angius, S.S. Gestione Sicurezza Tecnologie Biomediche, incarico di Struttura semplice provvisorio;
- Dott. Giovanni Scarteddu S.S. Procurement Tecnologie Biomediche, incarico di Struttura semplice provvisorio;

**PRESO ATTO** che nella medesima Deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;

**PRECISATO** che alla S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell’atto aziendale le medesime deleghe della S.C. Ingegneria Clinica a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 15/11/2024, con la quale è stato attribuito l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento per la Sanità Digitale e l’Innovazione Tecnologica all’Ing. Marco Galisai;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

### **PREMESSO**

- che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal Governo Italiano;
- che il predetto Piano è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni, e che con decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 è stato definito il riparto tra le Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR- Missione 6 Salute e Piano degli Investimenti Complementari, assegnando alla Regione Autonoma della Sardegna, tra l’altro, le risorse destinate a finanziare gli interventi della Missione 6 Salute;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna Azienda del Servizio Sanitario Regionale, con il relativo piano di riparto delle risorse assegnate alle diverse Aziende;
- che con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/68 del 19/05/2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale relativo agli interventi della Missione 6 Salute – PNRR;

## **CONSIDERATO**

- che la Regione Sardegna ha sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito CIS) con il Ministero della Salute, con il quale si è obbligata ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

- che ai sensi dell'art. 5 del CIS la Regione Sardegna, quale Soggetto attuatore dei singoli interventi, può avvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (quali Soggetti attuatori esterni) per dare esecuzione agli interventi in base alla competenza territoriale dei medesimi;

- che ARES Sardegna è stata delegata come soggetto attuatore esterno relativamente ai seguenti interventi:

- interventi in ambito ICT per tutte le aziende del SSR (ASL, ARNAS, AOU) inerenti: M6C1 Investimento 1.2.2 COT - Interconnessione aziendale; M6C1 Investimento 1.2.2 COT – Device; M6C2 Investimento 1.1, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - sub investimento 1.1.1 (Digitalizzazione DEA I e II livello);
- interventi relativi alle grandi apparecchiature sanitarie afferenti alla Linea di investimento M6C2: Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), con riferimento alle quote di finanziamento destinate alle Aziende Socio Sanitarie Locali;

- che con comunicazione RAS prot. 26776 del 24/11/2022 è stata trasmessa la convenzione in cui si delega ARES come soggetto attuatore esterno con riferimento agli interventi sopra richiamati;

**VISTA** la Deliberazione n. 44 del 25/03/2022, con la quale l'Ing. Barbara Podda è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento con riferimento alla linea di investimento M6C2: Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie);

**DATO ATTO** che con Deliberazione n. 210 del 29/09/2022 sono stati approvati i primi cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi inclusi nella predetta linea di investimento e che gli stessi sono stati aggiornati con Deliberazione 292 del 30/11/2023;

**ATTESO** che con Deliberazione n. 134 del 13/07/2022 ARES Sardegna ha adottato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016, il proprio programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023, nel quale era previsto, tra gli altri interventi relativi alla linea di investimento M6C2: Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2 (Grandi Apparecchiature Sanitarie), l'intervento di cui all'oggetto;

**PRECISATO** che nel summenzionato CIS è evidenziato che il target di riferimento della Componente 2 – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Sub-investimento 1.1.2 Grandi Apparecchiature Sanitarie è l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie;

**PRESO ATTO** che il target inizialmente previsto in capo alla S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie era di n. 81 interventi da concludere entro il termine T4 2024;

## **RICHIAMATE:**

- la comunicazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, inoltrata con protocollo n. 12760 del 03/05/2024, di accoglimento dell'istanza di differimento di n. 29 interventi dal T4 2024 al T3 2025;

- la nota del ministero della Salute, trasmessa con protocollo n 4960 del 20/12/2024, di accoglimento dell'istanza di differimento di n. 1 intervento compensato dall'anticipazione della conclusione di un altro;

- la nota di ARES Sardegna inoltrata con PG/2024/0075195 di richiesta di differimento di un intervento per permette la conclusione dei lavori, compensato dall'anticipazione della conclusione di un altro intervento il cui termine era previsto per il 2025;

**EVIDENZIATO** pertanto che al 31.12.2024 il Target da assicurare della S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie è l'operatività di n. 52 Grandi Apparecchiature;

**RICHIAMATI** i verbali di collaudo trasmessi dai DEC di n. 53 Grandi Apparecchiature agli atti della S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie;

**PRESO ATTO** pertanto che, come indicato nell' Allegato n. 1, è stato raggiunto il target al 31.12.2024 dell'operatività di n. 53 Grandi Apparecchiature;

**PRECISATO** che i restanti interventi la cui conclusione è prevista nel 2025 sono già stati emessi tutti gli ordinativi di fornitura sulla piattaforma CONSIP come indicato nell'allegato 2;

**CONSIDERATO** che ai fini della massima trasparenza la SC Governo delle tecnologie sanitarie sta alimentando al seguente link:

<https://www.aressardegna.it/azienda/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr/>

l'elenco aggiornato delle grandi apparecchiature progressivamente rese disponibili in tutte le Aziende del SSR oggetto degli interventi di cui alla Missione 6 salute, Component 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature;

**RICHIAMATA** la circolare RGS n. 9 del 10/02/2022 recante "istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

#### **DATO ATTO**

che gli appalti in parola rispettano i principi posti a fondamento del PNRR quali:

- il principio del "non recare danno significativo all'ambiente" cd. DNSH, come da Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33;
  - il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, cd. Tagging;
  - il principio di addizionalità;
  - la tutela del rispetto degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
  - il principio delle pari opportunità;
- che la documentazione relativa agli interventi oggetto della presente è depositata in formato elettronico agli atti d'ufficio della S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie;

Per i motivi esposti in premessa

### **DETERMINA**

- 1) di dare atto del raggiungimento del Target "*operatività delle grandi apparecchiature sanitarie*" al 31.12.2024 di n. 53 Grandi Apparecchiature, come meglio specificato nell'Allegato 1;
- 2) di trasmettere copia del presente atto all'Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna e alla SC Affari Generali e Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute – ARES Sardegna.

### **IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA**

Ing. Barbara Podda

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Tabella riepilogativa entrata in funzione Grandi Apparecchiature al 31.12.2024
- 2) Tabella riepilogativa ordini delle Grandi Apparecchiature previste nelle prossime annualità

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 24 / 12 / 2024 al 08 / 01 / 2025

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_