



**PNRR Missione 6.C2 - 1.3.2.2.1: «Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Flusso Servizi di Riabilitazione Territoriale»- Determinazione Dirigenziale n. 656 del 07/03/2024 - "Adesione all'Accordo Quadro Consip per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2365 -LOTTO 4 - Centro/Sud, finalizzato a sviluppo, personalizzazione e diffusione del sistema software a supporto delle COT e gestione dei flussi di riabilitazione territoriale - Investimenti finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU)".**

CUP D27H22000970006 - E77H23001270002.

CUI S03990570925202300007

CIG derivato: B0A7F3B444

## APPROVAZIONE SAL N°3

Si riporta nella tabella seguente il dettaglio delle attività previste nel Piano Operativo (NP/2024/386 del 28/02/2024) trasmesso dal Fornitore, aggiudicatario della gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, relativo all'affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365 - LOTTO 4 - Centro/Sud. Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui sopra, è stato stipulato il Contratto Esecutivo avente come oggetto lo sviluppo, la personalizzazione e la diffusione del sistema software a supporto delle COT e la gestione dei flussi di riabilitazione territoriale. Gli investimenti sono finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU).

Lotto 4		ARES - Azienda Regionale della Salute								
Cod. Serv.	Nome Servizio	CUP	Metrica	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	Prezzo unitario offerto (€)		Giornate totali	Importo totale (IVA esclusa)	
L4.S1	<b>A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)</b>		<b>GG/team ottimale</b>	<b>Progettuale</b>	<b>A corpo</b>			<b>2.211</b>	€	<b>445.604,94</b>
	Configurazione e Parametrizzazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	201,54	544	€	109.637,76
	Sviluppo Straordinario COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	201,54	1.193	€	240.437,22
	Adeguamento flussi SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	201,54	474	€	95.529,96
L4.S3	<b>B) Supporto Specialistico</b>		<b>GG/team ottimale</b>	<b>Progettuale</b>	<b>A corpo</b>			<b>2.190</b>	€	<b>480.396,42</b>
	Contestualizzazione e personalizzazione dei processi	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	219,66	1.240	€	272.378,40
	Analisi flusso SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	219,66	272	€	59.747,52
	Condivisione DEMO e pianificazione delle evoluzioni COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	219,66	128	€	28.116,48
	Formazioni e affiancamento COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	219,66	328	€	72.048,48
	Predisposizione della documentazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	219,66	19	€	4.173,54
	Formazione e affiancamento SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	Progettuale	A corpo	€	219,66	200	€	43.932,00
<b>TOTALE (IVA esclusa)</b>									€	<b>926.001,36</b>



Al fine di valutare lo stato di avanzamento lavori, ARES ha richiesto, con PG/2024/72925 del 13/12/2024, l'invio della proposta di Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) N°3 corredata di tutta la necessaria documentazione indispensabile alla fatturazione e all'approvazione del SAL N°3.

In data 18/12/2024, il Fornitore ha inviato la proposta di SAL N°3 (PG/2024/74210 del 19/12/2024).

In data 19/12/2024, si è svolta la seduta per la valutazione dello Stato di Avanzamento del Progetto in adesione al contratto quadro per l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale – Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN - ID 2365 - LOTTO 4 - Centro/Sud, finalizzato a sviluppo, personalizzazione e diffusione del sistema software a supporto delle COT e gestione dei flussi di riabilitazione territoriale - Investimenti finanziati con fondi PNRR (finanziamento dall'Unione Europea, grazie al Next Generation EU)”, come dettagliato nel pertinente Resoconto Riunione (PG/2024/75280 del 24/12/2024).

Richiamato quanto sopra riportato si propone l'approvazione dello “Stato Avanzamento Lavori N°3 al 18/12/2024” sottoscritto e trasmesso mediante PEC dal Fornitore in data 18/12/2024 (PG/2024/74210 del 19/12/2024).

Nelle tabelle seguenti si riportano, oltre agli importi oggetto della proposta, anche gli importi già approvati nei precedenti SAL N°1 e N°2 (Determinazioni Dirigenziali N° 1572 del 17/06/2024 e N° 1707 del 02/07/2024).

Cod. Serv.	Nome Servizio	CUP	Metrica	Importo totale	Riconosciuto (i.e.)						Residuo	Avanzamento %			
					SAL 1	SAL 1	SAL 2	SAL 2	SAL 3	SAL 3		SAL 1	SAL 2	SAL 3	Totale
					BIP	DEDALUS	BIP	DEDALUS	BIP	DEDALUS					
L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)		GG/team	445.604,94 €	0,00 €	90.491,46 €	0,00 €	259.583,52 €	0,00 €	95.529,96 €	0,00 €	20,31%	78,56%	100,00%	100,00%
		ottimale													
	Configurazione e Parametrizzazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	109.637,76 €	0,00 €	34.261,80 €	0,00 €	75.375,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,25%	68,75%	0,00%	100,00%
	Sviluppo Straordinario COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	240.437,22 €	0,00 €	56.229,66 €	0,00 €	184.207,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23,39%	76,61%	0,00%	100,00%
	Adeguamento flussi SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	95.529,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.529,96 €	0,00 €	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
L4.S3	B) Supporto Specialistico		GG/team	480.396,42 €	60.406,50 €	49.203,84 €	211.971,90 €	55.134,66 €	59.747,52 €	43.932,00 €	0,00 €	22,82%	78,42%	100,00%	100,00%
		ottimale													
	Contestualizzazione e personalizzazione dei processi	D27H22000970006	GG/team ottimale	272.378,40 €	60.406,50 €	0,00 €	211.971,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22,18%	77,82%	0,00%	100,00%
	Analisi flusso SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	59.747,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.747,52 €	0,00 €	0,00 €	0%	0,00%	100,00%	100,00%
	Condivisione DEMO e pianificazione delle evoluzioni COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	28.116,48 €	0,00 €	13.399,26 €	0,00 €	14.717,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,66%	52,34%	0,00%	100,00%
	Formazione e affiancamento COT	D27H22000970006	GG/team ottimale	72.048,48 €	0,00 €	32.949,00 €	0,00 €	39.099,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45,73%	54,27%	0,00%	100,00%
	Predisposizione della documentazione	D27H22000970006	GG/team ottimale	4.173,54 €	0,00 €	2.855,58 €	0,00 €	1.317,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68,42%	31,58%	0,00%	100,00%
	Formazione e affiancamento SIAR	E77H23001270002	GG/team ottimale	43.932,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.932,00 €	0,00 €	0%	0,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTALE</b>				<b>926.001,36 €</b>	<b>60.406,50 €</b>	<b>139.695,30 €</b>	<b>211.971,90 €</b>	<b>314.718,18 €</b>	<b>59.747,52 €</b>	<b>139.461,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21,56%</b>	<b>78,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
					<b>200.101,80 €</b>		<b>526.690,08 €</b>		<b>199.209,48 €</b>						




Si precisa che le attività oggetto del presente SAL hanno riguardato esclusivamente le linee di attività finanziate nell'ambito del sub-investimento 1.3.2.2.1. "Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - Flusso Servizi di Riabilitazione Territoriale" della Missione 6 del PNRR (CUP: E77H23001270002).

Si riportano di seguito gli importi totali (IVA esclusa) per singolo CUP:

CUP	Cod. Serv.	Nome Servizio	Importo totale	Riconosciuto (i.e.)				Avanzamento %			
				SAL 1	SAL 2	SAL 3	Residuo	SAL 1	SAL 2	SAL 3	Totale
<b>Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) - D27H22000970006</b>	L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	350.074,98 €	90.491,46 €	259.583,52 €	0,00 €	0,00 €	25,85%	74,15%	0,00%	100,00%
	L4.S3	B) Supporto Specialistico	376.716,90 €	109.610,34 €	267.106,56 €	0,00 €	0,00 €	29,10%	70,90%	0,00%	100,00%
<b>TOTALE CUP - D27H22000970006</b>			<b>726.791,88 €</b>	<b>200.101,80 €</b>	<b>526.690,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27,53%</b>	<b>72,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Implementazione dei flussi SIAR - E77H23001270002</b>	L4.S1	A) Configurazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)	95.529,96 €	0,00 €	0,00 €	95.529,96 €	0,00 €	0%	0%	100%	100%
	L4.S3	B) Supporto Specialistico	103.679,52 €	0,00 €	0,00 €	103.679,52 €	0,00 €	0%	0%	100%	100%
<b>TOTALE CUP - E77H23001270002</b>			<b>199.209,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>199.209,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Nel grafico seguente si rappresenta lo stato di avanzamento delle attività previste in funzione della rendicontazione appena dettagliata.





Ozieri 24/12/2024

**Il Direttore Esecuzione Lavori**

Ing. Alessandro Pala

PER PRESA VISIONE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Dott. Cesare Delussu