
AQ 2365 – Lotto 6 – Stato Avanzamento Lavori – ARES Sardegna CIG derivato 9724260934 Pag. 1 di 23 

 

 

 
  
 
 

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE 
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITA’ 
DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» PER LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - ID 2365   
 

LOTTO  6 - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN - CENTRO-SUD 

 
 

ARES SARDEGNA 
 

VI Stato Avanzamento Lavori 
 

CIG derivato: 9724260934 
 
 

24 luglio 2024 
 
 

 
 

  



AQ 2365 – Lotto 6 – Stato Avanzamento Lavori – ARES Sardegna CIG derivato 9724260934 Pag. 2 di 23 

 

 
INDICE 

 
1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 3 

2 SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO 4 

3 LINEE PROGETTUALI IN CORSO 5 

4 STATO AVANZAMENTO LAVORI - RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DEGLI OUTPUT 
PRODOTTI 10 

4.1 STREAM A - ASSISTENZA E SUPPORTO NELL’AMBITO DELLA CONTABILITÀ GENERALE CON 
RIFERIMENTO ALLE RILEVAZIONI PATRIMONIALI DI APERTURA ANNO 2022, IN COERENZA CON LE DIRETTIVE 
REGIONALI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
4.2 STREAM B - MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI BILANCIO E SUPPORTO NELL’ANALISI DELLE VOCI DEL 
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE E VERIFICA DELLA COERENZA DELLE STESSE RISPETTO ALLE 
LINEE GUIDA REGIONALI ED AGLI ACCADIMENTI CONTABILI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
4.3 STREAM C - ASSISTENZA E SUPPORTO NELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI CONTABILI E DI 
RACCORDO FRA I DATI DEL PDC/BILANCIO DI VERIFICA DELLE ASL, I MODELLI MINISTERIALI CE E SP E GLI 
SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DA D.LGS. 118/2011ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È 
DEFINITO. 
4.4 STREAM D - SUPPORTO NELLA VERIFICA E NEL MONITORAGGIO DEI FLUSSI E DEI DATI DI CONTABILITÀ 
GENERALE FUNZIONALE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEI DOCUMENTI CHE LO 
COMPONGONO 17 
4.5 STREAM E - SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY E DELLE ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE AL CONSOLIDAMENTO DEI DATI 17 

5 PROSPETTO RIEPILOGATIVO 20 

6 PROSPETTO SUBAPPALTI 23 

  



AQ 2365 – Lotto 6 – Stato Avanzamento Lavori – ARES Sardegna CIG derivato 9724260934 Pag. 3 di 23 

 

1 Documenti di riferimento 

Documento Ambito di riferimento 

Piano dei Fabbisogni 

Contratto ID 2365 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e 
Servizi al Cittadino Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni trasmesso 
dall’Amministrazione con protocollo n. PG/2023/0026210 del 
21/03/2023. 

Piano Operativo 
ID 2365 - «SANITÀ DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al 
Cittadino Lotto 6 – Piano Operativo trasmesso con PEC dal RTI in data 
27/03/2023. 

Piano della qualità 

Piano della Qualità Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito 
«Sanità Digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per 
le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6 trasmesso con PEC dal 
RTI in data 04/08/2023. 

Contratto esecutivo 

Contratto Esecutivo – lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e 
l’affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi 
Informativi e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del 
SSN – LOTTO N. 6. CIG derivato 9724260934 sottoscritto in data 
24/07/2023. 
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2 Scopo e contenuti del documento 

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività 
svolte dal RTI nell’ambito del Progetto esecutivo per ARES Sardegna relativo all’Accordo 
Quadro Consip «Sanità digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le 
Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2365”, Lotto 6, CIG derivato 9724260934. 
Le attività che verranno rendicontate bimestralmente saranno coerenti a quanto riportato nel 
Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento è riportato: 

• elenco delle attività, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per 
ogni attività; 

• elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive; 
• effort progettuale, suddiviso per attività, con l’indicazione dei relativi costi; 
• eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi. 

 
Il SAL si prefigge di illustrare: 

• L’avanzamento di tutte le attività a supporto di ARES Sardegna nell’ambito del contratto; 
• La documentazione a supporto delle attività svolte; 
• Gli output prodotti; 
• Eventuali informazioni funzionali all’aggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali. 

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attività e 
gli output prodotti. 
Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell’IVA. 
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3 Linee progettuali in corso 

Il contratto è stato sottoscritto in data 24 luglio 2023. 
Nella tabella che segue si riepiloga lo stato complessivo, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali: 
 
Stream A - Assistenza e supporto nell’ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le 
direttive regionali 

Stream/ambito 
d'intervento Ambito Cod. 

Attività Attività previste Cod. Deliverable Deliverable Stato 

Assistenza e 
supporto nell’ambito 

della contabilità 
generale con 

riferimento alle 
rilevazioni 

patrimoniali di 
apertura anno 2022, 

in coerenza con le 
direttive regionali 

Supporto 
Tematico - 
Supporto 

amministrativo 

SS 1.5.1.1 Analisi della documentazione regionale di 
riferimento SS 1.5.1_Dlv_1 Report di verifica e analisi della 

documentazione pervenuta Concluso 

SS 1.5.1.2 
Supporto all’attività di rilevazione delle 

scritture patrimoniali (ad es. rilevazione dei 
finanziamenti per investimenti) SS 1.5.1_Dlv_2 

Report di analisi e controllo di 
coerenza tra dati e informazioni 

forniti dalla RAS e rilevazioni 
contabili delle Aziende 

Concluso 

SS 1.5.1.3 Assistenza e supporto nella risoluzione di 
eventuali criticità riscontrate 

SS 1.5.1.4 
Attività di supporto nell’analisi e verifica dei 
dati e nella definizione della digitalizzazione 

dei controlli individuati 
SS 1.5.1_Dlv_3 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività legate 
allo stream. 

Concluso 

SS 1.5.1.5 
Verifica della coerenza della situazione 

patrimoniale di apertura con le linee 
d’indirizzo regionali 

SS 1.5.1_Dlv_4 Report di analisi dei dati economico 
– patrimoniali rilevati in contabilità. Concluso 
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Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell’analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse 
rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili 

Stream/ambito 
d'intervento Ambito Cod. 

Attività Attività previste Cod. Deliverable Deliverable Stato 

Monitoraggio dei 
flussi di bilancio e 

supporto nell’analisi 
delle voci del Conto 
Economico e Stato 

Patrimoniale e 
verifica della 

coerenza delle stesse 
rispetto alle linee 
guida regionali ed 
agli accadimenti 

contabili 

Supporto 
Tematico - 
Supporto 

amministrativo 

SS 1.5.2.1 

Supporto nel monitoraggio dell’effettiva 
adozione delle linee guida regionali 

nell’ambito della predisposizione dei 
documenti contabili 

SS 1.5.2_Dvl_2 Report di analisi dei dati 
economico-patrimoniali Concluso 

SS 1.5.2.2 

Supporto alla verifica dei flussi di bilancio e 
delle quadrature tra contabilità generale e 

sezionali (fatture e NC da ricevere, 
contabilizzazione rimanenze, poste 
patrimonio netto, ammortamenti e 

sterilizzazioni) 

SS 1.5.2_Dvl_3 

Report di verifica e controllo dei 
dati presenti nei sistemi 

informativo-contabili, dei 
documenti contabili degli Enti del 
SSR con evidenza dei gap rilevati e 
delle necessarie azioni correttive 

Concluso 

SS 1.5.2.3 
Supporto alla rilevazione delle scritture di 

rettifica/integrazione e chiusura (es. 
accantonamenti, etc.) 

SS 1.5.2_Dvl_1 Indicazioni operative del processo 
di chiusura del Bilancio di esercizio Concluso 

SS 1.5.2.4 Supporto nella digitalizzazione delle attività 
di monitoraggio e controllo SS 1.5.2_Dvl_4 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività legate 
allo stream 

In corso 

SS 1.5.2.5 
Analisi del sistema amministrativo-contabile 

in uso (SISAR AMC) al fine di individuare 
possibili funzioni migliorative 

SS 1.5.2_Dvl_5 

Report di rilevazione delle funzioni 
di supporto individuate ad 
integrazione del sistema 

amministrativo contabile in uso 
(SISAR AMC) 

Concluso 
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Stream C - Assistenza e supporto nell’attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali 
CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2011 

Stream/ambito 
d'intervento Ambito Cod. 

Attività Attività previste Cod. Deliverable Deliverable Stato 

Assistenza e 
supporto nell’attività 
di verifica dei risultati 

contabili e di 
raccordo fra i dati del 

PdC/bilancio di 
verifica delle ASL, i 
modelli ministeriali 
CE e SP e gli Schemi 

di Stato Patrimoniale 
e Conto Economico 
da d.lgs. 118/2014 

Supporto 
Tematico - 
Supporto 

amministrativo 

SS 1.5.3.1 
Definizione di un modello di raccordo tra i 
modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei 

Conti Aziendale/Regionale 
SS 1.5.3_Dvl_1 

Prospetti di raccordo tra i modelli 
ministeriali CE-SP ed il Piano dei 

Conti Aziendale/Regionale 
Concluso 

SS 1.5.3.2 
Definizione di un modello di raccordo tra gli 

schemi di Conto Economico e Stato 
Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP 

SS 1.5.3_Dvl_2 

Prospetti di raccordo tra gli schemi 
di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale ed i modelli 
Ministeriali CE-SP 

Concluso 

SS 1.5.3.3 

Supporto all’attività di verifica e quadratura 
dei modelli ministeriali CE/SP con quanto 
rilevato nella contabilità (Piano dei conti, 

sezionali) 

SS 1.5.3_Dvl_3 

Report di verifica e controllo dei 
modelli ministeriali CE/SP con 

quanto rilevato nella contabilità 
(Piano dei conti, sezionali) 

Concluso 

SS 1.5.3.4 Supporto nella corretta implementazione a 
sistema dei modelli di raccordo individuati SS 1.5.3_Dvl_4 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività legate 
allo stream 

In corso 
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Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei 
documenti che lo compongono 

Stream/ambito 
d'intervento Ambito Cod. 

Attività Attività previste Cod. Deliverable Deliverable Stato 

Supporto nella 
verifica e nel 

monitoraggio dei 
flussi e dei dati di 

contabilità generale 
funzionale alla 

predisposizione del 
bilancio d'esercizio e 
dei documenti che lo 

compongono 

Supporto 
Tematico - 
Supporto 

amministrativo 

SS 1.5.4.1 

Assistenza e supporto nella verifica e 
monitoraggio dei dati di contabilità generale 

funzionali alla predisposizione dei 
documenti di Bilancio: Conto Economico, 

Stato Patrimoniale da D.lgs. 118/2011; 
modelli CE- SP; Nota integrativa; Relazione 

sulla gestione; Rendiconto finanziario) 

SS 1.5.4_Dvl_1 

Report analisi e monitoraggio dei 
dati contabili presenti nei Bilanci 
d’esercizio rispetto agli schemi di 

Conto economico, Stato 
patrimoniale, rendiconto 

finanziario, modelli CE e SP, Nota 
integrativa 

Concluso 

SS 1.5.4.2 

Eventuale ulteriore documentazione di 
dettaglio, anche in ottica di funzionalità 
migliorative del sistema amministrativo-

contabile in uso (SISAR AMC) 

SS 1.5.4_Dvl_2 

Documento di analisi di eventuali 
funzionalità migliorative del 

sistema amministrativo-contabile in 
uso (SISAR AMC) rispetto agli 

obiettivi legato allo stream 
corrente (D) 

In corso 

SS 1.5.4.3 
Definizione delle azioni per l’evoluzione 

digitale nell’ambito delle attività di 
predisposizione del Bilancio di esercizio 

SS 1.5.4_Dvl_3 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività legate 
allo stream 

In corso 
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Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività propedeutiche al consolidamento dei dati 

Stream/ambito 
d'intervento Ambito Cod. 

Attività Attività previste Cod. 
Deliverable Deliverable Stato 

Supporto nella 
gestione dei 

rapporti 
Intercompany e 

delle attività 
propedeutiche al 
consolidamento 

dei dati 

Digitalizzazione 
dei Processi 

Sanitari 

DIG 2.3.1.1 Analisi della documentazione di riferimento (ad. 
Circolari regionali) 

DIG 
2.3.1_Dlv_1 

Linee guida operative per la rilevazione 
delle partite Intercompany Concluso 

DIG 2.3.1.2 Ricognizione delle posizioni Intercompany di 
costo/ricavo e debito/credito 

DIG 
2.3.1_Dlv_2 

Report di dettaglio delle posizioni 
Intercompany di costo/ricavo e 

debito/credito 
Concluso 

DIG 2.3.1.3 
Supporto nell’attività di riconciliazione dei 

rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR (CE-
SP) DIG 

2.3.1_Dlv_3 
Report coerenza dati contabili e attività 

di riconciliazione Concluso 

DIG 2.3.1.4 Supporto nell’attività di riconciliazione dei 
rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR e RAS 

DIG 2.3.1.5 

Consulenza e affiancamento nella risoluzione di 
eventuali criticità nei rapporti Intercompany e 

nei rapporti tra Enti del SSR-RAS anche 
attraverso proposte di soluzioni di 

miglioramento dell’applicativo AMC DIG 
2.3.1_Dlv_4 

Report con la definizione degli interventi 
di digitalizzazione del processo di 

gestione delle partite Intercompany e di 
funzionalità migliorative del sistema 

informativo in uso AMC in tale ambito 

Concluso 

DIG 2.3.1.6 

Supporto nella definizione di un modello di 
gestione dei rapporti Intercompany finalizzato al 
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei 

processi di consolidamento 

DIG 2.3.1.7 
Verifica di coerenza del sistema informativo in 

uso rispetto al processo di gestione dei rapporti 
Intercompany e al processo di consolidamento DIG 

2.3.1_Dlv_5 

Documento di descrizione del processo 
attuato per l’espletamento delle attività 

legate allo stream 
In corso 

DIG 2.3.1.8 
Verifica di coerenza tra le risultanze della 

contabilità e l’esito dell’attività di riconciliazione 
delle poste Intercompany 

DIG 2.3.1.9 Supporto nella analisi extracontabile del modulo 
AMC Progetti 

DIG 
2.3.1_Dlv_6 

Report di analisi delle rilevazioni 
extracontabili sul modulo AMC Progetti In corso 

 
Per ogni altro aspetto si rimanda a quanto previsto nel Piano operativo, nel Piano di Fabbisogni e nel Piano di Qualità specifico allegato al 
Contratto Esecutivo dell’AQ Sanità Digitale – ID2365. 
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4 Stato Avanzamento Lavori - Riepilogo delle attività svolte e degli output prodotti 

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attività svolte e gli 
output prodotti, nel bimestre giugno - luglio 2024, periodo di riferimento del presente Stato 
Avanzamento Lavori. 

Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti: 
 Deliverable di progetto, il cui periodo di rilascio è stabilito nel piano di lavoro della 

relativa linea di attività ed è vincolante per la RTI ai fini del calcolo degli indicatori di 
qualità; 

 Documentazione di progetto, ossia tutto ciò che non è indicato in ciascun piano di 
lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali 
di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di 
elaborazioni. 

La consegna dei deliverable e della documentazione di progetto (output) avverrà tramite posta 
elettronica. Tali documenti saranno rendicontati a seguito dell’approvazione da parte dei 
referenti individuati dall’Amministrazione e successivamente depositati su un portale di social 
collaboration appositamente predisposto per la presente fornitura, per la specifica linea di 
attività. 
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Stream A - Assistenza e supporto nell’ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le 
direttive regionali 

Cod. 
Attività Attività previste Cod. 

Deliverable Deliverable Inizio Fine Modal. 
Rendic. 

% 
Avanzamento 

Stato al 
presente 
bimestre 

SS 1.5.1.1 Analisi della documentazione regionale di 
riferimento 

SS 
1.5.1_Dlv_1 

Report di verifica e analisi della 
documentazione pervenuta 24/07/2023 24/09/2023 CO 100% Concluso 

SS 1.5.1.2 
Supporto all’attività di rilevazione delle 
scritture patrimoniali (ad es. rilevazione 

dei finanziamenti per investimenti) SS 
1.5.1_Dlv_2 

Report di analisi e controllo di 
coerenza tra dati e informazioni 

forniti dalla RAS e rilevazioni 
contabili delle Aziende 

24/07/2023 24/11/2023 CO 100% Concluso 

SS 1.5.1.3 Assistenza e supporto nella risoluzione di 
eventuali criticità riscontrate 

SS 1.5.1.4 
Attività di supporto nell’analisi e verifica 

dei dati e nella definizione della 
digitalizzazione dei controlli individuati 

SS 
1.5.1_Dlv_3 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività 
legate allo stream. 

24/07/2023 24/05/2024 CO 100% Concluso 

SS 1.5.1.5 
Verifica della coerenza della situazione 

patrimoniale di apertura con le linee 
d’indirizzo regionali 

SS 
1.5.1_Dlv_4 

Report di analisi dei dati 
economico – patrimoniali rilevati 

in contabilità. 
24/07/2023 24/11/2023 CO 100% Concluso 
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Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell’analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse 
rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili 

Cod. 
Attività Attività previste Cod. 

Deliverable Deliverable Inizio Fine Modal. 
Rendic. 

% 
Avanzamento 

Stato al 
presente 
bimestre 

SS 1.5.2.1 

Supporto nel monitoraggio dell’effettiva 
adozione delle linee guida regionali 

nell’ambito della predisposizione dei 
documenti contabili 

SS 
1.5.2_Dvl_2 

Report di analisi dei dati 
economico-patrimoniali 24/07/2023 24/09/2023 CO 100% Concluso 

SS 1.5.2.2 

Supporto alla verifica dei flussi di bilancio 
e delle quadrature tra contabilità 

generale e sezionali (fatture e NC da 
ricevere, contabilizzazione rimanenze, 

poste patrimonio netto, ammortamenti e 
sterilizzazioni) 

SS 
1.5.2_Dvl_3 

Report di verifica e controllo dei 
dati presenti nei sistemi 

informativo-contabili, dei 
documenti contabili degli Enti del 
SSR con evidenza dei gap rilevati 

e delle necessarie azioni 
correttive 

24/07/2023 24/03/2024 CO 100% Concluso 

SS 1.5.2.3 
Supporto alla rilevazione delle scritture di 

rettifica/integrazione e chiusura (es. 
accantonamenti, etc.) 

SS 
1.5.2_Dvl_1 

Indicazioni operative del processo 
di chiusura del Bilancio di 

esercizio 
24/07/2023 24/03/2024 CO 100% Concluso 

SS 1.5.2.4 Supporto nella digitalizzazione delle 
attività di monitoraggio e controllo 

SS 
1.5.2_Dvl_4 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività 
legate allo stream 

24/07/2023 24/09/2024 CO 0% In corso 

SS 1.5.2.5 
Analisi del sistema amministrativo-

contabile in uso (SISAR AMC) al fine di 
individuare possibili funzioni migliorative 

SS 
1.5.2_Dvl_5 

Report di rilevazione delle 
funzioni di supporto individuate 

ad integrazione del sistema 
amministrativo contabile in uso 

(SISAR AMC) 

24/07/2023 24/03/2024 CO 100% Concluso 
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Stream C - Assistenza e supporto nell’attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali 
CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014 

Cod. 
Attività Attività previste Cod. 

Deliverable Deliverable Inizio Fine Modal. 
Rendic. 

% 
Avanzamento 

Stato al 
presente 
bimestre 

SS 1.5.3.1 
Definizione di un modello di raccordo tra i 
modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei 

Conti Aziendale/Regionale 

SS 
1.5.3_Dvl_1 

Prospetti di raccordo tra i modelli 
ministeriali CE-SP ed il Piano dei 

Conti Aziendale/Regionale 
24/07/2023 24/11/2023 CO 100% Concluso 

SS 1.5.3.2 

Definizione di un modello di raccordo tra 
gli schemi di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-
SP 

SS 
1.5.3_Dvl_2 

Prospetti di raccordo tra gli 
schemi di Conto Economico e 

Stato Patrimoniale ed i modelli 
Ministeriali CE-SP 

24/07/2023 24/11/2023 CO 100% Concluso 

SS 1.5.3.3 

Supporto all’attività di verifica e 
quadratura dei modelli ministeriali CE/SP 

con quanto rilevato nella contabilità 
(Piano dei conti, sezionali) 

SS 
1.5.3_Dvl_3 

Report di verifica e controllo dei 
modelli ministeriali CE/SP con 

quanto rilevato nella contabilità 
(Piano dei conti, sezionali) 

24/07/2023 24/05/2024 CO 100% Concluso 

SS 1.5.3.4 
Supporto nella corretta implementazione 

a sistema dei modelli di raccordo 
individuati 

SS 
1.5.3_Dvl_4 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività 
legate allo stream 

24/07/2023 24/09/2024 CO 0% In corso 
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Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei 
documenti che lo compongono 

Cod. 
Attività Attività previste Cod. 

Deliverable Deliverable Inizio Fine Modal. 
Rendic. 

% 
Avanzamento 

Stato al 
presente 
bimestre 

SS 1.5.4.1 

Assistenza e supporto nella verifica e 
monitoraggio dei dati di contabilità 

generale funzionali alla predisposizione 
dei documenti di Bilancio: Conto 

Economico, Stato Patrimoniale da D.lgs. 
118/2011; modelli CE- SP; Nota 

integrativa; Relazione sulla gestione; 
Rendiconto finanziario) 

SS 
1.5.4_Dvl_1 

Report analisi e monitoraggio dei 
dati contabili presenti nei Bilanci 
d’esercizio rispetto agli schemi di 

Conto economico, Stato 
patrimoniale, rendiconto 

finanziario, modelli CE e SP, Nota 
integrativa 

24/07/2023 24/07/2024 CO 100% Concluso 

SS 1.5.4.2 

Eventuale ulteriore documentazione di 
dettaglio, anche in ottica di funzionalità 
migliorative del sistema amministrativo-

contabile in uso (SISAR AMC) 

SS 
1.5.4_Dvl_2 

Documento di analisi di eventuali 
funzionalità migliorative del 

sistema amministrativo-contabile 
in uso (SISAR AMC) rispetto agli 

obiettivi legato allo stream 
corrente (D) 

24/07/2023 24/09/2024 CO 50% In corso 

SS 1.5.4.3 
Definizione delle azioni per l’evoluzione 

digitale nell’ambito delle attività di 
predisposizione del Bilancio di esercizio 

SS 
1.5.4_Dvl_3 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività 
legate allo stream 

24/07/2023 24/09/2024 CO 0% In corso 
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Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività propedeutiche al consolidamento dei dati 

Cod. 
Attività Attività previste Cod. 

Deliverable Deliverable Inizio Fine Modal. 
Rendic. 

% 
Avanzamento 

Stato al 
presente 
bimestre 

DIG 
2.3.1.1 

Analisi della documentazione di 
riferimento (ad. Circolari regionali) 

DIG 
2.3.1_Dlv_1 

Linee guida operative per la 
rilevazione delle partite 

Intercompany 
24/07/2023 24/03/2024 CO 100% Concluso 

DIG 
2.3.1.2 

Ricognizione delle posizioni Intercompany 
di costo/ricavo e debito/credito 

DIG 
2.3.1_Dlv_2 

Report di dettaglio delle posizioni 
Intercompany di costo/ricavo e 

debito/credito 
24/07/2023 30/09/2023 CO 100% Concluso 

DIG 
2.3.1.3 

Supporto nell’attività di riconciliazione dei 
rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR 

(CE-SP) DIG 
2.3.1_Dlv_3 

Report coerenza dati contabili e 
attività di riconciliazione 24/07/2023 24/03/2024 CO 100% Concluso 

DIG 
2.3.1.4 

Supporto nell’attività di riconciliazione dei 
rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR 

e RAS 

DIG 
2.3.1.5 

Consulenza e affiancamento nella 
risoluzione di eventuali criticità nei 

rapporti Intercompany e nei rapporti tra 
Enti del SSR-RAS anche attraverso 

proposte di soluzioni di miglioramento 
dell’applicativo AMC DIG 

2.3.1_Dlv_4 

Report con la definizione degli 
interventi di digitalizzazione del 

processo di gestione delle partite 
Intercompany e di funzionalità 

migliorative del sistema 
informativo in uso AMC in tale 

ambito 

24/07/2023 24/05/2024 CO 100% Concluso 

DIG 
2.3.1.6 

Supporto nella definizione di un modello 
di gestione dei rapporti Intercompany 

finalizzato al miglioramento dell’efficienza 
e dell’efficacia dei processi di 

consolidamento 

DIG 
2.3.1.7 

Verifica di coerenza del sistema 
informativo in uso rispetto al processo di 
gestione dei rapporti Intercompany e al 

processo di consolidamento DIG 
2.3.1_Dlv_5 

Documento di descrizione del 
processo attuato per 

l’espletamento delle attività 
legate allo stream 

24/07/2023 24/09/2024 CO 0% In corso 

DIG 
2.3.1.8 

Verifica di coerenza tra le risultanze della 
contabilità e l’esito dell’attività di 

riconciliazione delle poste Intercompany 
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Cod. 
Attività Attività previste Cod. 

Deliverable Deliverable Inizio Fine Modal. 
Rendic. 

% 
Avanzamento 

Stato al 
presente 
bimestre 

DIG 
2.3.1.9 

Supporto nella analisi extracontabile del 
modulo AMC Progetti 

DIG 
2.3.1_Dlv_6 

Report di analisi delle rilevazioni 
extracontabili sul modulo AMC 

Progetti 
24/07/2023 24/09/2024 CO 0% In corso 

 
 
Legenda: 

Stato Intervento Descrizione Stato 
In Corso Le attività previste nell’ambito dell’intervento sono in fase di esecuzione così come previsto dal Piano delle Attività Semestrali 
Da Avviare Intervento in attesa di attivazione a seguito di condivisione e validazione del Piano delle Attività Semestrali 
Completato Le attività previste nell’ambito dell’intervento risultano concluse 
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4.1 Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di 
contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e 
dei documenti che lo compongono 

Codice Deliverable 

SS 1.5.4_Dvl_1 - Report analisi e monitoraggio 
dei dati contabili presenti nei Bilanci 
d’esercizio rispetto agli schemi di Conto 
economico, Stato patrimoniale, rendiconto 
finanziario, modelli CE e SP, Nota integrativa 

Data di inizio  24/07/2023 

Data di fine  24/07/2024 

Totale valore nel PdL (€)                                                61.430,00  

Erogato nel bimestre precedente (€)                                                               36.858,00    

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€)                                                   24.572,00  

Erogato al 24/07/2024 (€)                                                   61.430,00  

% Avanzamento su PdL 100% 

4.2 Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività 
propedeutiche al consolidamento dei dati 

 

Codice Deliverable 

DIG 2.3.1_Dlv_4 - Report con la definizione 
degli interventi di digitalizzazione del processo 
di gestione delle partite intercompany e di 
funzionalità migliorative del sistema 
informativo in uso AMC in tale ambito 

Data di inizio  24/07/2023 

Data di fine  24/07/2024 

Totale valore nel PdL (€)                                                   5.565,31  

Erogato nel bimestre precedente (€)                                                   1.113,06  

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€) 1.113,06                                                                  

Erogato al 24/07/2024 (€)                                                   5.565,31  

% Avanzamento su PdL 100% 
 
 
 

Attività svolte nel periodo di 
SAL 

Attività svolte: 

• Analisi Prime Note con chiave contabile riclassificata da pubblico e da 
privato 

• Verifica mobilità ASL 8 
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• Verifica PN squadrate, PN con segmenti di chiave contabile non 
intercettate dal riclassificatore di bilancio, saldi anomali, verifica 
avvenuta riclassificazione PN in voci da privato 

• Predisposizione e trasmissione schemi ministeriali, Tabelle NI e 
rendiconto finanziario (ASL 1, ASL 3, ASL 4, ASL 5, ASL 7, ASL 8) 

Documentazione di progetto / 
Deliverable* (*come da tabella 
"Deliverable" del PdL) 

• ASL 6_Analisi PN cc riclass. da privato 

• RAS_ASL 5_Oristano_Analisi 29 maggio.dlv 

• RAS_ASL 6_Medio Campidano_Analisi 6 giugno_dlv 

• ASL 1_Schemi Ministeriali_118_DEF_20243005 

• ASL 1_Sassari_Rendiconto Finanziario_31.05.24 

• RAS_ASL7_Analisi 5 giugno_dlv 

• ASL5_NOTA INTEGRATIVA TABELLE 2022_05_GIUGNO_2024 

• Tab.32_NI_ASL5_ORISTANO 

• ASL 8_check mobilità 2022_06.06.2024 

• Bozza_ASL 1 SASSARI_ Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022 

• Tabelle NI_Quadratura_Sassari_06 giugno_dlv 

• Tabelle NI_Quadratura_Nuoro_11 giugno_DLV 

• Confronto tab 37b e 38 vs tab 51 

• Bozza_ASL 3 NUORO_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022 

• Tabelle NI_Quadratura_Ogliastra_11 giugno_dlv 

• ASL 7 SULCIS_Schemi ministeriali_13.06.2024 

• Tabelle NI_Quadratura__ASL 5 ORISTANO_v.dlv 

• Bozza_ASL 5 ORISTANO_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022 

• Analisi Intercompany ASL 8_BA1360, BA1500, BA1530, BA1540 

• Analisi Intercompany ASL 8_BA1720, BA1730, BA1740 

• ASL 8_Schemi di bilancio_Confronto dati ricevuti 20 giugno 

• Bozza_ASL 4 OGLIASTRA_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 
2022 

• Analisi Intercompany ASL 8_AA0830, AA0930_v.01 

• dett_tab.54_58 

• Schemi Ministeriali_2022_Medio Campidano_28 giugno 

• ASL 8_Allegato C - Bozza Nota Integrativa_20240628 

• Tabelle NI_Quadratura_Cagliari 2022_28 Giugno 

• Bozza_ASL 7 SULCIS_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022 v1 

• Tabelle NI_Quadratura_ASL 7 SULCIS_8 luglio 
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Incontri effettuati Maggio – Luglio 2024 
Incontro Data Società RTI 

Verifica Schemi Ministeriali ASL 1 Sassari 29/05/2024 KPMG 

Verifica Schemi Ministeriali ASL 4 Ogliastra 31/05/2024 KPMG 

Verifica e validazione Tabelle NI ASL 1 Sassari 04/06/2024 KPMG 

Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 5 Oristano 05/06/2024 KPMG 

Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 3 Nuoro 06/06/2024 KPMG 

Verifica e validazione Tabelle NI ASL 4 Ogliastra 11/06/2024 KPMG 

Verifica Schemi Ministeriali ASL 8 Cagliari 12/06/2024 KPMG 

Verifica Tabelle NI ASL 8 Cagliari 13/06/2024 KPMG 

Verifica Schemi Ministeriali ASL 6 Medio Campidano 19/06/2024 KPMG 

Verifica Tabelle NI ASL 6 Medio Campidano 24/06/2024 KPMG 

Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 7 Sulcis 25/06/2024 KPMG 

Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 8 Cagliari 26/06/2024 KPMG 
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5 PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto. 
 

Stream/ambito 
d'intervento 

Cod. 
Attività Cod. Deliverable Società 

Totale 
valore nel 

PdL (€) 

Erogato nel bimestre 
(Apr-Mag) (€) 

Erogato nel bimestre 
corrente (Giu-Lug) (€) 

Erogato al 
24/07/2024 (€) 

% 
Avanzamento 

su PdL 

Assistenza e supporto 
nell’ambito della 

contabilità generale 
con riferimento alle 

rilevazioni patrimoniali 
di apertura anno 2022, 

in coerenza con le 
direttive regionali 

SS 1.5.1.1 SS 1.5.1_Dlv_1  KPMG  7.617,32 € 0,00 € 0,00 € 7.617,32 € 100% 

SS 1.5.1.2 
SS 1.5.1_Dlv_2  KPMG  19.903,32 € 0,00 € 0,00 € 19.903,32 € 100% 

SS 1.5.1.3 

SS 1.5.1.4 SS 1.5.1_Dlv_3  KPMG  10.074,52 € 10.074,52 € 0,00 € 10.074,52 € 100% 

SS 1.5.1.5 SS 1.5.1_Dlv_4  KPMG  12.531,72 € 0,00 € 0,00 € 12.531,72 € 100% 

    TOTALE STREAM A   50.126,88 € 10.074,52 € 0,00 € 50.126,88 € 100% 

Monitoraggio dei flussi 
di bilancio e supporto 
nell’analisi delle voci 

del Conto Economico e 
Stato Patrimoniale e 

verifica della coerenza 
delle stesse rispetto 

alle linee guida 
regionali ed agli 

accadimenti contabili 

SS 1.5.2.1 SS 1.5.2_Dvl_2  KPMG  10.074,52 € 0,00 € 0,00 € 10.074,52 € 100% 

SS 1.5.2.2 SS 1.5.2_Dvl_3  KPMG  40.298,08 € 0,00 € 0,00 € 40.298,08 € 100% 

SS 1.5.2.3 SS 1.5.2_Dvl_1  KPMG  15.234,64 € 0,00 € 0,00 € 15.234,64 € 100% 

SS 1.5.2.4 SS 1.5.2_Dvl_4  KPMG  15.234,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

SS 1.5.2.5 SS 1.5.2_Dvl_5  KPMG  20.149,04 € 0,00 € 0,00 € 20.149,04 € 100% 
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Stream/ambito 
d'intervento 

Cod. 
Attività Cod. Deliverable Società 

Totale 
valore nel 

PdL (€) 

Erogato nel bimestre 
(Apr-Mag) (€) 

Erogato nel bimestre 
corrente (Giu-Lug) (€) 

Erogato al 
24/07/2024 (€) 

% 
Avanzamento 

su PdL 

    TOTALE STREAM B   100.990,92 € 0,00 € 0,00 € 85.756,28 € 85% 

Assistenza e supporto 
nell’attività di verifica 
dei risultati contabili e 
di raccordo fra i dati 
del PdC/bilancio di 
verifica delle ASL, i 

modelli ministeriali CE 
e SP e gli Schemi di 

Stato Patrimoniale e 
Conto Economico da 

d.lgs. 118/2014 

SS 1.5.3.1 SS 1.5.3_Dvl_1  KPMG  12.040,28 € 0,00 € 0,00 € 12.040,28 € 100% 

SS 1.5.3.2 SS 1.5.3_Dvl_2  KPMG  12.286,00 € 0,00 € 0,00 € 12.286,00 € 100% 

SS 1.5.3.3 SS 1.5.3_Dvl_3  KPMG  8.108,76 € 4.054,38 € 0,00 € 8.108,76 € 100% 

SS 1.5.3.4 SS 1.5.3_Dvl_4  KPMG  8.108,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

    TOTALE STREAM C   40.543,80 € 4.054,38 € 0,00 € 32.435,04 € 80% 

Supporto nella verifica 
e nel monitoraggio dei 

flussi e dei dati di 
contabilità generale 

funzionale alla 
predisposizione del 

bilancio d'esercizio e 
dei documenti che lo 

compongono 

SS 1.5.4.1 SS 1.5.4_Dvl_1  KPMG  61.430,00 € 24.572,00 € 24.572,00 € 61.430,00 € 100% 

SS 1.5.4.2 SS 1.5.4_Dvl_2  KPMG  13.023,16 € 6.511,58 € 0,00 € 6.511,58 € 50% 

SS 1.5.4.3 SS 1.5.4_Dvl_3  KPMG  13.023,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

    TOTALE STREAM D   87.476,32 € 31.083,58 € 24.572,00 € 67.941,58 € 78% 

Supporto nella 
gestione dei rapporti 
Intercompany e delle 

attività propedeutiche 

DIG 2.3.1.1 DIG 2.3.1_Dlv_1  KPMG  5.807,28 € 0,00 € 0,00 € 5.807,28 € 100% 

DIG 2.3.1.2 DIG 2.3.1_Dlv_2  KPMG  17.421,84 € 0,00 € 0,00 € 17.421,84 € 100% 
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Stream/ambito 
d'intervento 

Cod. 
Attività Cod. Deliverable Società 

Totale 
valore nel 

PdL (€) 

Erogato nel bimestre 
(Apr-Mag) (€) 

Erogato nel bimestre 
corrente (Giu-Lug) (€) 

Erogato al 
24/07/2024 (€) 

% 
Avanzamento 

su PdL 
al consolidamento dei 

dati DIG 2.3.1.3 
DIG 2.3.1_Dlv_3  KPMG  17.421,84 € 0,00 € 0,00 € 17.421,84 € 100% 

DIG 2.3.1.4 

DIG 2.3.1.5 

DIG 2.3.1_Dlv_4  KPMG  5.565,31 € 1.113,06 € 1.113,06 € 5.565,31 € 100% 

DIG 2.3.1.6 

DIG 2.3.1.7 
DIG 2.3.1_Dlv_5  KPMG  5.565,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

DIG 2.3.1.8 

DIG 2.3.1.9 DIG 2.3.1_Dlv_6  KPMG  5.565,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

    TOTALE STREAM E   57.346,89 € 1.113,06 € 1.113,06 € 46.216,27 € 81% 

  GRAN TOTAL STREAM A-B-C-D-E   336.484,81 € 46.325,54 € 25.685,06 € 282.476,05 € 84% 
Tabella 1: Importi in € erogati nel bimestre di riferimento per ogni linea di intervento. Tutti gli importi si considerano al netto dell’IVA. 
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6 Prospetto subappalti 

Alla data del presente SAL non sono stati attivati subappalti. 
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