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1 Documenti di riferimento

Documento Ambito di riferimento

Contratto ID 2365 - «SANITA DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e
Servizi al Cittadino Lotto 6 - Piano dei Fabbisogni trasmesso
dalAmministrazione con protocollo n. PG/2023/0026210 del

Piano dei Fabbisogni

21/03/2023.

ID 2365 - «SANITA DIGITALE - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al
Piano Operativo Cittadino Lotto 6 — Piano Operativo trasmesso con PEC dal RTl in data

27/03/2023.

Piano della Qualita Specifico CONSIP - servizi di supporto in ambito
«Sanita Digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per
le Pubbliche Amministrazioni del SSR” Lotto 6 trasmesso con PEC dal
RTI in data 04/08/2023.

Contratto Esecutivo — lotto 6 - Affidamento di servizi applicativi e
I'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanita digitale - Sistemi

Piano della qualita

Contratto esecutivo Informativi e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del
SSN — LOTTO N. 6. CIG derivato 9724260934 sottoscritto in data
24/07/2023.
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2 Scopo e contenuti del documento

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attivita
svolte dal RTI nel’ambito del Progetto esecutivo per ARES Sardegna relativo all’Accordo
Quadro Consip «Sanita digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le
Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2365”, Lotto 6, CIG derivato 9724260934.

Le attivita che verranno rendicontate bimestralmente saranno coerenti a quanto riportato nel
Piano degli obiettivi progettuali in cui per ciascuna linea di intervento é riportato:
¢ elenco delle attivita, con indicazione delle date di inizio e fine, stimate ed effettive, per
ogni attivita;
¢ elenco dei deliverable previsti, con indicazione delle date di consegna stimate ed effettive;
o effort progettuale, suddiviso per attivita, con l'indicazione dei relativi costi;
e eventuali vincoli, assunzioni, issue e rischi.

Il SAL si prefigge di illustrare:

¢ L’avanzamento di tutte le attivita a supporto di ARES Sardegna nell’lambito del contratto;
¢ La documentazione a supporto delle attivita svolte;

¢ Gli output prodotti;

¢ Eventuali informazioni funzionali allaggiornamento del Piano degli obiettivi progettuali.

Per ogni linea di intervento prevista viene riportata la % di avanzamento di ciascuna attivita e
gli output prodotti.

Tutti gli importi rappresentati nel documento sono al netto dell’'lVA.
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3 Linee progettuali in corso

Il contratto & stato sottoscritto in data 24 luglio 2023.
Nella tabella che segue si riepiloga lo stato complessivo, delle linee di intervento previste dal Piano Operativo e dal Piano degli obiettivi progettuali:

Stream A - Assistenza e supporto nell’ambito della contabilita generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le
direttive regionali

Stream/ambito Cod. B . . .
" / . s Attivita previste Cod. Deliverable Deliverable
d'intervento Attivita
Analisi della documentazione regionale di Report di verifica e analisi della
SS1.5.1.1 . S§S1.5.1 Div_1 . Concluso
riferimento - - documentazione pervenuta
Assistenza e Supporto all’attivita di rilevazione delle ) o )
supporto nell’ambito §§1.5.1.2 | scritture patrimoniali (ad es. rilevazione dei Report di analls'l € 'controllo' di )
della contabilita finanziamenti per investimenti) $$1.5.1 Dlv 2 cofereljltz-adtrlf d::se |n_f|orma.12|o_n| Concluso
generale con Supporto $51513 Assistenza e supporto nella risoluzione di orn! It ab-la- dell eA” _evadZ|on|
riferimento alle Tematico - e eventuali criticita riscontrate contabili aefle Aziende
rilevazioni Supporto s , .. . . Documento di descrizione del
patrimoniali di amministrativo Attivita di supporto nell’analisi e verifica dei
. L o . processo attuato per
apertura anno 2022, SS1.5.1.4 | dati e nella definizione della digitalizzazione S§S1.5.1_DIv_3 Fespletamento delle attivits legate Concluso
in coerenza con le dei controlli individuati P allo stream &
direttive regionali Verifica della coerenza della situazione Report di analisi dei dati economico
SS1.5.1.5 patrimoniale di apertura con le linee SS1.5.1_Dlv_4 P . o - ... | Concluso
dindirizzo regionali — patrimoniali rilevati in contabilita.
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Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell’analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse
rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili

Stream/ambito

d'intervento

Ambito

Cod.
Attivita

Attivita previste

Cod. Deliverable

Deliverable

Monitoraggio dei
flussi di bilancio e
supporto nell’analisi
delle voci del Conto
Economico e Stato
Patrimoniale e
verifica della
coerenza delle stesse
rispetto alle linee
guida regionali ed
agli accadimenti
contabili

Supporto

Tematico -

Supporto
amministrativo

$§1.5.2.1

Supporto nel monitoraggio dell’effettiva
adozione delle linee guida regionali
nell’ambito della predisposizione dei
documenti contabili

$S1.5.2_Dvl 2

Report di analisi dei dati
economico-patrimoniali

Concluso

$$1.5.2.2

Supporto alla verifica dei flussi di bilancio e
delle quadrature tra contabilita generale e
sezionali (fatture e NC da ricevere,
contabilizzazione rimanenze, poste
patrimonio netto, ammortamenti e
sterilizzazioni)

$S1.5.2_Dvl 3

Report di verifica e controllo dei
dati presenti nei sistemi
informativo-contabili, dei
documenti contabili degli Enti del
SSR con evidenza dei gap rilevati e
delle necessarie azioni correttive

Concluso

$§1.5.2.3

Supporto alla rilevazione delle scritture di
rettifica/integrazione e chiusura (es.
accantonamenti, etc.)

$S1.5.2_Dvl_1

Indicazioni operative del processo
di chiusura del Bilancio di esercizio

Concluso

$$1.5.24

Supporto nella digitalizzazione delle attivita
di monitoraggio e controllo

$S1.5.2_Dvl_4

Documento di descrizione del
processo attuato per
I’espletamento delle attivita legate
allo stream

In corso

$$1.5.2.5

Analisi del sistema amministrativo-contabile
in uso (SISAR AMC) al fine di individuare
possibili funzioni migliorative

$S1.5.2_Dvl 5

Report di rilevazione delle funzioni
di supporto individuate ad
integrazione del sistema
amministrativo contabile in uso
(SISAR AMC)

Concluso
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Stream C - Assistenza e supporto nell’attivita di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali
CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2011

Strfam/amblto Ambito Cc_>d.. R Attivita previste Cod. Deliverable Deliverable
d'intervento Attivita
Definizione di un modello di raccordo tra i Prospetti di raccordo tra i modelli
Assist S§S1.5.3.1 modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei S§S1.5.3_Dvl_1 ministeriali CE-SP ed il Piano dei Concluso
ssistenza e Conti Aziendale/Regionale Conti Aziendale/Regionale

supporto nell’attivita P— - -
PP Prospetti di raccordo tra gli schemi

di verifica dei risultati Definizione di un modello di raccordo tra gli di Conto Economico e Stato
contabili e di §S§1.5.3.2 schemi di Conto Economico e Stato S§S1.5.3 Dvl 2 . . . . Concluso
. . . . . R . Patrimoniale ed i modelli
raccordo fra i dati del Supporto Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP S
. L . Ministeriali CE-SP
PdC/bilancio di Tematico -

Supporto all’attivita di verifica e quadratura Report di verifica e controllo dei

verifica delle ASL, i Supporto modelli ministeriali CE/SP con

dei modelli ministeriali CE/SP con quanto

modelli ministeriali | amministrativo| SS1.5.3.3 . s (o . . S§S1.5.3_Dvl_3 . N Concluso
. . rilevato nella contabilita (Piano dei conti, - - quanto rilevato nella contabilita

CE e SP e gli Schemi . . . . } . .

. . . sezionali) (Piano dei conti, sezionali)
di Stato Patrimoniale - —

. Documento di descrizione del
e Conto Economico S \ I tta impl tazi ttuat
upporto nella corretta implementazione a rocesso attuato per
da d.Igs. 118/2014 $51.5.3.4 PP P $51.5.3_Dvl_4 P P In corso

sistema dei modelli di raccordo individuati I’espletamento delle attivita legate

allo stream
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Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilita generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei
documenti che lo compongono

Stream/ambito . Cod. RN . . .
- / Ambito I Attivita previste Cod. Deliverable Deliverable
d'intervento Attivita
Assistenza e supporto nella verifica e Report analisi e monitoraggio dei
monitoraggio dei dati di contabilita generale dati contabili presenti nei Bilanci
funzionali alla predisposizione dei d’esercizio rispetto agli schemi di
S orto nella SS1.5.4.1 documenti di Bilancio: Conto Economico, SS1.5.4_Dvl_1 Conto economico, Stato Concluso
upr. | Stato Patrimoniale da D.lgs. 118/2011; patrimoniale, rendiconto
ve'rl Ica e'ne . modelli CE- SP; Nota integrativa; Relazione finanziario, modelli CE e SP, Nota
monitoraggio dei . . ) . . .
. > . sulla gestione; Rendiconto finanziario) integrativa
flussi e dei dati di Supporto - - -
N . Documento di analisi di eventuali
contabilita generale Tematico - . . . . s .
. Eventuale ulteriore documentazione di funzionalita migliorative del
funzionale alla Supporto dettaglio, anche in ottica di funzionalita sistema amministrativo-contabile in
predisposizione del | amministrativo| SS1.5.4.2 glo, SS1.5.4_Dvl_2 In corso

migliorative del sistema amministrativo- uso (SISAR AMC) rispetto agli
contabile in uso (SISAR AMC) obiettivi legato allo stream
corrente (D)
Documento di descrizione del
processo attuato per
I’espletamento delle attivita legate
allo stream

bilancio d'esercizio e
dei documenti che lo
compongono

Definizione delle azioni per I'evoluzione
SS1.5.4.3 digitale nell’ambito delle attivita di SS1.5.4_Dvl_3
predisposizione del Bilancio di esercizio

In corso
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Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attivita propedeutiche al consolidamento dei dati

Stream/ambito

d'intervento

Supporto nella
gestione dei
rapporti
Intercompany e
delle attivita
propedeutiche al
consolidamento
dei dati

Ambito

Digitalizzazione
dei Processi
Sanitari

Cod.
Attivita

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Analisi della documentazione di riferimento (ad. DIG Linee guida operative per la rilevazione
DIG2.3.1.1 . L . . Concluso
Circolari regionali) 2.3.1 DIv_1 delle partite Intercompany
. . s . Report di dettaglio delle posizioni
DIG 2.3.1.2 Ricognizione dglle p05|2|0r'1| Intercgmpany di DIG Intercompany di costo/ricavo e Concluso
costo/ricavo e debito/credito 2.3.1_DIv_2 . .
debito/credito
Supporto nell’attivita di riconciliazione dei
DIG 2.3.1.3 | rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR (CE- ) . o
sp) DIG Report coerenza dati contabili e attivita Concluso
o o A ; 2.3.1 DIv_3 di riconciliazione
DIG 2.3.1.4 Supporto nell’attivita di riconciliazione dei
o rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR e RAS
Consulenza e affiancamento nella risoluzione di
eventuali criticita nei rapporti Intercompany e
DIG 2.3.1.5 nei rapporti tra Enti del SSR-RAS anche Report con la definizione degli interventi
attraverso proposte di soluzioni di DIG di digitalizzazione del processo di
miglioramento dell’applicativo AMC 231 Dlv 4 gestione delle partite Intercompany e di | Concluso
Supporto nella definizione di un modello di e funzionalita migliorative del sistema
gestione dei rapporti Intercompany finalizzato al informativo in uso AMC in tale ambito
DIG 2.3.1.6 L ) g ) e .
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei
processi di consolidamento
Verifica di coerenza del sistema informativo in
DIG 2.3.1.7 | uso rispetto al processo di gestione dei rapporti
P P & . . PP Documento di descrizione del processo
Intercompany e al processo di consolidamento DIG , R
attuato per I'espletamento delle attivita | In corso
Verifica di coerenza tra le risultanze della 2.3.1_DIv_5 legate allo stream
DIG 2.3.1.8 | contabilita e Iesito dell’attivita di riconciliazione
delle poste Intercompany
DIG 2.3.1.9 Supporto nella analisi extracon.tablle del modulo DIG Report dll .anaI|5| delle rilevazioni | In corso
AMC Progetti 2.3.1 DIlv_6 | extracontabili sul modulo AMC Progetti

Per ogni altro aspetto si rimanda a quanto previsto nel Piano operativo, nel Piano di Fabbisogni e nel Piano di Qualita specifico allegato al
Contratto Esecutivo del’AQ Sanita Digitale — ID2365.
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4 Stato Avanzamento Lavori - Riepilogo delle attivita svolte e degli output prodotti

Nella tabella che segue si riepilogano per ogni linea progettuale attivata le attivita svolte e gl
output prodotti, nel bimestre giugno - luglio 2024, periodo di riferimento del presente Stato
Avanzamento Lavori.

Le tipologie di output previste in questa fornitura sono le seguenti:

= Deliverable di progetto, il cui periodo di rilascio & stabilito nel piano di lavoro della
relativa linea di attivita ed & vincolante per la RTI ai fini del calcolo degli indicatori di
qualita;

= Documentazione di progetto, ossia tutto cid che non & indicato in ciascun piano di
lavoro come deliverable di progetto, quali ad esempio a titolo non esaustivo, i verbali
di riunione, ordini del giorno degli incontri, mail di progetto, presentazioni, output di
elaborazioni.

La consegna dei deliverable e della documentazione di progetto (output) avverra tramite posta
elettronica. Tali documenti saranno rendicontati a seguito dell’approvazione da parte dei
referenti individuati dal’ Amministrazione e successivamente depositati su un portale di social
collaboration appositamente predisposto per la presente fornitura, per la specifica linea di
attivita.
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Stream A - Assistenza e supporto nell’ambito della contabilita generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le
direttive regionali

Cod. T Cod. : . Modal. % Statoaal
T Attivita previste . Deliverable Inizio . presente
Attivita Deliverable Rendic. Avanzamento .
bimestre
$$1.51.1 Analisi della doc.um.entazione regionale di SS Report di verif.ica e analisi della 24/07/2023 | 24/09/2023 o 100% Concluso
riferimento 1.5.1 DIv_1 documentazione pervenuta
Supporto all’attivita di rilevazione delle ) . )
§§1.5.1.2 | scritture patrimoniali (ad es. rilevazione Report di analls-l € -controllo-dl )
dei finanziamenti per investimenti) 55 coerenza tra dati e informazioni |, /55053 1 24711/2023|  CO 100% Concluso
Assist " lla risoluzi di 1.5.1 DIv_2 forniti dalla RAS e rilevazioni
s51.5.1.3 | "eoenze su'ppc.)r' (,) \ne. a risoluzione di contabili delle Aziende
eventuali criticita riscontrate
s , . - Documento di descrizione del
Attivita di supporto nell’analisi e verifica ss rocesso attuato per
SS1.5.1.4 dei dati e nella definizione della , P P N 24/07/2023 | 24/05/2024| CO 100% Concluso
o . . g . 1.5.1 DIv_3 I’espletamento delle attivita
digitalizzazione dei controlli individuati
legate allo stream.
Verifica della coerenza della situazione ss Report di analisi dei dati
SS1.5.1.5 patrimoniale di apertura con le linee 151 Dlv 4 economico — patrimoniali rilevati | 24/07/2023 | 24/11/2023 | CO 100% Concluso
d’indirizzo regionali T in contabilita.
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Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell’analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse
rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili

Cod.
Attivita

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Inizio

Fine

Modal.
Rendic. Avanzamento

%

Stato al
presente
bimestre

Supporto nel monitoraggio dell’effettiva
adozione delle linee guida regionali SS Report di analisi dei dati
§$1.5.2.1 24/07/2023 | 24 202 co 1009 Concl
nell’ambito della predisposizione dei 1.5.2_Dvl_2 economico-patrimoniali /07/2023 /09/2023 % oncluso
documenti contabili
Supporto alla verifica dei flussi di bilancio Report .dl verlflc:?\ N C.OI.’]trO“(.) dei
- dati presenti nei sistemi
e delle quadrature tra contabilita . . I
enerale e sezionali (fatture e NC da SS informativo-contabili, dei
SS1.5.2.2 g e . . documenti contabili degli Enti del | 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% Concluso
ricevere, contabilizzazione rimanenze, 1.5.2_Dvl_3 . . . .
. . . SSR con evidenza dei gap rilevati
poste patrimonio netto, ammortamenti e Lo
e L e delle necessarie azioni
sterilizzazioni) .
correttive
Supporto alla rilevazione delle scritture di ss Indicazioni operative del processo
SS1.5.2.3 rettifica/integrazione e chiusura (es. 159 pvl 1 di chiusura del Bilancio di 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% Concluso
accantonamenti, etc.) = esercizio
Documento di descrizione del
S t lla digitali i dell SS ttuat
$51.5.2.4 upporto nefla digftalizzazione de e | brocessoattuatoper 5 4/07/2023 | 24/09/2024| cO 0% In corso
attivita di monitoraggio e controllo 1.5.2 Dvl 4 I’espletamento delle attivita
legate allo stream
Report di rilevazione delle
Analisi del sistema amministrativo- ss funzioni di supporto individuate
SS1.5.2.5 contabile in uso (SISAR AMC) al fine di 152 Dvl 5 ad integrazione del sistema 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% Concluso
individuare possibili funzioni migliorative == amministrativo contabile in uso
(SISAR AMC)
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Stream C - Assistenza e supporto nell’attivita di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali
CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014

Cod.
Attivita

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Inizio

Fine

Modal.

Rendic. Avanzamento

%

Stato al
presente
bimestre

Definizione di un modello di raccordo tra i ss Prospetti di raccordo tra i modelli
S$$1.5.3.1 | modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei 153 Dvl 1 ministeriali CE-SP ed il Piano dei |24/07/2023 | 24/11/2023 co 100% Concluso
Conti Aziendale/Regionale e Conti Aziendale/Regionale
Definizione di un modello di raccordo tra Prospetti di raccordo tra gli
gli schemi di Conto Economico e Stato SS schemi di Conto Economico e
§$1.5.3.2 24/07/2023 | 24/11/202 co 1009 Concl
Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE- | 1.5.3_Dvl_2 Stato Patrimoniale ed i modelli /07/2023 /11/2023 % oncluso
SP Ministeriali CE-SP
Supporto all’attivita di verifica e Report di verifica e controllo dei
$51.5.3.3 guadratura dei _modelli ministeriali_C_E‘/SP SS modellilministeriali CE/SP Cf)-n‘ 24/07/2023 | 24/05/2024 o 100% Concluso
con quanto rilevato nella contabilita 1.5.3 Dvl_3 quanto rilevato nella contabilita
(Piano dei conti, sezionali) (Piano dei conti, sezionali)
. . Documento di descrizione del
Supporto nella corretta implementazione ss rocesso attuato per
$51.5.3.4 a sistema dei modelli di raccordo , P Per | 24/07/2023 | 24/09/2024| cO 0% In corso
s . 1.5.3_Dvl_4 I’espletamento delle attivita
individuati
legate allo stream
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Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilita generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei
documenti che lo compongono

Cod.
Attivita

Attivita previste

Cod.
Deliverable

Deliverable

Inizio

Fine

Modal.

Rendic. Avanzamento

%

Stato al
presente
bimestre

Assistenza e supporto nella verifica e . . . .
. . e N Report analisi e monitoraggio dei
monitoraggio dei dati di contabilita . . R .
. . . .. dati contabili presenti nei Bilanci
generale funzionali alla predisposizione ) o . L
dei documenti di Bilancio: Conto SS desercizio rispetto agli schemi di
SS1.5.4.1 . . L Conto economico, Stato 24/07/2023 | 24/07/2024| CO 100% Concluso
Economico, Stato Patrimoniale da D.lgs. 1.5.4_Dvl_1 atrimoniale. rendiconto
118/2011; modelli CE- SP; Nota _patm o
. . . . finanziario, modelli CE e SP, Nota
integrativa; Relazione sulla gestione; . .
. . o integrativa
Rendiconto finanziario)
Documento di analisi di eventuali
Eventuale ulteriore documentazione di funzionalita migliorative del
dettaglio, anche in ottica di funzionalita SS sistema amministrativo-contabile
S§$1.5.4.2 24/07/2023 | 24 2024| CO 509 In cor
migliorative del sistema amministrativo- | 1.5.4_Dvl_2 in uso (SISAR AMC) rispetto agli /07/2023 /09/20 % orso
contabile in uso (SISAR AMC) obiettivi legato allo stream
corrente (D)
N — , . Documento di descrizione del
Definizione delle azioni per I'evoluzione ss rocesso attuato per
SS1.5.4.3 digitale nell’ambito delle attivita di , P P N 24/07/2023 | 24/09/2024| CO 0% In corso
. .. . - . 1.5.4 Dvl 3 I’espletamento delle attivita
predisposizione del Bilancio di esercizio
legate allo stream
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Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attivita propedeutiche al consolidamento dei dati

Cod. Attivita previste Cod. Deliverable Inizio Fine Modal. % Srteast;,natle
Attivita P Deliverable Rendic. Avanzamento p'
bimestre
- . . Linee guida operative per la
DIG Analisi della documentazione di DIG . . . o
9311 riferimento (ad. Circolari regional) 231 Dlv 1 rilevazione delle partite 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% Concluso
Intercompany
. . N Report di dettaglio delle posizioni
DIG Ricognizione delle posizioni Intercompany DIG . . o
9312 di costo/ricavo e debito/credito 231 Dlv 2 Intercompar?y di cos'to/rlcavo e |24/07/2023|30/09/2023| CO 100% Concluso
debito/credito
DIG Supporto nell’attivita di riconciliazione dei
rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR
2.3.13 (CE-SP) DIG Report coerenza dati contabili e
Y . port coerenza dat cof 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% | Concluso
DIG Supporto nell’attivita di riconciliazione dei | 2.3.1_DIv_3 attivita di riconciliazione
rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR
2.3.1.4
e RAS
Consulenza e affiancamento nella
risoluzione di eventuali criticita nei
DIG rapporti Intercompany e nei rapporti tra Report con la definizione degli
2.3.1.5 Enti del SSR-RAS anche attraverso interventi di digitalizzazione del
proposte di soluzioni di miglioramento DIG processo di gestione delle partite
dell’applicativo AMC 231 Dlv 4 Intercompany e di funzionalita |24/07/2023 | 24/05/2024| CO 100% Concluso
Supporto nella definizione di un modello T migliorative del sistema
DIG di gestione dei rapporti Intercompany informativo in uso AMC in tale
finalizzato al miglioramento dell’efficienza ambito
2.3.1.6 ) e . .
e dell’efficacia dei processi di
consolidamento
Verifica di coerenza del sistema
DIG inf tivo i ispetto al di
n or.ma Vo !n uso r|s.pe 0 al processo cl Documento di descrizione del
2.3.1.7 gestione dei rapporti Intercompany e al DIG rocesso attuato per
processo di consolidamento . P Pl |24/07/2023 | 24/09/2024| cO 0% In corso
— - - 2.3.1_DIv_5 I’espletamento delle attivita
Verifica di coerenza tra le risultanze della
DIG s ) rn s 1 legate allo stream
2318 contabilita e I'esito dell’attivita di
o riconciliazione delle poste Intercompany
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Cod. Cod. Modal. % SIEEDEL

Attivita previste Deliverable Inizio Fine presente

Attivita Deliverable Rendic. Avanzamento | .
bimestre

Report di analisi delle rilevazioni

DIG Supporto nella analisi extracontabile del DIG s
. extracontabili sul modulo AMC | 24/07/2023 | 24/09/2024 | CO 0% In corso
2.3.1.9 modulo AMC Progetti 2.3.1 DIv_6 . 107/ 109/ °
Progetti
Legenda:
Stato Intervento Descrizione Stato
In Corso Le attivita previste nell’ambito dell'intervento sono in fase di esecuzione cosi come previsto dal Piano delle Attivita Semestrali
Da Avviare Intervento in attesa di attivazione a seguito di condivisione e validazione del Piano delle Attivita Semestrali
Completato Le attivita previste nell’ambito dell’intervento risultano concluse
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4.1 Stream D - Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di
contabilita generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e
dei documenti che lo compongono

SS 1.5.4_Dvl_1 - Report analisi e monitoraggio
dei dati contabili presenti nei Bilanci

(o1 [T WA NI LN S d’esercizio rispetto agli schemi di Conto
economico, Stato patrimoniale, rendiconto
finanziario, modelli CE e SP, Nota integrativa

Data di inizio 24/07/2023

Data di fine 24/07/2024

Totale valore nel PdL (€) 61.430,00

Erogato nel bimestre precedente (€) 36.858,00
Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€) 24.572,00
Erogato al 24/07/2024 (€) 61.430,00

% Avanzamento su PdL 100%

4.2 Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attivita
propedeutiche al consolidamento dei dati

DIG 2.3.1_DIv_4 - Report con la definizione
degli interventi di digitalizzazione del processo
(ofoTe [[LWINTETN[W di gestione delle partite intercompany e di
funzionalita migliorative del sistema
informativo in uso AMC in tale ambito

Data di inizio 24/07/2023
Data di fine 24/07/2024
Totale valore nel PdL (€) 5.565,31

Erogato nel bimestre precedente (€) 1.113,06

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (€) 1.113,06
Erogato al 24/07/2024 (€) 5.565,31
% Avanzamento su PdL 100%

Attivita svolte nel periodo di EaAIYiEEYelICH

SAL
* Analisi Prime Note con chiave contabile riclassificata da pubblico e da

privato

*  Verifica mobilita ASL 8
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* Verifica PN squadrate, PN con segmenti di chiave contabile non
intercettate dal riclassificatore di bilancio, saldi anomali, verifica
avvenuta riclassificazione PN in voci da privato

* Predisposizione e trasmissione schemi ministeriali, Tabelle NI e
rendiconto finanziario (ASL 1, ASL 3, ASL 4, ASL 5, ASL 7, ASL 8)

Documentazione di progetto /
D VY il e e LIl ©  ASL 6_Analisi PN cc riclass. da privato

"Deliverable"” del PdL)

* RAS_ASL 5_Oristano_Analisi 29 maggio.dlv

* RAS_ASL 6_Medio Campidano_Analisi 6 giugno_dlv

* ASL 1_Schemi Ministeriali_118_DEF_20243005

®* ASL 1_Sassari_Rendiconto Finanziario_31.05.24

* RAS_ASL7_Analisi 5 giugno_dlv

* ASL5_NOTA INTEGRATIVA TABELLE 2022_05_GIUGNO_2024

®* Tab.32_NI_ASL5_ORISTANO

* ASL 8_check mobilita 2022_06.06.2024

* Bozza_ASL 1 SASSARI_ Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022
* Tabelle NI_Quadratura_Sassari_06 giugno_dlv

* Tabelle NI_Quadratura_Nuoro_11 giugno_DLV

¢ Confronto tab 37b e 38 vs tab 51

* Bozza_ASL 3 NUORO_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022

* Tabelle NI_Quadratura_Ogliastra_11 giugno_dlv

* ASL 7 SULCIS_Schemi ministeriali_13.06.2024

* Tabelle NI_Quadratura__ASL 5 ORISTANO_v.dlv

* Bozza_ASL 5 ORISTANO_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022
* Analisi Intercompany ASL 8 BA1360, BA1500, BA1530, BA1540

* Analisi Intercompany ASL 8 BA1720, BA1730, BA1740

* ASL 8_Schemi di bilancio_Confronto dati ricevuti 20 giugno

* Bozza_ASL 4 OGLIASTRA_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio
2022

* Analisi Intercompany ASL 8_AA0830, AA0930_v.01

* dett_tab.54_58

® Schemi Ministeriali_2022_Medio Campidano_28 giugno

* ASL 8 Allegato C - Bozza Nota Integrativa_20240628

® Tabelle NI_Quadratura_Cagliari 2022_28 Giugno

* Bozza_ASL 7 SULCIS_Nota Integrativa_Bilancio d'esercizio 2022 v1
* Tabelle NI_Quadratura_ASL 7 SULCIS_8 luglio
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Incontri effettuati Maggio — Luglio 2024

Incontro Societa RTI
Verifica Schemi Ministeriali ASL 1 Sassari 29/05/2024 KPMG
Verifica Schemi Ministeriali ASL 4 Ogliastra 31/05/2024 KPMG
Verifica e validazione Tabelle NI ASL 1 Sassari 04/06/2024 KPMG
Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 5 Oristano 05/06/2024 KPMG
Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 3 Nuoro 06/06/2024 KPMG
Verifica e validazione Tabelle NI ASL 4 Ogliastra 11/06/2024 KPMG
Verifica Schemi Ministeriali ASL 8 Cagliari 12/06/2024 KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 8 Cagliari 13/06/2024 KPMG
Verifica Schemi Ministeriali ASL 6 Medio Campidano 19/06/2024 KPMG
Verifica Tabelle NI ASL 6 Medio Campidano 24/06/2024 KPMG
Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 7 Sulcis 25/06/2024 KPMG
Verifica e validazione Schemi Ministeriali e Tabelle NI ASL 8 Cagliari 26/06/2024 KPMG
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5 PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Si riporta di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del progetto.

(v)
Stream/ambito Cod. Cod. Deliverable  Societa va-ll-z::I:el Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al Avanz:mento
d'intervento Attivita : (Apr-Mag) (€) corrente (Giu-Lug) (€) 24/07/2024 (€)
PdL (€) su PdL
SS1.5.1.1 SS1.5.1 DIv_1 KPMG | 7.617,32 € 0,00 € 0,00 € 7.617,32 € 100%
Assistenza e supporto

nell’ambito della SS1.5.1.2

contabilita generale $S1.5.1 Di_2 | KPMG | 19.903,32 € 0,00€ 0,00 € 19.903,32 € 100%
con riferimento alle $$ 1513

rilevazioni patrimoniali

di apertura anno 2022,
in coerenza con le SS1.5.1.4 SS1.5.1_DIv_3 KPMG | 10.074,52 € 10.074,52 € 0,00 € 10.074,52 € 100%

direttive regionali

SS1.5.15 §$1.5.1_Dlv_4 KPMG | 12.531,72 € 0,00 € 0,00 € 12.531,72 € 100%
TOTALE STREAM A 50.126,88 € 10.074,52 € 0,00 € 50.126,88 € 100%
S$1.5.21 §$1.5.2_Dvl_2 KPMG | 10.074,52 € 0,00 € 0,00 € 10.074,52 € 100%

Monitoraggio dei flussi
di bilancio e supporto
nellanalisi delle voci | s51.5.2.2 $S1.5.2_Dvl_3 KPMG | 40.298,08 € 0,00 € 0,00 € 40.298,08 € 100%
del Conto Economico e
Stato Patrimoniale e
verifica della coerenza
delle stesse rispetto
alle linee guida
regionali ed agli SS§1.5.2.4 SS1.5.2_Dvl_4 KPMG | 15.234,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%
accadimenti contabili

$$1.5.2.3 §$1.5.2_Dvl_1 KPMG | 15.234,64 € 0,00 € 0,00 € 15.234,64 € 100%

S$$1.5.25 §$1.5.2_Dvl_5 KPMG | 20.149,04 € 0,00 € 0,00 € 20.149,04 € 100%
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Totale
valore nel
PdL (€)

Stream/ambito Cod.

. N Cod. Deliverable | Societa
d'intervento Attivita

Erogato nel bimestre
(Apr-Mag) (€)

Erogato nel bimestre
corrente (Giu-Lug) (€)

Erogato al

24/07/2024 (€)

%
Avanzamento
su PdL

TOTALE STREAM B 100.990,92 € 0,00 € 0,00 € 85.756,28 € 85%
Assistenza e supporto | g 4 5 3 1 $S1.5.3 Dvl_1 KPMG | 12.040,28 € 0,00 € 0,00 € 12.040,28 € 100%
nell’attivita di verifica
dei risultati contabili e
diraccordofraidati | 651537 | $51.53 Dvl.2 | KPMG | 12.286,00 € 0,00 € 0,00 € 12.286,00 € 100%
del PdC/bilancio di
verifica delle ASL, i
modelli ministeriali CE
eSPeglischemidi | SS1.533 | SS153.Dvi3 | KPMG | 8.108,76 € 4.054,38 € 0,00 € 8.108,76 € 100%
Stato Patrimoniale e
Conto Economico da
d.lgs. 118/2014 SS§1.5.34 SS1.5.3_Dvl_4 KPMG | 8.108,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%
TOTALE STREAM C 40.543,80 € 4.054,38 € 0,00 € 32.435,04 € 80%
Supporto nella verifica
. . .| SS1.54.1 SS1.5.4_Dvl_1 KPMG | 61.430,00 € 24.572,00 € 24.572,00 € 61.430,00 € 100%
e nel monitoraggio dei
flussi e dei dati di
contabilita generale
funzionale alla
predisposizione del
bilancio d'esercizio e SS1.5.4.2 SS1.5.4 Dvl 2 KPMG | 13.023,16 € 6.511,58 € 0,00 € 6.511,58 € 50%
dei documenti che lo
compongono
§S1.54.3 SS1.5.4 Dvl 3 KPMG | 13.023,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%
TOTALE STREAM D 87.476,32 € 31.083,58 € 24.572,00 € 67.941,58 € 78%
Supporto nella DIG2.3.1.1 | DIG2.3.1.Dlv.1 | KPMG | 5.807,28 € 0,00 € 0,00 € 5.807,28 € 100%
gestione dei rapporti
Intercompany e delle
attivita propedeutiche DIG 2.3.1.2 DIG 2.3.1_DIv_2 KPMG | 17.421,84 € 0,00 € 0,00 € 17.421,84 € 100%
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Totale

%

Stream/ambito Cod. Cod. Deliverable  Societs  valore nel Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al ——
d'intervento Attivita : (Apr-Mag) (€) corrente (Giu-Lug) (€) 24/07/2024 (€)
PdL (€) su PdL
al consolidamento dei
dati DIG 2.3.1.3
DIG 2.3.1_DIv_3 KPMG | 17.421,84 € 0,00 € 0,00 € 17.421,84 € 100%
DIG2.3.1.4
DIG 2.3.1.5
DIG2.3.1_DIv_4 KPMG | 5.565,31€ 1.113,06 € 1.113,06 € 5.565,31 € 100%
DIG 2.3.1.6
DIG 2.3.1.7
DIG 2.3.1_DIv_5 KPMG | 5.565,31€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%
DIG 2.3.1.8
DIG 2.3.1.9 DIG 2.3.1_DIv_6 KPMG | 5.565,31€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%
TOTALE STREAM E 57.346,89 € 1.113,06 € 1.113,06 € 46.216,27 € 81%

GRAN TOTAL STREAM A-B-C-D-E

336.484,81 €

46.325,54 €

25.685,06 €

282.476,05 €

Tabella 1: Importi in € erogati nel bimestre di riferimento per ogni linea di intervento. Tutti gli importi si considerano al netto dell'IVA.
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6 Prospetto subappalti

Alla data del presente SAL non sono stati attivati subappalti.
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