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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

IMPIANTI SERVIZIO CANTIERE 1 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

OPERE INTERNE 69 g

DISMISSIONE AMIANTO 10 g

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 1 g

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 2 g

Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 10 g

DEMOLIZIONI 15 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 15 g

RIMOZIONI 10 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Rimozione di serramenti interni 3 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 5 g

Rimozione di impianti elettrici 5 g

Rimozione di impianti termici 5 g

Rimozione di impianto del gas 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di massetto 2 g

OPERE EDILI 49 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 15 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 15 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 15 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Rasatura di intonaci interni 5 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 14 g

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 9 g

Montaggio di porte tagliafuoco 4 g

Montaggio di porte interne 5 g

IMPIANTI TECNICI 44 g

ASSISTENZE MURARIE 4 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 4 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 4 g

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 29 g

Realizzazione di impianto elettrico 24 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 9 g

Realizzazione di impianto di rete dati 15 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 15 g

IMPIANTI MECCANICI 39 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 12 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 12 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 15 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 15 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 15 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 6 g

OPERE ESTERNE 14 g

MOVIMENTO TERRA 12 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

IMPIANTI TECNICI 7 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 7 g

OPERE EDILI 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

SMONTAGGIO APPRESTAMENTI DI CANTIERE 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g
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