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Nome attivita Dburata Setimna -1 1 [Settimana 2 T 3 [Settimana 4 T 5 [Settimana 6 T 7 [Settimana 8 I 9 [Settimana 10 I 11
2[4 l213Ta]5[6[7]8lo 101112131415 1617181920 21 [20 2324 [25] 2627 [ 2829 [30 [31 3233 34353637 [3830]40] 41 4243 [a4[4546]47 |48 |49 50 51]52][53]54]55]|56]57 |58 59]60]61]62|63]64]65]66]67]68]|69|70][71]72]73]
ALLESTIMENTO CANTIERE 49 v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl impianti fissi 19
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabil 19
di servid igi i del cantiere 2g
Allestimento di serviz sanitari del cantiere 29
IMPIANTI SERVIZIO CANTIERE 19
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19
OPERE INTERNE 69g
DISMISSIONE AMIANTO 10g
diun'area di i del personale 19
Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 29
Rimozione di pavimentazioni contenenti amianto 10g
DEMOLIZIONI 159
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici 159
RIMOZIONI 10g
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5g
Rimozione di serramenti interni 3g
Rimozione di impianti idrico-sanitari 5g
Rimozione di impianti elettrici 59
Rimozione di impianti termici 59
Rimozione di impianto del gas 59
Rimozione di pavimento in ceramica 29
Rimozione di massetto 29
OPERE EDILI 499
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 159
Realizzazione di tramezzature interme 3g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 3g | B ]
Formazione di massetto per pavimenti interni 159
Formazione di lisciatura per pavimenti interni 159
di e 109
Rasatura di intonaci interni 59
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 14g
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibil 99
Montaggio di porte tagliafuoco 4q
Montaggio di porte interme 59
IMPIANTI TECNICI 44g v
ASSISTENZE MURARIE 4q v v
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 49 | 7 |
Esecuzione di tracce eseguite a mano 49 | 7 |
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 29g { v
Realizzazione di impianto elettrico 249
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 9g
Realizzazione di impianto di rete dati 159
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendic 159 | B |
IMPIANTI MECCANICI 39g : : : : : : : : : A 4 : : : : :
delle canalizzazioni per aria condii 129 e |
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 129 I
Realizzazione dela rete di distribuzione di impianto del gas 159 . '\ |
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 159
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato) 15g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5q
della rete di di impianto idr t 6g 5 |
OPERE ESTERNE 149 v
MOVIMENTO TERRA 129 v
Scavo a sezione ristretta 2g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 3g
IMPIANTI TECNICI 79 A 4 v
della rete di jone di impianto id i 79 & |
OPERE EDILI 29
Montaggio del ponteggio metaliico fisso 29
SMONTAGGIO APPRESTAMENTI DI CANTIERE 29 v v
Smontaggio del ponteggio metalico fisso 29
SMOBILIZZO CANTIERE 5q
Smobilizzo del cantiere 3g
Pulizia generale dellarea di cantiere 2g
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