

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E LA ASL N. 3 DI NUORO, AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90, PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO EDILIZIO DEI SITI DELLE STRUTTURE SANITARIE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI PNRR M6C2 - INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO "GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE"

TRA

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925, con sede legale in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante _____ di seguito e per brevità "ARES",

e

l'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di NUORO C.F. 01620480911, con sede legale in Nuoro, nella via Amerigo Demurtas, 1 CAP 08100, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dottor Paolo Cannas, di seguito e per brevità "ASL 3", (nel proseguo del presente atto denominate anche e solo "Parti")

PREMESSO

- che con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 177 del 27.07.2023 sono state approvate le convenzioni con le Aziende Socio Sanitarie del SSR Sardegna, relative alle attività necessarie per l'adeguamento delle strutture destinate all'installazione delle Grandi Apparecchiature finanziate con i fondi PNRR;
- che il Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 3 di NUORO ha sottoscritto digitalmente la convenzione in data 24/05/2023;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della

	Sardegna n. 33/9 del 13.10.2023 sono state assegnate le risorse relative	
	all'integrazione finanziaria al co-finanziamento regionale in relazione al Piano	
	nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute;	
	- che le parti della presente convenzione hanno rilevato la non fattibilità di	
	realizzazione delle attività pianificate secondo le scadenze indicate nei	
	cronoprogrammi inizialmente previsti nella convenzione di cui sopra e, pertanto,	
	hanno condiviso di provvedere ad un aggiornamento degli stessi conformemente	
	all'obiettivo delle Direzioni Generali delle ASL RPP1 <i>“Rispetto delle milestone dei</i>	
	<i>target del PNRR”</i> , con riferimento all'indicatore <i>“Rispetto del cronoprogramma</i>	
	<i>aggiornato a marzo 2024 relativo ai lavori di adeguamento/predisposizione dei locali</i>	
	<i>destinati ad ospitare le grandi apparecchiature ad installazione fissa”</i> ;	
	- che con nota PG 15684 del 15.03.2024 ARES Sardegna ha inviato alla Direzione	
	Generale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della	
	Regione Sardegna l'aggiornamento dei cronoprogrammi marzo 2023 -	
	INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E	
	DIGITALE OSPEDALIERO, come convenuto a seguito della riunione tenutasi	
	presso l'Assessorato stesso in data 6.3.2024;	
	-che successivamente, sulla base delle indicazioni comunicate dalla RAS con nota	
	prot.12760 del 03.05.2024, in attuazione di quanto prescritto dal Ministero della	
	Salute con nota prot.1534 del 24.04.2024, sono stati apportati dei lievi correttivi	
	finalizzati a garantire l'operatività dei macchinari al terzo trimestre del 2025 secondo	
	le suddette direttive Ministeriali;	
	- che è risultato necessario fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito alle	
	attività tecnico amministrative di competenza delle Aree Tecniche delle ASL in	
	relazione alla realizzazione dei lavori ancillari indispensabili per la corretta	

installazione delle diagnostiche meglio precisate nella nuova versione dell'allegato

2;

e tutto ciò premesso, ad integrazione della convenzione sopra indicata

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse di cui sopra e i provvedimenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente addendum alla *"Convenzione per l'affidamento delle attività contrattuali relative all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi PNRR M6C2 - intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero -grandi apparecchiature sanitarie"*;

2. Vengono, con la presente, aggiornati e/o sostituiti i seguenti documenti: Allegato 1: *"Elenco Interventi"*, Allegato 2 *"Modalità Operative"*; Allegato 3 *"Cronoprogrammi di esecuzione lavori per singolo intervento"*, materialmente allegati al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, di ben conoscere ed accettare quanto contenuto in tali premesse e allegati.

Articolo 2

Attività oggetto della convenzione

1. Con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera b) della convenzione in premessa richiamata, si precisa che la ASL dovrà identificare, per ogni intervento di propria competenza, dei responsabili di Progetto per i lavori e per i servizi di ingegneria, come descritto nell'Allegato 2 *"Modalità operative"*;

2. Con riferimento all'Articolo 2, comma 3 della convenzione in premessa

richiamata, si precisa che al momento della fase finale, ovvero dopo il collaudo o l'approvazione dei servizi di ingegneria, prima del loro pagamento da parte di ARES il CIG dovrà essere volturato al Responsabile di Programma/Progetto di ARES Sardegna.

Articolo 3

Attività contrattuali e tempistiche

1. Con riferimento all'articolo 4 della convenzione in premessa richiamata, tutte le tempistiche ivi indicate si intendono aggiornate secondo quanto previsto nel nuovo Allegato 3 "*Cronoprogrammi di esecuzione lavori per singolo intervento*";

2. Si precisa che i servizi di progettazione relativi all'adeguamento dei locali per le Risonanze Magnetiche affidati alla società B.T.C. S.r.L., afferiscono al progetto di fattibilità tecnico ed economica e al progetto "semplificato" ex art.23 c.3 bis del D.Lgs. n°50/2016, i cui elaborati sono stati trasmessi alle Aree Tecniche delle ASL entro il mese di Aprile 2024;

3. Per i servizi di progettazione di cui al punto 2, è previsto che sia concordata la forma di supporto dell'Area Tecnica della ASL 2 al RUP dell'affidamento di ARES Sardegna che aveva avviato tale attività in supporto all'ex Dipartimento di Area Tecnica di ARES Sardegna.

Articolo 4

Incentivi per funzioni tecniche

1. Con riferimento all'articolo 7 della convenzione in premessa richiamata, per gli affidamenti avviati a decorrere dal 01.07.2023, l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche sarà disciplinata dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità adottate dal relativo regolamento dalla predetta ASL 3.

Articolo 5

Ulteriori Disposizioni

1. Per quanto non espressamente modificato od integrato con il presente Addendum, rimane fermo ed invariato quanto previsto nella convenzione stipulata tra la ASL n. 3 di NUORO e ARES Sardegna, approvata con Deliberazione ARES Sardegna n. 177 del 27.07.2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Generale

Direttore Generale

Azienda Regionale della Salute (ARES)

ASL N.3 di Nuoro

Dott. Paolo Cannas

Allegato 1 "Elenco Interventi"

N. scheda	Beneficiario	TIPOLOGIA GA	Modalità attuative	CUP	Presidio	COMUNE	Responsabile di Progetto Parte Lavori propedeutici all'installazione delle diagnostiche	Coordinamento Progettualità Ing. Clinica
1	ASL 3 NUORO	CT (Scans) 128 strati	Procedura centralizzata Consip	B64E22000740006	P.O. San Francesco	Nuoro	Area TECNICA ASL NUORO	Ing. Marco Spissu
5	ASL 3 NUORO	CT (Scans) 128 strati	Procedura centralizzata Consip	B54E22000150006	P.O. San Camillo	Sorgono	Area TECNICA ASL NUORO	Ing. Marco Spissu
15	ASL 3 NUORO	MRI (tomografo)	Procedura centralizzata Consip	B64E22000750006	P.O. San Francesco	Nuoro	Area TECNICA ASL NUORO	Ing. Davide Angius
24	ASL 3 NUORO	Acceleratore lineare	Procedura centralizzata Consip	B64E22000760006	P.O. San Francesco	Nuoro	Area TECNICA ASL NUORO	Ing. Davide Angius
25	ASL 3 NUORO	Telecomandati digitali reparto	Procedura centralizzata Consip	B64E22000770006	P.O. San Francesco	Nuoro	Area TECNICA ASL NUORO	Ing. Antonio Montesu
8 bis	ASL 3 NUORO	Cone Beam CT	Procedura centralizzata Consip	B84E22000400006	Poliambulatorio	Macomer	Area TECNICA ASL NUORO	Ing. Antonio Montesu
15 bis	ASL 3 NUORO	Densitometro osseo	Procedura centralizzata Consip	B64E22000800006	P.O. San Francesco	Nuoro	Area TECNICA ASL NUORO	Ing. Antonio Montesu
29 bis	ASL 3 NUORO	Ecotomografi Multid/Intern	Procedura centralizzata Consip	B64E22000820006	P.O. San Francesco	Nuoro	N.A	Ing. Laura Monni
17 ter	ASL 3 NUORO	Ecotomografi Multid/Intern	Procedura centralizzata Consip	B64E22000860006	P.O. San Francesco	Nuoro	N.A	Ing. Laura Monni

**Missione 6 Component 2 [Intervento 1.1.1] Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(Grandi apparecchiature sanitarie)**

ALLEGATO 2 “MODALITA’ OPERATIVE”

CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E LA ASL N. 3 NUORO, AI SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90, PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO EDILIZIO DEI SITI DELLE STRUTTURE SANITARIE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI PNRR M6C2 - INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO “GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE”

Affidamento, aggiudicazione ed esecuzione lavori di adeguamento siti

- la ASL procederà, dopo colloquio preventivo con ARES e previa adozione delle relative deliberazioni/determinazioni a contrarre, all’espletamento e aggiudicazione delle procedure di affidamento dei lavori di adeguamento dei siti (e degli eventuali servizi di progettazione);
- la ASL procederà alla trasmissione dei provvedimenti di aggiudicazione ad ARES Sardegna, la quale assumerà i necessari impegni di spesa, generando le relative sub-autorizzazioni nell’ambiente amministrativo contabile ARES della Piattaforma SISAR AMC, che verranno poi trasmesse all’ASL di competenza;
- per ciascuna aggiudicazione la ASL procederà alle attività relative alla stipulazione del relativo contratto d’appalto, ivi inclusi gli incombeni relativi alla richiesta della documentazione e garanzie necessarie per la stipulazione stessa ai sensi della vigente normativa
- successivamente, la ASL, operando in ambiente amministrativo contabile ARES, previa richiesta di abilitazione, procederà all’emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento e degli eventuali servizi di progettazione sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC.
- la ASL provvederà, quindi, alla gestione della fase esecutiva di tali affidamenti, ivi inclusa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo;
- la ASL dovrà quindi emettere specifica attestazione di conclusione lavori o servizi di progettazione, contenente importi dell’attività da liquidare, da trasmettere prontamente ad ARES;
- ARES provvederà con propri provvedimenti a recepire gli esiti di tali affidamenti e fornirà, inoltre, tutte le istruzioni, abilitazioni e supporto necessari per consentire agli operatori della ASL di operare nell’ambiente amministrativo contabile ARES con le modalità sopra indicate.

Personale e ruoli

- La ASL procederà all’espletamento delle attività contrattuali sopra indicate mediante il personale tecnico-amministrativo dei propri uffici tecnici;
- in particolare, per ciascuno degli interventi indicati nell’Allegato 1 alla Convenzione la ASL provvederà ad individuare e nominare, nell’ambito delle predette strutture e personale del proprio organico, un Responsabile di fase per l’affidamento e esecuzione dei lavori di adeguamento dei siti di installazione delle apparecchiature oggetto degli interventi, che predisporrà la documentazione di gara e curerà le relative procedure, secondo le tempistiche condivise con il Responsabile Unico di Progetto/Programma già individuato da ARES in relazione agli interventi PNRR di che trattasi. La ASL, con le medesime modalità, provvederà a individuare nominare nell’ambito del proprio personale il Direttore dei lavori per la fase di esecuzione e le eventuali altre figure necessarie secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori;
- I Responsabili di fase così individuati dalla ASL provvederanno, con riferimento a ciascun singolo intervento indicato nell’Allegato 1 alla Convenzione, a generare ed acquisire il relativo Codice Identificativo Gara (CIG) sulla piattaforma SIMOG di ANAC e ad alimentare le relative schede informative. Nelle schede relative a tale CIG, nella documentazione di gara e negli ordinativi di fornitura dei lavori/servizi dovrà, inoltre, essere inserito indicato, il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto dal Responsabile Unico di Progetto/Programma di ARES in relazione agli interventi PNRR di che trattasi. Tali codici di progetto sono riportati, per ogni intervento, nel predetto Allegato 1.

Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

- al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori (ed agli eventuali servizi di progettazione) affidati dalla ASL in attuazione della Convenzione provvederà ARES;
- a tal fine, le fatture emesse dagli affidatari, conformi alla vigente normativa in materia di fatturazione elettronica, dovranno riportare il codice CIG relativo all'affidamento, il Codice CUP assegnato al relativo intervento PNRR, il titolo del progetto e l'indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dovranno essere intestate ad ARES Sardegna;
- ARES Sardegna, mediante le proprie strutture e personale, provvederà alla relativa liquidazione e pagamento di tali corrispettivi a valere sul cofinanziamento regionale richiamato nell'allegato alla Delib. G.R. n. 12/16 del 7.4.2022 e nel Piano Operativo Regionale, allegando sulla piattaforma contabile SISAR AMC i certificati di collaudo/regolare esecuzione predisposti e sottoscritti dai Responsabili di fase/Direttori dei Lavori individuati dalla ASL;
- Resta in capo ad ARES la rendicontazione degli interventi e delle spese sostenute in conformità a quanto previsto nella Convenzione di attuazione stipulata con la Regione Sardegna e dalla disposizioni nazionali in materia di PNRR;

Documentazione relativa agli affidamenti

- Copia della documentazione relativa alle procedure di affidamento previste dalla Convenzione, ai relativi contratti stipulati, agli ordinativi ed alla fase di esecuzione, incluse eventuali varianti o modifiche e compresi i certificati di collaudo/regolare esecuzione, dovrà essere trasmessa al Responsabile di progetto individuato da ARES per l'attuazione degli interventi PNRR di cui all'Allegato 1, al fine di consentire il monitoraggio di tali attività propedeutiche all'installazione delle diagnostiche e la rendicontazione delle attività in conformità a quanto previsto nella Convenzione di attuazione stipulata con la Regione Sardegna e dalla disposizioni nazionali in materia di PNRR.

Missione 6 Component 2 [Intervento 1.1.1] Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

ASL	CUP	PRESIDIO	TIPOLOGIA APPARECCHIATURA	ORDINE MACCHINARIO ARES	Area Tecnica Data Avvio Lavori Agg.2024	Area Tecnica Data Fine Lavori Agg.2024	Tipologia macchinario ordinato da ARES	DEC Installazione ARES	Differimento o Target PNRR
ASL 3	B64E22000760006	P.O. San Francesco	ACCELERATORI LINEARI	16/1/2023	10/7/2024	15/11/2024	ELEKTA - VERSA HD	Davide Angius	SI T3 2025
ASL 3	B64E22000750006	P.O. San Francesco	RMN A 1,5 T	12/6/2023	30/7/2024	15/11/2024	PHILIPS - INGENIA AMBITION X.	Davide Angius	NO
ASL 3	B64E22000770006	P.O. San Francesco	TAVOLO TELECOMANDATO	17/1/2023	30/4/2024	30/6/2024	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. - Sistema OPERA SWING	Antonio Montesu	NO
ASL 3	B64E22000800006	P.O. San Francesco*	DENSITOMETRO OSSEO	15/6/2023	30/4/2024	30/6/2024	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - Prodigy	Antonio Montesu	NO
ASL 3	B84E22000400006	Poliambulatorio di Macomer	ORTOPANTOMOGRAMFO	Prevista apertura negozi CONSIP 27/03/2024	01/10/2024*	31/12/2024*	DA DEFINIRE* In attesa disponibilità procedura CONSIP PNRR	Laura Monni	SI T3 2025
ASL 3	B64E22000740006	P.O. San Francesco	TAC A 128 STRATI	20/7/2023	30/5/2024	15/8/2024	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - SOMATOM X.cite.	Marco Spissu	NO
ASL 3	B54E22000150006	P.O. San Camillo	TAC A 128 STRATI	20/7/2023	1/9/2024	15/12/2024	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - REVOLUTION ASCEND.	Marco Spissu	SI T3 2025