ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E LA ASL N.

1 DI SASSARI, Al SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90, PER L’AFFIDAMENTO

DELLE ATTIVITA® CONTRATTUALI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO

EDILIZIO DEI SITI DELLE STRUTTURE SANITARIE DESTINATARIE

DEGLI INTERVENTI PNRR M6C2 - INTERVENTO 11

AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE

OSPEDALIERO “GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE”

TRA

L’Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925, con sede legale in

Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante , di seguito e per brevita

“‘ARES”,

e

’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n.1 di SASSARI C.F. 02884000908, con

sede legale in SASSARI, nella Via Alceo Cattalochino n. 9 — 07100 Sassari, in

persona del Direttore Generale e legale rappresentante DOTT. FLAVIO SENSI, di

seguito e per brevita “ASL 17,

(nel proseguo del presente atto denominate anche e solo "Parti")

PREMESSO

- che con Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 177 del

27.07.2023 sono state approvate le convenzioni con le Aziende Socio Sanitarie del

SSR Sardegna, relative alle attivitd necessarie per 'adeguamento delle strutture

destinate all’'installazione delle Grandi Apparecchiature finanziate con i fondi PNRR,;

- che il Direttore Generale dellAzienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n.1 di

SASSARI ha sottoscritto digitalmente la convenzione in data 25/05/2023;




- che con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della

Sardegna n. 33/9 del 13.10.2023 sono state assegnate le risorse relative

allintegrazione finanziaria al co-finanziamento regionale in relazione al Piano

nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute;

- che le parti della presente convenzione hanno rilevato la non fattibilita di

realizzazione delle attivita pianificate secondo le scadenze indicate nei

cronoprogrammi inizialmente previsti nella convenzione di cui sopra e, pertanto,

hanno condiviso di provvedere ad un aggiornamento degli stessi conformemente

all'obiettivo delle Direzioni Generali delle ASL RPP1 “Rispetto delle milestone dei

target del PNRR”, con riferimento allindicatore “Rispetto del cronoprogramma

aggiornato a marzo 2024 relativo ai lavori di adeguamento/predisposizione dei locali

destinati ad ospitare le grandi apparecchiature ad installazione fissa”,

- che con nota PG 15684 del 15.03.2024 ARES Sardegna ha inviato alla Direzione

Generale dellAssessorato dell'igiene e sanita e dell'assistenza sociale della

Regione Sardegna [I'aggiornamento dei cronoprogrammi marzo 2023 -

INTERVENTO 1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E

DIGITALE OSPEDALIERO, come convenuto a seguito della riunione tenutasi

presso I'Assessorato stesso in data 6.3.2024;

-che successivamente, sulla base delle indicazioni comunicate dalla RAS con nota

prot.12760 del 03.05.2024, in attuazione di quanto prescritto dal Ministero della

Salute con nota prot.1534 del 24.04.2024, sono stati apportati dei lievi correttivi

finalizzati a garantire I'operativita dei macchinari al terzo trimestre del 2025 secondo

le suddette direttive Ministeriali;

- che é risultato necessario fornire ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito alle

attivita tecnico amministrative di competenza delle Aree Tecniche delle ASL in




relazione alla realizzazione dei lavori ancillari indispensabili per la corretta

installazione delle diagnostiche meglio precisate nella nuova versione dell’allegato

2;

e tutto cid premesso, ad integrazione della convenzione sopra indicata

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse di cui sopra e i provvedimenti richiamati, ancorché non

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente

addendum alla "Convenzione per l'affidamento delle attivita contrattuali relative

all'adeguamento edilizio dei siti delle strutture sanitarie destinatarie degli interventi

PNRR M6C2 - intervento 1.1 ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero -grandi apparecchiature sanitarie”,

2. Vengono, con la presente, aggiornati e/o sostituiti i seguenti documenti: Allegato

1: “Elenco Interventi”, Allegato 2 “Modalita Operative”; Allegato 3 “Cronoprogrammi

di esecuzione lavori per singolo intervento”, materialmente allegati al presente atto,

per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di rispettiva spettanza, di ben conoscere

ed accettare quanto contenuto in tali premesse e allegati.

Articolo 2

Attivita oggetto della convenzione

1. Con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera b) della convenzione in premessa

richiamata, si precisa che la ASL 1 dovra identificare, per ogni intervento di propria

competenza, dei responsabili di Progetto per i lavori e per i servizi di ingegneria,

come descritto nell’Allegato 2 “Modalita operative”;




2. Con riferimento all’Articolo 2, comma 3 della convenzione in premessa

richiamata, si precisa che al momento della fase finale, ovvero dopo il collaudo o

I'approvazione dei servizi di ingegneria, prima del loro pagamento da parte di ARES

il CIG dovra essere volturato al Responsabile di Programma/Progetto di ARES

Sardegna.

Articolo 3

Attivita contrattuali e tempistiche

1. Con riferimento all'articolo 4 della convenzione in premessa richiamata, tutte le

tempistiche ivi indicate si intendono aggiornate secondo quanto previsto nel nuovo

Allegato 3 “Cronoprogrammi di esecuzione lavori per singolo intervento”;

2. Si precisa che i servizi di progettazione relativi al’adeguamento dei locali per le

Risonanze Magnetiche affidati alla societa B.T.C. S.r.L., afferiscono al progetto di

fattibilita tecnico ed economica e al progetto“semplificato” ex art.23 c.3 bis del

D.Lgs. n°50/2016, i cui elaborati sono stati trasmessi alle Aree Tecniche delle ASL

entro il mese di Aprile 2024;

3. Per i servizi di progettazione di cui al punto 2, & previsto che sia concordata la

forma di supporto dell’Area Tecnica della ASL al RUP dell’'affidamento di ARES

Sardegna che aveva avviato tale attivita in supporto al’ex Dipartimento di Area

Tecnica di ARES Sardegna.

Articolo 4

Incentivi per funzioni tecniche

1. Con riferimento all’articolo 7 della convenzione in premessa richiamata, per gli

affidamenti avviati a decorrere dal 01.07.2023, I'erogazione degli incentivi per le

funzioni tecniche sara disciplinata dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023, secondo le

modalita adottate dal relativo regolamento dalla predetta ASL 1.




Articolo 5

Ulteriori Disposizioni

1. Per quanto non espressamente modificato od integrato con il presente

Addendum, rimane fermo ed invariati quanto previsto nella convenzione stipulata tra

la ASL n.1 di SASSARI e ARES Sardegna, approvata con Deliberazione ARES

Sardegna n. 177 del 27.07.2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

Direttore Generale Direttore Generale

Azienda Regionale della Salute (ARES) ASL N.1 Sassari

Dott. Flavio Sensi




Allegato 1 "Elenco Interventi”

Responsabile di Progetto Parte

Coordinamento

N. scheda Beneficiario TIPOLOGIA GA Modalita attuative CUP Presidio COMUNE Lavori propedeutici Progettualita
all'installazione delle diagnostiche|lng. Clinica
2 ASL 1 SASSARI CT (Scans) 128 strati Procedura centralizzata Consip B14E22000580006 (P.O. Civile Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Ester Mura
4 ASL 1 SASSARI CT (Scans) 128 strati Procedura centralizzata Consip B54E22000140006 |P.O. A. Segni Ozieri AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Ester Mura
12 ASL 1 SASSARI MRI (tomografo) Procedura centralizzata Consip B14E22000610006 ([P.O. Marino Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Davide Angius
13 ASL 1 SASSARI MRI (tomografo) Procedura centralizzata Consip B54E22000160006 (P.O. A. Segni Ozieri AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Davide Angius
1 bis ASL 1 SASSARI Sistema polifunzionale per RDD Procedura centralizzata Consip B84E22000390006 (P.O. Civile Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Bruno Pinna
7 bis ASL 1 SASSARI Cone Beam CT Procedura centralizzata Consip B54E22000180006 |P.O. A. Segni Ozieri AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Bruno Pinna
14 bis ASL 1 SASSARI Densitometro osseo Procedura centralizzata Consip B14E22000710006 (P.O. Marino* --> P.0O. Civile Alghero AREA TECNICA ASL1 SASSARI Ing. Bruno Pinna
25 bis ASL 1 SASSARI Ecotomografi Multid/Intern Procedura centralizzata Consip B14E22000750006 (P.O. Civile Alghero N.A Ing. Bruno Pinna
26 bis ASL 1 SASSARI Ecotomografi Multid/Intern Procedura centralizzata Consip B54E22000210006 (P.O. A. Segni Ozieri N.A ing. Bruno Pinna
16 ter ASL 1 SASSARI Ecotomografi Multid/Intern Procedura centralizzata Consip B14E22000860006 (P.O. Civile Alghero N.A Ing. Bruno Pinna

(Grandi apparecchiature sanitarie)

Missione 6 Component 2 [Intervento 1.1.1] Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero




ALLEGATO 2 “MODALITA’ OPERATIVE”

CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E LA ASL N. 1 SASSARI, Al SENSI DELL’ART. 15 L. 241/90, PER
L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI RELATIVE ALL’ADEGUAMENTO EDILIZIO DEI SITI DELLE
STRUTTURE SANITARIE DESTINATARIE DEGLI INTERVENTI PNRR M6C2 - INTERVENTO 1.1
AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO “GRANDI APPARECCHIATURE
SANITARIE”

Affidamento, aggiudicazione ed esecuzione lavori di adeguamento siti

e la ASL procedera, dopo colloquio preventivo con ARES e previa adozione delle relative
deliberazioni/determinazioni a contrarre, all’espletamento e aggiudicazione delle procedure di
affidamento dei lavori di adeguamento dei siti (e degli eventuali servizi di progettazione);

e |a ASL procedera alla trasmissione dei provvedimenti di aggiudicazione ad ARES Sardegna, la
quale assumera i necessari impegni di spesa, generando le relative sub-autorizzazioni
nell’ambiente amministrativo contabile ARES della Piattaforma SISAR AMC, che verranno poi
trasmesse all’ASL di competenza;

e per ciascuna aggiudicazione la ASL procedera alle attivita relative alla stipulazione del relativo
contratto d’appalto, ivi inclusi gli incombenti relativi alla richiesta della documentazione e
garanzie necessarie per la stipulazione stessa ai sensi della vigente normativa

e successivamente, la ASL, operando in ambiente amministrativo contabile ARES, previa richiesta
di abilitazione, procedera all’emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di
adeguamento e degli eventuali servizi di progettazione sulla piattaforma amministrativa
contabile SISAR AMC.

e |a ASL provvedera, quindi, alla gestione della fase esecutiva di tali affidamenti, ivi inclusa la
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo;

e |a ASL dovra quindi_emettere specifica attestazione di conclusione lavori o servizi di
progettazione, contenente importi dell’attivita da liquidare, da trasmettere prontamente ad
ARES;

e ARES provvedera con propri provvedimenti a recepire gli esiti di tali affidamenti e fornira,
inoltre, tutte le istruzioni, abilitazioni e supporto necessari per consentire agli operatori della
ASL di operare nell’ambiente amministrativo contabile ARES con le modalita sopra indicate.

Personale e ruoli

e lLa ASL procedera all’'espletamento delle attivita contrattuali sopra indicate mediante il
personale tecnico-amministrativo dei propri uffici tecnici;

e in particolare, per ciascuno degli interventi indicati nell’Allegato 1 alla Convenzione la ASL
provvedera ad individuare e nominare, nell’ambito delle predette strutture e personale del
proprio organico, un Responsabile di fase per I'affidamento e esecuzione dei lavori di
adeguamento dei siti di installazione delle apparecchiature oggetto degli interventi, che
predisporra la documentazione di gara e curera le relative procedure, secondo le tempistiche
condivise con il Responsabile Unico di Progetto/Programma gia individuato da ARES in
relazione agli interventi PNRR di che trattasi. La ASL, con le medesime modalita, provvedera a
individuare nominare nell’ambito del proprio personale il Direttore dei lavori per la fase di
esecuzione e le eventuali altre figure necessarie secondo quanto previsto dalle disposizioni in
materia di contratti pubblici di lavori;

e | Responsabili di fase cosi individuati dalla ASL provvederanno, con riferimento a ciascun
singolo intervento indicato nell’Allegato 1 alla Convenzione, a generare ed acquisire il relativo
Codice Ildentificativo Gara (CIG) sulla piattaforma SIMOG di ANAC e ad alimentare le relative
schede informative. Nelle schede relative a tale CIG, nella documentazione di gara e negli
ordinativi di fornitura dei lavori/servizi dovra, inoltre, essere inserito indicato, il Codice Unico
di Progetto (CUP) richiesto dal Responsabile Unico di Progetto/Programma di ARES in relazione
agli interventi PNRR di che trattasi. Tali codici di progetto sono riportati, per ogni intervento,
nel predetto Allegato 1.




Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori (ed agli eventuali servizi di progettazione) affidati
dalla ASL in attuazione della Convenzione provvedera ARES;

a tal fine, le fatture emesse dagli affidatari, conformi alla vigente normativa in materia di
fatturazione elettronica, dovranno riportare il codice CIG relativo all’affidamento, il Codice CUP
assegnato al relativo intervento PNRR, il titolo del progetto e l'indicazione "Finanziato
dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dovranno essere intestate ad ARES Sardegna;
ARES Sardegna, mediante le proprie strutture e personale, provvedera alla relativa liquidazione
e pagamento di tali corrispettivi a valere sul cofinanziamento regionale richiamato nell’allegato
alla Delib. G.R. n. 12/16 del 7.4.2022 e nel Piano Operativo Regionale, allegando sulla
piattaforma contabile SISAR AMC i certificati di collaudo/regolare esecuzione predisposti e
sottoscritti dai Responsabili di fase/Direttori dei Lavori individuati dalla ASL;

Resta in capo ad ARES la rendicontazione degli interventi e delle spese sostenute in conformita
a quanto previsto nella Convenzione di attuazione stipulata con la Regione Sardegna e dalla
disposizioni nazionali in materia di PNRR;

Documentazione relativa agli affidamenti

Copia della documentazione relativa alle procedure di affidamento previste dalla Convenzione,
ai relativi contratti stipulati, agli ordinativi ed alla fase di esecuzione, incluse eventuali varianti
o modifiche e compresi i certificati di collaudo/regolare esecuzione, dovra essere trasmessa al
Responsabile di progetto individuato da ARES per I'attuazione degli interventi PNRR di cui
all’Allegato 1, al fine di consentire il monitoraggio di tali attivita propedeutiche all’installazione
delle diagnostiche e la rendicontazione delle attivita in conformita a quanto previsto nella
Convenzione di attuazione stipulata con la Regione Sardegna e dalla disposizioni nazionali in
materia di PNRR.




Missione 6 Component 2 [Intervento 1.1.1] Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Area Tecnica

Area Tecnica

Differeiment

ORDINE ; . . . o L DEC o
PRESIDIO TIPOLOGIA APPARECCHIATURA MACCHINARIO ARES Data Avvio Lavori Data Fine Lavori Tipologia macchinario ordinato da ARES Instllazione ARES Target
Agg.2024 Agg.2024 PNRR
da Ordi I'awvio dei lavori del sito da allestire ex- sl
B14E22000610006 P.0. Civile RMNALST NO-vedi Note 1/8/2024 31/12/2024 a Ordinare con favvio detfavorl delsito 6a allestie & | - vide Angius
ASL 1 novo T3 2025
B54E22000160006 P.O. A. Segni RMNAL5T 12/6/2023 20/5/2024 31/7/2024 Z:/:;'IZTA;‘N)?EN'A Davide Angius NO
AsL1 :
. o
B54E22000180006 P.0. A. Segni ORTOPANTOMOGRAFO NO-vedi Note 01/10/2024* 31/12/2024* E:R[;EHN'RE In attesa disponibilita procedura CONSIP |\ i ?'3 2025
AsL1
ASL1 B84E22000390006 P.O. Civile SISTEMA POLIFUNZIONALE  |8/6/2023 15/6/2024 30/8/2024 SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - Multitom Rax Bruno Pinna NO
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - SOMATOM sl
B14E22000580006 P.0. Civile TAC A 128 STRATI 1/7/2023 10/1/2025 30/5/2025 ) Ester Mura
X.cite. T3 2025
ASL1
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - SOMATOM
ASLL B54E22000140006 P.O. A. Segni TAC A 128 STRATI 20/7/2023 15/6/2024 30/8/2024 Xeite Ester Mura NO




