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Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attivita svolte dal RTI nellambito del Progetto esecutivo
per ARES Sardegna relativo allAccordo Quadro Consip «Sanita digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche
Amministrazioni del SSN - id 2365”, Lotto 6, CIG derivato 9724260934. presentato dal RTI affidatario con documento prot. n. PG 53430-2024.

Il Direttore di esecuzione del contratto attesta positivamente, con la presente relazione, la conformita in corso di esecuzione del contratto delle
attivita svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo le tabelle riassuntive presentate di seguito.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate lo stato e il dimensionamento complessivo delle linee di intervento attivate, le attivita svolte e gli
output prodotti, nel bimestre giugno-luglio 2024.

- Stream A - Assistenza e supporto nell’ambito della contabilita generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con
le direttive regionali

Cod. . i Cod. i : Modal. % SEC
. Attivita previste ) Deliverable Fine ) presente
Attivita Deliverable Rendic. Avanzamento .
bimestre
551511 Analisi della dor:.umlentazione regionale di SS Report di veriflica e analisi della 24/07/2023 | 24/09/2023 o 100% Concluso
riferimento 1.5.1_ DIv_1 documentazione pervenuta
Supporto all’attivita di rilevazione delle . o .
$51.5.1.2 | scritture patrimoniali (ad es. rilevazione Report di anal|9_| € Icontrollo. d'_
dei finanziamenti per investimenti) 55 coerenza tra dati e informaziont | oz 15053 | 24711/2023| o 100% Concluso
Assistenz. : I risoluzi di 1.5.1_Dlv_2 forniti dalla RAS e rilevazioni
S51.5.1.3 ssistenza e su_ppF)r. E.) []e. 4 risoluzione di contabili delle Aziende
eventuali criticita riscontrate
s . .. i Documento di descrizione del
Attivita di supporto nell’analisi e verifica <s Focesso attuato per
551.5.1.4 dei dati e nella definizione della , proce ber . 24/07/2023 | 24/05/2024| CO 100% Concluso
. . . e e . . 1.5.1_Dlv_3 I'espletamento delle attivita
digitalizzazione dei controlli individuati
legate allo stream.
Verifica della coerenza della situazione Ss Report di analisi dei dati
§51.5.1.5 patrimoniale di apertura con le linee 151 Div 4 economico — patrimeoniali rilevati | 24/07/2023 | 24/11/2023 co 100% Concluso
d'indirizzo regionali T~ in contabilita.
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- Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell’analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle
stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili

Stato al
S Attivita previste e Deliverable Inizio Fine il % resente
Attivita - Deliverable Rendic. Avanzamento p-
bimestre
Supporto nel monitoraggio dell’effettiva
$515721 adc’monle delle linee gumia .re:.gmnah. | 55 Report d.l anaI|5|lde| d.at.l 24/07/2023 | 24/09/2023| O 100% Concluso
nell’ambito della predisposizione dei 1.5.2 Dvl 2 economico-patrimoniali
documenti contabili
Supporto alla verifica dei flussi di bilancio Report .dl verlﬁcg © ?OhtrC)I'? dei
s dati presenti nei sistemi
e delle quadrature tra contabilita . . e
enerale e sezionali (fatture e NC da SS informativo-contabil, del
$51.5.2.2 g T . _ documenti contahili degli Enti del | 24/07/2023 | 24/03/2024 | CO 100% Concluso
ricevere, contabilizzazione rimanenze, 1.5.2 Dvl 3 . . . .
. . ) SSR con evidenza dei gap rilevati
poste patrimonio netto, ammortamenti e L
e e delle necessarie azioni
sterilizzazioni) .
correttive
Supporto alla rilevazione delle scritture di 5 Indicazioni operative del processo
§51.5.2.3 rettifica/integrazione e chiusura (es. 152 pul 1 di chiusura del Bilancio di 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% Concluso
accantonamenti, etc.) e = esercizio
Documento di descrizione del
Supporto nella digitalizzazione delle SS processo attuato per , .
5 1.5.2.4 attivita di monitoraggio e controllo 1.5.2 Dvl_4 I'espletamento delle attivita 24/07/2023 | 24/09/2024 | CO 0% In corso
legate allo stream
Report di rilevazione delle
Analisi del sistema amministrativo- 5 funzioni di supporto individuate
$51.5.2.5 | contabile in uso (SISAR AMC) al fine di 152 pvl 5 ad integrazione del sistema 24/07/2023 | 24/03/2024| CO 100% Concluso
individuare possibili funzioni migliorative e = amministrativo contabile in uso
(SISAR AMC)
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- Stream C - Assistenza e supporto nell’attivita di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli
ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014

Stato al
presente
bimestre

Modal. %
Rendic. Avanzamento

Cod. Cod.

. o . Inizio Fine
Attivita Deliverable

Deliverable

Attivita previste

Definizione di un modello di raccordo tra i 5s Prospetti di raccordo tra i modelli
SS1.5.3.1 | modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei 15 3' vl 1 ministeriali CE-SP ed il Piano dei | 24/07/2023 | 24/11/2023| CO 100% Concluso
Conti Aziendale/Regionale T = Conti Aziendale/Regionale
Definizione di un modello di raccordo tra Prospetti di raccordo tra gli
_ gli schemi di Conto Economico e Stato SS schemi di Conto Economico e
$$1.5.3.2 : . . S . . . . |24/07/2023 | 24/11/2023| CO 100% Concluso
Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE- | 1.5.3 Dvl 2 Stato Patrimoniale ed i modelli /o7 /11 °
SP Ministeriali CE-SP
Supporto all’attivita di verifica e Report di verifica e controllo dei
_ quadratura dei modelli ministeriali CE/SP SS modelli ministeriali CE/SP con
S$1.53.3 . . . ... |24/07/2023 |24/05/2024| CO 100% Concluso
con quanto rilevato nella contabilita 1.5.3 Dvl 3 | quanto rilevato nella contabilita /o7 105/ ’
(Piano dei conti, sezionali) (Piano dei conti, sezionali)
_ , , Documento di descrizione del
Supporto nella corretta implementazione 55 rocesso attuato per
SS1.5.3.4 a sistema dei modelli di raccordo ' , proce ber . . 24/07/2023 | 24/09/2024| (O 0% In corso
o . 1.5.3 Dvl 4 I'espletamento delle attivita
individuati
legate allo stream
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dei documenti che lo compongono

Stato al
g Attivita previste S Deliverable Inizio Fine e % r:s:ni:e
Attivita 3 Deliverable Rendic. Avanzamento p_
bimestre
Assistenza e supporto nella verifica e .. . . .
. . e ey Report analisi e monitoraggio dei
monitoraggio dei dati di contahilita . . . .
. . . .. dati contabili presenti nei Bilanci
generale funzionali alla predisposizione , C. . -
dei documenti di Bilancio: Conto <s d’esercizio rispetto agli schemi di
51541 . ' ) . Conto economico, Stato 24/07/2023 | 24/07/2024| (O 100% Concluso
Economico, Stato Patrimoniale da D.lgs. 1.5.4 Dvl 1 Strimoniale. rendiconto
118/2011; modelli CE- SP; Nota e L
. . ) . finanziario, modelli CE e SP, Nota
integrativa; Relazione sulla gestione; . .
: : .. integrativa
Rendiconto finanziario)
Documento di analisi di eventuali
Eventuale ulteriore documentazione di funzionalita migliorative del
dettaglio, anche in ottica di funzionalita SS sistermna amministrativo-contabile
551.54.2 . . . . . . . . | 24/07/2023 | 24/09/2024 CcO 50% In corso
migliorative del sistema amministrativo- | 1.5.4 Dvl 2 in uso (SISAR AMC) rispetto agli /07/ /09/ °
contabile in uso (SISAR AMC) obiettivi legato allo stream
corrente (D)
. . , . Documento di descrizione del
Definizione delle azioni per 'evoluzione 5 rocesso attuato ber
551543 | digitale nel’ambito delle attivita di P PET | 24/07/2023 | 28/09/2024| cO 0% In corso
; .. . - . 1.5.4 Dvl 3 I'espletamento delle attivita
predisposizione del Bilancio di esercizio
legate allo stream
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i Data: 10/09/2024 11:17:28 PG/2024/0056780
< DIPARTIMENTO STRUTTURA COMPLESSA

s 5
ARESSardegna per la Sanita Digitale e I'Innovazione Sistemi Informativi Amministrativi
Tecnologica

Azienda Regionale Salute

e Stream D

55 1.5.4_Dvl_1 - Report analisi e monitoraggio
dei dati contabili presenti nei Bilanci

(o1 [T I W d'esercizio rispetto agli schemi di Conto
economico, Stato patrimoniale, rendiconto
finanziario, modelli CE e SP, Nota integrativa

Data di inizio 24/07/2023
Data di fine 24/07/2024
Totale valore nel PdL (€) 61.430,00

Erogato nel bimestre precedente (£) 36.858,00

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (£€) 24.572,00
Erogato al 24/07/2024 (€) 61.430,00
% Avanzamento su PdL 100%

ARES Azienda Regionale della Salute DIPARTIMENTO SaDIT S.C. Sistemi Informativi Amministrativi
Sede Legale: Via Piero della Francesca Via Romagna,16 i . )

. i Via Bazzoni Sircana, 2A - 07026 Olbia
Comune: 09046 - Selargius (CA) Padiglione G : Email: sc.siamministrativi@aressardegna.it
P.IVA: 03990570925 09127 Cagliari (CA)

C.E: 03990570925 PEC: ict.siamministrativi@pec.aressardegna.it

www.aressardegna.it


mailto:sc.siamministrativi@aressardegna.it

Cod.

Attivita

ARESSardegna

Azienda Regionale Salute

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 10/09/2024 11:17:28 PG/2024/0056780

DIPARTIMENTO
per la Sanita Digitale e I'lnnovazione
Tecnologica

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi

Attivita previste

[of.T. 8
Deliverable

Deliverable

- Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attivita propedeutiche al consolidamento dei dati

Modal.
Rendic.

%
Avanzamento

Stato al
presente
bimestre

i . . Linee guida operative per la
DIG Analisi della documentazione di DIG
. ) . . °
2311 riferimento (ad. Circolari regionali) 231 Div 1 rilevazione delle partite 24/07/2023 | 24/03/2024 coO 100% Concluso
Intercompany
. .. .. . Report di dettaglio delle posizioni
DIG Ricognizione delle posizioni Intercompany DIG . L ) o
2312 di costo/ricavo e debito/credito 23.1 Dlv_2 Intercon]parT\; di -::os_to,’n(avo e 24/07/2023 | 30/09/2023 cO 100% Concluso
debito/credito
DIG Supporto nell’attivita di riconciliazione dei
5.3.1.3 rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR
T CE-SP DG R t re dati tabili e
___(CE-SP) — - eport coerenza datt contabilt € | 5 4 r07/2023 | 24/03/2024 co 100% Concluso
DIG Supporto nell’attivita di riconciliazione dei 2.3.1_DIlv_3 attivita di riconciliazione
. rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR
2.3.1.4
e RAS
Consulenza e affiancamento nella
risoluzione di eventuali criticita nei
DIG rapporti Intercompany e nei rapporti tra Report con la definizione degli
2.3.1.5 Enti del SSR-RAS anche attraverso interventi di digitalizzazione del
proposte di soluzioni di miglioramento DIG processo di gestione delle partite
dell’applicativo AMC 531 Dlv 4 Intercompany e di funzionalita 24/07/2023 | 24/05/2024 coO 100% Concluso
Supporto nella definizione di un modello N - migliorative del sistema
DIG di gestione dei rapporti Intercompany informativo in uso AMC in tale
. finalizzato al miglioramento dell’efficienza ambito
2.3.1.6 B . . . -
e dell’efficacia dei processi di
consolidamento
Verifica di coerenza del sistema
DIG informativo in uso rispetto al processo di . .
. . . Documento di descrizione del
2.3.1.7 gestione dei rapporti Intercompany e al DIG rOCEesso attuato per
processo di consolidamento , p - per 24/07/2023 | 24/09/2024 cO [al-19 In corso
— - - 2.3.1 DIv 5 IF'espletamento delle attivita
) Verifica di coerenza tra le risultanze della
DIG e s B a1 legate allo stream
2318 contabilita e I'esito dell’attivita di
T riconciliazione delle poste Intercompany
.. . Report di analisi delle rilevazioni
DIG Supporto nella analisi extracontabile del DIG
. extracontabili sul modulo AMC 24/07/2023 | 24/09/2024 co 0% In corso
2.3.1.9 modulo AMC Progetti 2.3.1 Dlv_ 6 Progetti /07/ /09/
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e Stream E

DIG 2.3.1_Dlv_4 - Report con la definizione
degli interventi di digitalizzazione del processo
(o1 (CD TN di gestione delle partite intercompany e di
funzionalita migliorative del sistema
informativo in uso AMC in tale ambito

Data di inizio 24/07/2023
Data di fine 24/07/2024
Totale valore nel PdL (£) 5.565,31

Erogato nel bimestre precedente (£) 1.113,06

Erogato nel bimestre corrente (Giu-Lug) (£) 1.113,06
Erogato al 24/07/2024 (€) 5.565,31
% Avanzamento su PdL 100%
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Nelle tabelle che seguono si riporta la sintesi dello stato di avanzamento del progetto con lindicazione per ciascuna linea d’intervento dei

corrispettivi (iva esclusa) dell’attivita erogata e I'indicazione dell’avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

Totale

%

Stream/ambito Cod. . . Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al
' - Cod. Deliverable Societa wvalore nel . Avanzamento
d'intervento Attivita (Apr-mag) (€) corrente (Giu-Lug) (€) 24/07/2024 (€)
PdL (€) su PdL
551.5.1.1 SS1.5.1 DIv_1 KPMG 7.617,32 € 0,00 € 0,00 € 7.617,32 € 100%
Assistenza e supporto
nell’'ambito della 55 1.5.1.2
contabilita generale S$1.5.1_Dlv_2 KPMG | 19.903,32 € 0,00 € 0,00 € 19.903,32 € 100%
con riferimento alle ) .
. L . . .| SS1.51.3
rilevazioni patrimoniali
di apertura anno 2022,
in coerenza con le $$1.5.1.4 $$1.5.1_DIlv_3 KPMG | 10.074,52 € 10.074,52 € 0,00 € 10.074,52 € 100%
direttive regionali
551.5.1.5 SS1.5.1_DIv_4 KPMG | 12.531,72 € 0,00 € 0,00 € 12.531,72 € 100%
TOTALE STREAM A 50.126,88 € 10.074,52 € 0,00 € 50.126,88 € 100%
551.5.2.1 S5$1.5.2 Dvl_2 KPMG | 10.074,52 € 0,00 € 0,00 € 10.074,52 € 100%
Monitoraggio dei flussi
di bilancio e supporto
nell’analisi delle voci | s51.52.2 $$1.5.2_Dvl_3 KPMG | 40.298,08 € 0,00 € 0,00 € 40.298,08 € 100%
del Conto Economico e
Stato Patrimoniale e
verifica della coerenza ] o ] _ o
delle stesse rispetto 551.5.2.3 SS1.5.2 Dvl_1 KPMG | 15.234,64 € 0,00 € 0,00 € 15.234,64 € 100%
alle linee guida
regionali ed agli 551.5.2.4 SS1.5.2 Dvl_4 KPMG | 15.234,64 € 0,00 £ 0,00 € 0,00 € 0%
accadimenti contabili
551.5.2.5 SS1.5.2 Dvl 5 KPMG | 20.149,04 € 0,00 £ 0,00 € 20.149,04 € 100%
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Stream/ambito Cod. Cod. Deliverable Societh va-ll-z::I:el Erogato nel bimestre Erogato nel bimestre Erogato al Avanzn:mento
d'intervento Attivita : {Apr-Mag) (€) corrente (Giu-Lug) (€) 24/07/2024 (€)
PdL (€) su PdL
TOTALE STREAM B 100.990,92 £ 0,00 € 0,00 £ 85.756,28 € 85%
Assistenza e supporto | g4 g3 4 S$1.5.3 Dvl_1 KPMG | 12.040,28 € 0,00 € 0,00 € 12.040,28 € 100%
nell’attivita di verifica
dei risultati contahili e
di raccordo fra i dati 5$51.5.3.2 5SS 1.5.3_Dvl_2 KPMG | 12.286,00 € 0,00 € 0,00 € 12.286,00 € 100%
del PdC/bilancio di
verifica delle ASL, i
maodelli ministeriali CE
e SP e gli Schemi di 551.5.3.3 SS1.5.3 Dvl_3 KPMG 8.108,76 £ 4.054,38 € 0,00 € 8.108,76 € 100%
Stato Patrimoniale e
Conto Economico da ) )
d.lgs. 118/2014 551.5.3.4 5SS 1.5.3_Dvl_4 KPMG 8.108,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%
TOTALE STREAM C 40.543,80 € 4.054,38 € 0,00 € 32.435,04 € 80%
Supporto nella verifica )
. . . 551.54.1 5SS 1.5.4 Dvl_1 KPMG | 61.430,00 € 24 572,00 € 24.572,00 € 61.430,00 € 100%
e nel monitoraggio dei
flussi e dei dati di
contabilita generale
funzionale alla
predisposizione del
bilancio d'esercizio e 551.5.4.2 SS1.5.4 Dvl_2 KPMG | 13.023,16 € 6.511,58 € 0,00 € 6.511,58 € 509%
dei documenti che lo
compongono
551.5.4.3 5SS 1.5.4 Dvl_3 KPMG | 13.023,16 € 0,00 € 0,00 £ 0,00 € 0%
TOTALE STREAM D 87.476,32 £ 31.083,58 € 24.572,00 € 67.941,58 £ 78%
Supporto nella DIG 2.3.1.1 DIG 2.3.1_Dlv_1 KPMG | 5.807,28 € 0,00 € 0,00 € 5.807,28 € 100%
gestione dei rapporti
Intercompany e delle
attivita propedeutiche DIG 2.3.1.2 DIG 2.3.1_Dlv_2 KPMG | 17.421,84 € 0,00 € 0,00 £ 17.421,84 € 100%
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DIPARTIMENTO

per la Sanita Digitale e I'lnnovazione
Tecnologica

i

"ARESSardegna

STRUTTURA COMPLESSA
Sistemi Informativi Amministrativi

Azienda Regionale Salute

Streamj/ambito

d'intervento

[of.T. B
Attivita

Cod. Deliverable

Societa

Totale
valore nel

Erogato nel bimestre

(Apr-Mag) (€)

Erogato nel bimestre
corrente (Giu-Lug) (€)

Erogato al
24/07/2024 (€)

26
Avanzamento
su PdL

PdL (€)

al consolidamento dei ) )
dati DIG 2.3.1.3
DIG 2.3.1_Dlv_3 KPMG 17.421.84 € 0,00 € 0,00 € 17.421,84 € 100%
DIG 2.3.1.4
DIG 2.3.1.5
DIG 2.3.1_Dlv_4 KPMG 5.565,31 € 1.113,06 € 1.113,06 € 5.565,31 € 100%
DIG 2.3.1.6
DIG 2.3.1.7
DIG 2.3.1_DlIv_5 KPMG 5.565,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 £ 0%
DIG 2.3.1.8
DIG 2.3.1.9 DIG 2.3.1_Dlv_6 KPMG 5.565,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0%
TOTALE STREAM E 57.346,89 € 1.113,06 € 1.113,06 € 46.216,27 € 81%
GRAN TOTAL STREAM A-B-C-D-E 336.484,81 € 46.325,54 € 25.685,06 € 282.476,05 €

Tabella 1: Importi in € erogati nel bimestre di riferimento per ogni linea di intervento. Tutti gli importi si considerano al netto dell VA
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